



Nr. 34 din 22.02.2023

PROIECT

### HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 195/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 57/2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127842 și a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2519 / 22.02.2023 al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți și Raportul de specialitate comun al Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism, Direcției Tehnice-Investiții, Dezvoltare Teritorială și Direcției Buget-Finanțe, Achiziții Publice înregistrat cu nr. 2520 / 22.02.2023, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 195/2022 pentru modificarea și completarea H.C.J. nr.57/2019 privind aprobarea proiectului „**Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin**”, SMIS 127842 și a cheltuielilor legate de proiect;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Mehedinți;

În temeiul art.173 alin.(1) lit.b coroborat cu alin.(3) lit.f), ale art.182 alin(1), ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

### CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

### HOTĂRĂȘTE

**Art. 1.** Se modifică art. 1 din HCJ nr. 195/2022 pentru modificarea și completarea HCJ nr. 57/2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127842 și a cheltuielilor legate de proiect, în următoarea formă:

**Art. 1.** Se modifică art.2 din H.C.J. nr.57/2019 privind aprobarea proiectului „**Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin**”, SMIS 127842 și a cheltuielilor legate de proiect, care va avea următorul conținut:

**„Art.2.1.** Se aprobă valoarea totală a proiectului „**Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin**”, SMIS 127842, în cuantum de

21.884.899,45 lei (inclusiv TVA), conform devizului general anexat care se constituie anexă la prezenta hotărâre.

**Art.2.2.** Se actualizează și se aprobă indicatorii tehnico-economici la faza PT cu modificări:

- Valoarea totală a investiției este 21.884.899,45 lei cu TVA (18.412.752,71 lei fără TVA) din care C+M 15.313.967,14 lei cu TVA (12.868.879,95 lei fără TVA);
- Durata de realizare a investiției este 40 luni.”

**Art. 2.** Se modifică art. 2 din HCJ nr. 195/2022 pentru modificarea și completarea HCJ nr. 57/2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127842 și a cheltuielilor legate de proiect, în următoarea formă:

„**Art. 2.** Se modifică art.3 din H.C.J. nr.57/2019 privind aprobarea proiectului „**Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin**”, SMIS 127842 și a cheltuielilor legate de proiect, care va avea următorul conținut:

„**Art.3** Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Mehedinți, în valoare totală de 12.657.200,21 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 12.468.879,81, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 188.320,39 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 12842.”

**Art. 3.** Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții prezenta hotărâre se va comunica părților interesate, precum și Instituției Prefectului Județului Mehedinți.

Adoptată astăzi, \_\_\_\_\_, în municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți.

**Inițiator,**

**PREȘEDINTE**

**Av. Aladin Gigi Georgescu**

**AVIZEAZĂ,**

**SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI**

**Jr. Mednyanszky Ștefan Ladislau**



Nr. 2519 din 22.02./2023

#### REFERAT DE APROBARE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 195/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 57/2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127842 și a cheltuielilor legate de proiect

În cadrul proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, cod SMIS 127842, în timpul execuției lucrărilor de săpătură aferente realizării fundației corpului S2, conform Notei de constatare 65-PV-NC-S2-001 din 19.11.2021 atasate, s-au constatat următoarele:

- pe axele S2 D și S2 C terenul de fundare este alcătuit din argilă maronie consistentă cu pietriș, care corespunde cu prevederile Raportului Geotehnic întocmit de către S.C. CAPE GEOTEHNICA S.R.L.
- pe axele S2 B și S2 A terenul la cota de fundare -1.72 față de cota ±0,00 nu corespunde cu prevederile Raportului Geotehnic întocmit de către S.C. CAPE GEOTEHNICA S.R.L. și este necesar a se continua săpăturile, suplimentar față de adâncimile menționate inițial, până se atinge stratul de fundare, adică argilă maronie consistentă cu pietriș;
- pe axul S2 D, în zona de contact cu clădirea existentă s-a constatat pe o adâncime de aproximativ 90 cm existența unui strat de umplutură.

Ca urmare a discuțiilor din timpul întâlnirilor de lucru ale echipei de proiect, echipei de proiect și reprezentanților Executantului - , precum și a corespondenței purtate cu Asocieria și luând în considerare prevederile Contractului de proiectare și execuție nr. 10066/2020, la solicitarea Consiliului Județean Mehedinți prin proiectantul general, au fost realizate următoarele documentații tehnice:

- Raport de monitorizare geotehnică a execuției în vederea stabilirii soluției de fundare pentru Corpul S2 (SC GEOPROCONSULT SRL);
- Soluție tehnică fundație Corp S2 – emisă de către expertul tehnic atestat MLPTL prof.univ.dr.ing. Ramiro Sofronie,

care au stat la baza emiterii Dispoziției tehnice nr. 55/2022, de modificare a soluției de fundare din fundații continue din beton armat în fundație directă tip radier general ce se va așeza pe o pernă generală de piatră spartă.

Modificările tehnice apărute prin soluția tehnică aferentă dispoziției de șantier, necesită suplimentarea lucrărilor încadrate în categoria Diverse și neprevăzute, întrucât acestea nu puteau fi prevăzute nici în cadrul expertizei tehnice inițiale și nici ulterior în cadrul proiectului tehnic, lucrările fiind descoperite în timpul execuției.

Ca urmare a celor arătate mai sus, este necesară modificarea ale bugetului proiectului, în sensul majorării cheltuielilor prevăzute la linia bugetară „Diverse si neprevazute” cu suma de 517.144,24 lei ce reprezintă valoarea lucrărilor ce urmează a fi suplimentate, însumând articolele din deviz care au echivalență în listele de cantități rezultate după elaborarea proiectului tehnic și articolele care nu au echivalență în listele de cantități, valoarea actualizată ajungând la suma de 2.099.029,02 lei.

Datorită majorării sumei prevăzute la linia bugetară „Diverse si neprevazute” cu suma de 517,144.24 lei, bugetul proiectului va crește de la suma de 21,367,755.22 lei, sumă aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr.195/2022, la suma de 21.884.899,46 lei, din care 9.416.019,64 lei cheltuielile eligibile care rămân neschimbate și 12.468.879,81 lei cheltuielile neeligibile (11.951.735,58 lei suma aprobată anterior, la care se adaugă 517.144,24 lei suma cu care se majorează linia bugetară „Diverse si neprevazute”).

De asemenea, indicatorii tehnico-economici la faza PT cu modificări, devin

- Valoarea totală a investiției este 21.884.899,45 lei cu TVA ( 18.412.752,71 lei fără TVA) din care C+M 15.313.967,14 lei cu TVA (12.868.879,95 lei fără TVA)
- Durata de realizare a investiției este 40 luni.

Aceste modificări sunt necesare solicitării unui act adițional la contractul de finanțare nr. 4688/19.08.2019, în vederea atingerii obiectivului proiectului „Modernizarea, reabilitarea si dotarea Ambulatoriului Sectiilor Pneumologie I si II din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127842, finanțat prin Programul Operațional regional 2014-2020.

Față de cele prezentate, solicit aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 195/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 57/2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea si dotarea Ambulatoriului Sectiilor Pneumologie I si II din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127842 și a cheltuielilor legate de proiect,

**INIȚIATOR:**  
**PREȘEDINTE,**  
**Av. Aladin Gigi Georgescu**





Nr. 2520 din 22./2023

#### RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 195/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 57/2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127842 și a cheltuielilor legate de proiect

În cadrul proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, cod SMIS 127842, în timpul execuției lucrărilor de săpătură aferente realizării fundației corpului S2, conform Notei de constatare 65-PV-NC-S2-001 din 19.11.2021 atasate, s-au constatat următoarele:

- pe axele S2 D și S2 C terenul de fundare este alcătuit din argilă maronie consistentă cu pietriș, care corespunde cu prevederile Raportului Geotehnic întocmit de către S.C. CAPE GEOTEHNICA S.R.L.
- pe axele S2 B și S2 A terenul la cota de fundare -1.72 față de cota ±0,00 nu corespunde cu prevederile Raportului Geotehnic întocmit de către S.C. CAPE GEOTEHNICA S.R.L. și este necesar a se continua săpăturile, suplimentar față de adâncimile menționate inițial, până se atinge stratul de fundare, adică argilă maronie consistentă cu pietriș;
- pe axul S2 D, în zona de contact cu clădirea existentă s-a constatat pe o adâncime de aproximativ 90 cm existența unui strat de umplutură.

Ca urmare a discuțiilor din timpul întâlnirilor de lucru ale echipei de proiect, echipei de proiect și reprezentanților Executantului - , precum și a corespondenței purtate cu Asocieria și luând în considerare prevederile Contractului de proiectare și execuție nr. 10066/2020, la solicitarea Consiliului Județean Mehedinți prin proiectantul general, au fost realizate următoarele documentații tehnice:

- Raport de monitorizare geotehnică a execuției în vederea stabilirii soluției de fundare pentru Corpul S2 (SC GEOPROCONSULT SRL);
- Soluție tehnică fundație Corp S2 – emisă de către expertul tehnic atestat MLPTL prof.univ.dr.ing. Ramiro Sofronie,

care au stat la baza emiterii Dispoziției tehnice nr. 55/2022, de modificare a soluției de fundare din fundații continue din beton armat în fundație directă tip radier general ce se va așeza pe o pernă generală de piatră spartă.

Modificările tehnice apărute prin soluția tehnică aferentă dispoziției de șantier, necesită suplimentarea lucrărilor încadrate în categoria Diverse și neprevăzute, întrucât acestea nu puteau fi prevăzute nici în cadrul expertizei tehnice inițiale și nici ulterior în cadrul proiectului tehnic, lucrările fiind descoperite în timpul execuției.

Ca urmare a celor arătate mai sus, este necesară modificarea ale bugetului proiectului, în sensul majorării cheltuielilor prevăzute la linia bugetară „Diverse si neprevazute” cu suma de 517.144,24 lei ce reprezintă valoarea lucrărilor ce urmează a fi suplimentate, însumând articolele din deviz care au echivalență în listele de cantități rezultate după elaborarea proiectului tehnic și articolele care nu au echivalență în listele de cantități, valoarea actualizată ajungând la suma de 2.099.029,02 lei.

Datorită majorării sumei prevăzute la linia bugetară „Diverse si neprevazute” cu suma de 517,144.24 lei, bugetul proiectului va crește de la suma de 21,367,755.22 lei, sumă aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr.195/2022, la suma de 21.884.899,46 lei, din care 9.416.019,64 lei cheltuielile eligibile care rămân neschimbate și 12.468.879,81 lei cheltuielile neeligibile (11.951.735,58 lei suma aprobată inițial, la care se adaugă 517.144,24 lei suma cu care se majorează linia bugetară „Diverse si neprevazute”).


De asemenea, indicatorii tehnico-economici la faza PT cu modificări, devin

- Valoarea totală a investiției este 21.884.899,45 lei cu TVA ( 18.412.752,71 lei fără TVA) din care C+M 15.313.967,14 lei cu TVA (12.868.879,95 lei fără TVA)
- Durata de realizare a investiției este 40 luni.

Aceste modificări sunt necesare solicitării unui act adițional la contractul de finanțare nr. 4688/19.08.2019, în vederea atingerii obiectivului proiectului „Modernizarea, reabilitarea si dotarea Ambulatoriului Sectiilor Pneumologie I si II din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127842, finanțat prin Programul Operațional regional 2014-2020.

Față de cele prezentate, vă supunem spre analiză, dezbateri și adoptare proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 195/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 57/2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea si dotarea Ambulatoriului Sectiilor Pneumologie I si II din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127842 și a cheltuielilor legate de proiect.


**Direcția Managementul Proiectelor,  
Dezvoltare Durabilă, Turism**  
Director executiv,  
Av. Renatta Nanciu



**Direcția tehnică – Investiții  
Dezvoltare teritorială**  
Director executiv,  
Ing. Daniela Drăghia



**Direcția Buget-Finanțe,  
Achiziții publice**  
Director executiv,  
Ec. Loredana Vijulie



Cod Unic de Inregistrare: RO 25255271


Nr de ordine in registrul comertului: J03/346/09.03.2009

Adresa: BASCOV, Str. Serelor, Nr. 48A, judet Arges

Email: office@promektools.ro

Telefon : 0248/206.081

Fax : 0248/206.082



Nr. 43/16.12.2021

**CĂTRE: CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**

**În atenția: Manager Proiect – D-na Amalia Vișan**

**Responsabil Tehnic Ing. Armand Emanuel Curelea**

**REFERITOR:** Contractul nr. 10066/21.07.2020 având ca obiect "Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si execuție lucrări pentru obiectivul de investiție *Modernizarea, reabilitarea si dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I si II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin*"

**Subiect:** Proces verbal privind verificarea naturii terenului de fundare și Notă tehnică de constatare

Prin prezenta, vă înaintăm:

- 65-PV-LA-S2-RZ-002 Proces verbal de verificare a naturii terenului de fundare;
- 65-PV-NC-S2-001 Notă tehnică de constatare.

Totodată, vă rugăm să aveți în vedere, faptul că până la rezolvarea problemelor identificate și stabilirea unor noi soluții tehnice pentru continuarea lucrărilor, nu se pot efectua lucrări la corpul de clădire S2, iar acest aspect afectează direct timpul de execuție propriu-zis prevăzut în contract.

Cu deosebit respect,


**CONTRACTANT,**

**Asocierea S.C. PROMEK TOOLS S.R.L.- S.C. FAST ECO S.A.- S.C. SEIRA RAV  
AUTOMATIC S.R.L.**

**prin lider de Asociere S.C. PROMEK TOOLS S.R.L.**

**Director General**

<b>ASOCIEREA:</b> Ing. Pandrea Theodor
PROMEK TOOLS S.R.L. - FAST ECO S.A. - SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L.
<b>LIDER:</b>
PROMEK TOOLS S.R.L. - C.U.I. RO 25255271; J03/346/2009.
<b>OBIECTIV:</b>
MODERNIZAREA, REABILITAREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI SECȚIILOR PNEUMOLOGIE I și II din cadrul Spitalului JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DROBETA TURNU SEVERIN

<b>CONSTRUCTOR :</b>  Asocierea S.C. <b>PROMEK TOOLS</b> S.R.L. cu S.C. FAST ECO S.A. cu S.C. SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L.	<b>DENUMIRE INVESTIȚIE :</b>  "MODERNIZAREA, REABILITAREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI SECȚIILOR PNEUMOLOGIE I ȘI II DIN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DROBETA TURNU SEVERIN"	<b>COD DOCUMENT:</b> 65-PV-NC-S2-001  <b>NR. PROIECT TEHNIC :</b> 65 din 2020
<b>BENEFICIAR :</b> U.A.T. JUDEȚUL MEHEDINȚI	<b>NR. PROIECT MY SMIS / COD PROIECT :</b> 127842	 Instrumente Structurale 2014-2020
<b>DIRIGENȚIE :</b>  S.C. FRAGOMY SOLUTIONS S.R.L.	<b>APEL DE PROIECT :</b> P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - Ambulatorii  <b>CONTRACT DE FINANȚARE NR. :</b> NR. 4688/17.07.2019	

## NOTĂ TEHNICĂ DE CONSTATARE

**Nr. 65-PV-NC-S2-001 din 19.11.2021**

**Obiect de investiție:**

Obiectul 3 – Extindere Funcțională – Corpuri noi

**Specialitate:**

Lucrări de structură – Săpătură Corp S2

**În cadrul întâlnirii pe șantier, astăzi la data mai sus menționată, s-au constatat următoarele:**

În urma efectuării săpăturilor pentru realizarea infrastructurii corpului S2, s-au constatat următoarele:

- pe axele S2 D și S2 C terenul de fundare este alcătuit din argilă maronie consistentă cu pietriș, care corespunde cu prevederile Raportului Geotehnic întocmit de către S.C. CAPE GEOTEHNICA S.R.L.;

- pe axele S2 B și S2 A terenul la cota de fundare -1.72 față de cota ±0,00 nu corespunde cu prevederile Raportului Geotehnic întocmit de către S.C. CAPE GEOTEHNICA S.R.L. și este necesar a se continua săpăturile, suplimentar față de adâncimile menționate inițial, până se atinge stratul de fundare, adică argilă maronie consistentă cu pietriș;

- pe axul S2 D, în zona de contact cu clădirea existentă s-a constatat pe o adâncime de aproximativ 90 cm existența unui strat de umplură.



**Relevu Fotografic:**

**Poza Nr.1:**



**Poza Nr.1 – Se observă zone cu umplură neogenă**

**Poza Nr.2:**



**Poza Nr.2 – Se observă starea săpăturii**

Poza Nr.3:



Poza Nr.3 – Se observă starea săpăturii în lungul axului S2 4

Poza Nr.4:



Poza Nr.4 – Se observă starea săpăturii și straturile de umplură neomogenă

Poza Nr.5:





Poza Nr.5 – Se observă starea săpăturii din zona lifturilor

**Concluziile comisiei:**


- Se solicită o soluție tehnică din partea proiectantului în acord cu geotehnicianul, privind realizarea săpăturilor și infrastructurii corpului S2.

**Mențiuni speciale:**

- Se sistează lucrările de structură aferente corpului S2.
- Se vor continua lucrările, în baza unei dispoziții de șantier.

	<b>Nume</b>	<b>Prenume</b>	<b>Semnătură</b>
RESPONSABIL PROIECT DIN PARTEA U.A.T. JUDEȚUL MEHEDINȚI :	CURELEA	ARMAND	
ȘEF PROIECT DIN PARTEA PROIECTANTULUI :	POPA	SORIN	
CONSTRUCTOR :	RADU	ZAMFIRESCU	
DIRIGINTE DE ȘANTIER :	CILIBIA	RADU	



<b>CONSTRUCTOR :</b> Asocierea S.C. PROMEK TOOLS S.R.L. cu S.C. FAST ECO S.A. cu S.C. SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L.	<b>DENUMIRE INVESTIȚIE :</b> "MODERNIZAREA, REABILITAREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI SECȚIOR PNEUMOLOGIE I ȘI II DIN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DROBETA TURNU SEVERIN"	<b>COD  DOCUMENT:</b> 65-PV-LA-S2- RZ-002 <b>NR. PROIECT  TEHNIC :</b> 65 din 2020
<b>BENEFICIAR :</b> U.A.T. JUDEȚUL MEHEDINȚI	<b>NR. PROIECT MY SMIS /  COD PROIECT : 127842</b>	 Instrumente Structurale 2014-2020
<b>DIRIGENȚIE :</b> S.C. FRAGOMY SOLUTIONS S.R.L.	<b>APEL DE PROIECT :</b> P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - Ambulatorii <b>CONTRACT DE FINANȚARE NR. :</b> NR. 4688/17.07.2019	

## PROCES VERBAL DE VERIFICARE A NATURII TERENULUI DE FUNDARE

**Nr. 65-PV-LA-S2-RZ-002 din 19.11.2021**

**Obiect de investiție :**

Obiectul 3 – Extindere Funcțională – Corpuri noi

**Specialitatea :** Lucrări de structură – Corp S3

**Faza din lucrare supusă verificării:**

Natură a terenului de fundare

**Elementele de identificare (sector, porțiune, ax, cota, etc.):**

Axe:

- S2 1 → S2 6;
- S2 A → S2 D.

Cote:

- -1.72.

Verificările s-au făcut pe baza prevederilor din proiectul cu Nr.65 din 2020 și a documentației:

- 65-S2-MT-RZ-01\_Rev00 - Memoriu tehnic de rezistență - Modul S2;
- 65-S2-CS-RZ-02\_Rev00 - Caiet de sarcini - Modul S2;
- 65-S2-RZ-01 - Plan săpătură - Modul circulație S2;
- 65-S2-RZ-02 - Plan fundații - Modul circulație S2;
- 65-S2-RZ-03 - Detalii fundații I - Modul circulație S2;
- 65-S2-RZ-04 - Detalii fundații II - Modul circulație S2;

**Concluzii:**

1. Este întocmit procesul verbal de trasare numărul **65-PV-TL-S2-RZ-001** – Proces verbal de trasare lucrări – Corp S2.

2. Este întocmit procesul verbal de verificare a cotei de fundare **65-PV-LA-S2-RZ-001** - Verificarea cotei de fundare.

3. Pe axele S2 D și S2 C terenul de fundare este alcătuit din argilă maronie consistentă cu pietriș, care corespunde cu prevederile Raportului Geotehnic întocmit de către S.C. CAPE GEOTEHNICA S.R.L.;


4. Pe axele S2 B și S2 A terenul la cota de fundare -1.72 față de cota 0, nu corespunde cu prevederile Raportului Geotehnic întocmit de către S.C. CAPE GEOTEHNICA S.R.L. și este necesar a se continua săpăturile, suplimentar față de adâncimile menționate inițial, până se atinge stratul de fundare, adică argilă maronie consistentă cu pietriș.



5. Pe axul S2 D, în zona de contact cu clădirea existentă s-a constatat pe o adâncime de aproximativ 90 cm existența unui strat de umplutură. În acest sens se impune evacuarea umpluturii, respectiv completarea cu balast stabilizat compactat în straturi succesive.

6. Ca și măsuri suplimentare referitoare la fundație se vor îndepărta rădăcinile întâlnite pe amprenta tălpii fundației.

**Mențiuni speciale:**

- a. În săpătura efectuată s-a descoperit un perete din beton;
- b. Se vor reface planșele privind fundarea clădiri, prin luarea în considerare a noilor adâncimi;
- c. Proiectantul de rezistență, va transmite proiectul actualizat al fundației construcției, prin dispoziție de șantier, în urma stabilirii noi soluții de fundare;

	<b>Nume</b>	<b>Prenume</b>	<b>Semnătură</b>
CONSTRUCTOR :	ZAMFIRESCU	RADU	
RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUȚIA :	STANCU	MARIA	
RESPONSABIL CTC:	ȘERBĂNOIU	COSMINA	
GEOTEHNICIAN:	GRAVA	CRISTIAN	
PROIECTANT :	POPA	SORIN	
DIRIGINTE DE ȘANTIER:	CILIBIA	RADU	





**Programul Operațional Regional 2014-2020,  
Axa 8, Prioritatea de Investiții 8.1,  
Obiectiv specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunicare și a celor de nivel secundar în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii  
COD PROIECT: 127842  
TITLU PROIECT: „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor  
Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”**

## MINUTA

**ȘEDINȚA DIN 26.01.2023**

**SEDIUL CONSILIULUI JUDEȚEAN MEHEDINȚI**

**PARTICIPANȚI:**

- VIȘAN AMALIA
- DESPA MARIANA
- POPESCU DANIELA DELIA
- POPESCU NICOLITA
- MEDNYANSZKY ȘTEFAN LADISLAU
- CURELEA ARMAND
- GHERGHE EMILIA
- ALBU LILIANA
- MIHĂESCU MARIAN
- MARINCU PATRUTI AMALIA
- SIMCEA FLORIAN
- RENATTA NANCIU
- DAOGARU DRAGOS

În cadrul ședinței, managerul de proiect a adus în discuție, așa cum a precizat și în emailul transmis anterior următoarele chestiuni:

1. Majorarea valorii contractului de proiectare și execuție, ca urmare a necesității suplimentării cantităților de lucrări și materiale la fundațiile corpului S2 - 434,574.99 lei fără TVA.
2. Majorarea valorii contractului de servicii de dirigenție 13333/2020, ca urmare a suplimentării lucrărilor și majorarea prețului contractului de proiectare și execuție, la solicitarea prestatorului.
3. Solicitarea de plată directă în contul subcontractantului MBC a SL 22
4. Informarea transmisă în data de 05.01.2023 de către liderul de asocieră cu privire la OUG 168/2022 – majorarea salariului minim în construcții la 4000 lei.

După ce dl. Responsabil juridic a solicitat ca Responsabilul achiziției publice să verifice încă o dată încadrarea majorărilor prețului contractului de proiectare și execuție în procentul de 15% și ofertele transmise pentru fundațiile S2, echipa de implementare a fost de acord cu inițierea actului adițional, ale cărui documente suport le vor pregăti Managerul de proiect și Responsabilul tehnic.

De asemenea, echipa de implementare a fost de acord cu majorarea proporțională a contractului de servicii de dirigenție, consecință a suplimentării cantității de lucrări.

În ceea ce privește majorarea salariului minim în construcții, dl. Responsabil juridic și dna Director executiv, DMPDDT au concluzionat că momentan nu se poate face nimic, întrucât nu există clauză contractuală pentru situația descrisă și Asocieră nu a finalizat demersul pentru modificarea contractului pe baza OUG 64/2022 în termenul legal.

Referitor la plata directă a subcontractului MBC, dna Manager financiar a precizat că a fost transmisă pe mail instrucțiunea de plată nr. 1 corectată cu contul de Trezorerie al MBC, întrucât inițial a fost transmis un cont de bancă comercială.

Dl. Responsabil juridic a subliniat că facturile au fost emise în data de 19.01.2023, iar dna Manager financiar și dl. Responsabil tehnic au confirmat că le-au primit în data de 25.01.2023, pentru tragerea din împrumutul de la Bancă fiind făcută documentația în data de 25.01.2023 de către dna Cristina Suitariu și

transmisă în aceeași zi, dar procesul de plată poate dura mai multe zile, depinzând de Bancă.

În legătura cu solicitarea Liderului de Asociere, ca plata să se facă în contul SC PROMEK TOOLS BASCOV SUC BUCUREȘTI deschis la Trezoreria București, dna Manager financiar, dl Responsabil juridic și dna Director exec. au subliniat că este vorba de altă societate comercială, având alt CUI și este exclus a se folosi acel cont pentru plățile din cadrul proiectului.

Dna Secretar a informat echipa că la Direcția juridică au venit adrese de la executori judecătorești pentru înființare proprii asupra sumelor datorate SC PROMEK TOOLS și s-a stabilit că trebuie verificat și de uip în ce măsură acestea influențează derularea contractului de proiectare și execuție.

Apoi dna Manager de proiect a prezentat Planul de achiziții, menționând ca achiziția de Lucrări asigurare utilități obiectiv investiție este întârziată. Dl Responsabil tehnic a spus ca pe moment progresul lucrărilor nu este afectat de această achiziție.

Cu privire la achiziția de furnizare echipamente medicale – 2 loturi (echipamente, dotări/mobilier medical), Managerul de proiect a solicitat membrilor echipei -dl. Dragos Daogaru și dl. Florin Simcea – ca după ce primesc lista de bunuri actualizată și aprobată, să elaboreze caietul de sarcini, pentru a se asigura achiziția echipamentelor și mobilierul în timp util. Cu privire la consultarea reprezentanților spitalului pentru echipamentul/mobilierul medical, dna Manager a spus că echipamentele nu sunt complexe și cu valoare foarte mare, iar mobilierul, a precizat dna Director executiv, trebuie achiziționat așa cum a fost stabilit, aprobat și încărcat în sistem.

Totodată, dna Director executiv a informat echipa că a întrebat la ADR cu privire la posibilitatea renunțării la echipamentele aprobate a se achiziționa prin POR pentru proiectul „Pufan”, existând posibilitatea dotării cu echipamente și mobilier specifice tinerilor cu nevoi speciale prin PNRR, și respectiv folosirea banilor pentru lucrări care inițial au fost neeligibile, iar răspunsul a fost că banii se pierd, nu pot fi redirecționați, dacă nu se folosesc în scopul pentru care au fost alocați inițial.

Dna manager de proiect a informat că este anunțată vizita la fața locului a ofițerului de proiect, luni, 30 ianuarie și a propus echipei o vizită în șantier în data de 27.01.2023, pentru a observa progresul proiectului, rămânând a fi stabilită ora.

Întâlnirea s-a încheiat, stabilindu-se ca minuta să fie întocmită de managerul de proiect, iar membrii echipei desemnați în cadrul ședinței să elaboreze corespunzător documentele arondate.


VIȘAN AMALIA



DESPA MARIANA



POPESCU DANIELA DELIA



POPESCU NICOLITA




MEDNYANSZKY ȘTEFAN LADISLAU



CURELEA ARMAND



GHERGHE EMILIA




ALBU LILIANA




MIHĂESCU MARIAN




MARINCU PATRUTI AMALIA



SIMCEA FLORIAN



RENATTA NANCIU












DAOGARU DRAGOS



## LISTĂ PREZENȚĂ

Locația: Sediul Consiliului Județean  
Dat 26.01.2023

Nr.crt.	NUME ȘI PRENUME	INSTITUTIE	SEMNĂTURA	SUNT/NU SUNT DE ACORD <sup>1</sup>	DATE DE CONTACT (e-mail și telefon)
1	GHERGHE EMILIA - MARE	CJ MH.		Da	0725656918.
2	ȘUCERĂ FLORENTIN	CJ MH		Da	0745905801
3	Popescu Simona Delia	CJ MH.		Da	denisela.popescu@cj.mehedinti.ro
4	Șerban-Nicoleta Mariana	CJ MH		Da	mariana.șerban@cj.mehedinti.ro
5	Popescu Klara	CJ MH		Da	klara.1996@yaho.com
6	Marius-Pătrîmbacu Andra	CJ MH		Da	andra.patrmbacu@cj.mehedinti.ro
7	Mihăescu Mădălina	CJ MH		Da	mihasescu1971@yaho.com
8	Dăogore Dragos	CJ MH		Da	dragos.dagogore@yaho.com
9	Mecjonesky Ștefan	CJ MH		Da	mecjonesky@yaho.com





<sup>1</sup> Sunt/nu sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Investim în viitorul tău Proiect cofinanțat din Fondul European  
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Programul Operațional Regional 2014- 2020  
Axa prioritară 8.  
Prioritate de investiție 8.1.  
Cod Proiect: 127842  
Titlu Proiect: „Modernizarea reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”,  
Beneficiar: UAT Judetul Mehedinți

### LISTĂ PREZENTĂ

Locația: Sediul Consiliului Județean  
Dat 26.01.2023

Nr. crt.	NUME ȘI PRENUME	INSTITUTIE	SEMNĂTURA	SUNT/NU SUNT DE ACORD?	DATE DE CONTACT (e-mail și telefon)
10.	Albu Lavinia	CJ Mehedinți		DA	0755 115665
11.	Renata Hanciu	CJ MH		DA	0745 / 451363
12.	AMANA VISAN	CJ MH		DA	0733 771414
13.	CURELEA ARMAND	CJ MH		DA	0740 435 414

Sunt/nu sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European  
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020