



**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**  
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin,  
Tel. : +40 372/521102; Fax: +40 372/521112

Nr. 111 din 13.07 2023

**PROIECT**

### HOTĂRÂRE

pentru rezilierea Contractului de finanțare 1447/18.05.2022 aferent proiectului cu titlul „Spital modular mobil în județul Mehedinți pentru creșterea capacității de combatere a crizei COVID-19” și codul SMIS 151239

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 9934 / 13.07.2023 al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți și Raportul de specialitate Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism, înregistrat cu nr. 9935 / 13.07.2023 ;

Ținând cont de corespondența purtată în legătură cu evoluția numărului pacienților cu infecție COVID-19, respectiv spitalizărilor asociate și eligibilitatea cheltuielilor;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Mehedinți;

În temeiul art.173 alin.(1) lit.b), lit. d) și lit.f) coroborat cu alin.(3) lit.a) și alin.5 lit.c), ale art.182 alin(1), ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

### CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

#### HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Se aprobă rezilierea Contractului de finanțare 1447/18.05.2022 aferent proiectului cu titlul „Spital modular mobil în județul Mehedinți pentru creșterea capacității de combatere a crizei COVID-19” și codul SMIS 151239, finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul specific (OS) 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”.

**Art.2.** Hotărârea nr. 37 din 09.03.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr.29/2021 privind aprobarea proiectului „Spitalul modular mobil în județul Mehedinți pentru creșterea capacității de combatere a crizei COVID-19”, SMIS 151239, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul specific (OS) 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, modificată și completată prin HCJ nr. 3/10.01.2022, își încetează aplicabilitatea.

**Art.3.** Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Mehedinți vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri..

**Art.4.** Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții, prezenta hotărâre se va comunica Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, celor interesați și Instituției Prefectului-Județul Mehedinți.

Adoptată astăzi, \_\_\_\_\_, în municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți.

**Inițiator,**

**PREȘEDINTE**

  
**Av. Aladin Gigi Georgescu**

**AVIZEAZĂ,**

**SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI**

**Jr. Mednyanszky Ștefan Ladislau**





**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**  
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin,  
Tel. : +40 372/521102; Fax: +40 372/521112

Nr. *9934 / 13.07.2023*

### **REFERAT DE APROBARE**

pentru rezilierea Contractului de finanțare 1447/18.05.2022 aferent proiectului cu titlul „Spital modular mobil în județul Mehedinți pentru creșterea capacității de combatere a crizei COVID-19” și codul SMIS 151239

Pentru proiectul cu titlul **„Spital modular mobil în județul Mehedinți pentru creșterea capacității de combatere a crizei COVID-19”** și codul SMIS 151239, Consiliul Județean Mehedinți a adoptat Hotărârea nr. 37 din 09.03.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr.29/2021 privind aprobarea proiectului „Spitalul modular mobil în județul Mehedinți pentru creșterea capacității de combatere a crizei COVID-19”, SMIS 151239, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul specific (OS) 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, modificată și completată prin HCJ nr. 3/10.01.2022.

Proiectul are ca obiectiv general creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului Mehedinți, prin asigurarea disponibilității paturilor și infrastructurii de sănătate suplimentare, inclusiv aparaturii și dispozitivelor / echipamentelor medicale în vederea obținerii unui răspuns în timp util și eficient al sistemului medical public la criza COVID-19 și vizează crearea unei unități medicale mobile și dotarea acesteia cu necesarul de infrastructura suplimentară/ logistica/ aparatura/echipamente pentru tratamentul pacienților cu infecție COVID-19.

Odată cu semnarea contractului de finanțare nr. 1447/18.05.2022, s-a demarat implementarea activităților proiectului conform calendarului, realizându-se achiziția de servicii „Elaborare studiu de fezabilitate, studii de teren”, pentru ca apoi, pe baza specificațiilor tehnice detaliate în studiul de fezabilitate realizat, să fie lansată procedura simplificată pentru achiziția publică „Proiectare + Asistență tehnică + Execuție -> Construcție modulară unitate mobilă SJU DTS”.

Astfel, s-a lansat anunțul de participare SCN 1123510 din 13.04.2023 pentru **„Proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Spital modular mobil în județul Mehedinți pentru**

**cresterea capacitatii de combatere a crizei COVID-19”** cu data limită de depunere a ofertelor 03.05.2023 ora 15:00, nedepunându-se nicio ofertă.

S-a reluat apelul, prin SCN 1125080 din 17.05.2023, având data limită de depunere a ofertelor 06.06.2023, iar ca urmare a solicitărilor de clarificări, s-a prelungit termenul de depunere a ofertelor până pe data de 12.06.2023 ora 15:00, fără însă a se depune vreo ofertă.

În consecință, procedura simplificată a fost anulată în ambele cazuri, fiind evident că participarea la procesul de achiziție publică nu a fost atractivă pentru potențialii ofertanți.

Luând în considerare faptul că până în prezent contractul de lucrări „Proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Spital modular mobil in judetul Mehedinti pentru cresterea capacitatii de combatere a crizei COVID-19””, cu o durată estimată de minim 8 luni, nu a fost atribuit, este evident că proiectul sus-menționat nu se poate finaliza și nu pot fi atinse nici obiectivele acestuia până la data de 31.12.2023- termenul de finalizare a perioadei de implementare a proiectului, conform contractului de finanțare.

Prin urmare, **echipa de implementare a proiectului, a solicitat**, prin adresa înregistrată la Consiliul județean sub nr. 8195 din 22.06.2023, Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Proiectelor Și Investițiilor Europene, **un punct de vedere referitor la eligibilitatea cheltuielilor după 31.12.2023** pentru spitalul modular mobil destinat pacienților cu infecție COVID-19, în condițiile tendinței de scădere a deceselor COVID-19, scăderii spitalizărilor legate de COVID-19 și a internărilor în secțiile de terapie intensivă, nivelurilor ridicate ale imunității populației la SARS-CoV-2, precum și anunțului făcut de OMS în luna mai 2023, respectiv că pandemia COVID-19 nu mai reprezintă o urgență de sănătate publică de interes internațional.

Prin adresa nr. 109049/03.07.2023, Direcția Generală Program Dezvoltare Durabilă din cadrul MIPE ne informează, ca potrivit Ordinului 904/30.08.2021 pentru modificarea Ghidului solicitantului, că **o cheltuială trebuie să fie angajată de beneficiar și plătită de acesta în condițiile legii între 01.02.2020 și 31.12.2023 și trebuie să respecte condițiile conform HG nr. 399/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru a putea fi rambursată.**

Totodată, prin adresa nr. 9208/11.07.2023, UAT Județul Mehedinți a solicitat Spitalului Județean Mehedinți, partener în acest proiect, o informare asupra cazurilor de infectări, respectiv numărul de pacienți spitalizați diagnosticați cu COVID-19, în perioada 01.01.-30.06.2023.

Prin adresa nr. 18777/12.07.2023, Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin ne-a informat ca, potrivit datelor din sistemul informatic, au fost 108 pacienți diagnosticați cu COVID-19 care au fost spitalizați.

Având în vedere scăderea spitalizărilor și a internărilor în secțiile de terapie intensivă legate de COVID-19 și în județul Mehedinți și

luând în considerare atât faptul că aproape întreaga valoare a proiectului aprobat, de 16.758.713,36 lei, devine neeligibilă, prin efectuarea și plata cheltuielilor după 31.12.2023 - în condițiile în care participarea la procesul de achiziție publică nu este atractiv pentru potențialii ofertanți - , cât și presiunea deja existentă pe bugetele proprii ale celor 2 parteneri în proiect UAT Județul Mehedinți și SJU Drobeta Turnu Severin,

suntem puși în postura de a înceta contractul de finanțare nr. 1447/18.05.2022, precum și de a înceta aplicabilitatea Hotărârii nr. 37 din 09.03.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr.29/2021 privind aprobarea proiectului „Spitalul modular mobil în județul Mehedinți pentru creșterea capacității de combatere a crizei COVID-19”, SMIS 151239, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul specific (OS) 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, modificată și completată prin HCJ nr. 3/10.01.2022.

Față de cele prezentate, vă solicit aprobarea proiectului de hotărâre pentru rezilierea Contractului de finanțare 1447/18.05.2022 aferent proiectului cu titlul „Spital modular mobil în județul Mehedinți pentru creșterea capacității de combatere a crizei COVID-19” și codul SMIS 151239.

**INIȚIATOR:**

**PREȘEDINTE,**

**Av. Aladin Gigi Georgescu**





**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**  
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin,

Tel. : +40 372/521102; Fax: +40 372/521112

Nr. 9935 din 13.07.2023

### **RAPORT DE SPECIALITATE**

pentru rezilierea Contractului de finanțare 1447/18.05.2022 aferent proiectului cu titlul „Spital modular mobil în județul Mehedinți pentru creșterea capacității de combatere a crizei COVID-19” și codul SMIS 151239

Pentru proiectul cu titlul „**Spital modular mobil în județul Mehedinți pentru creșterea capacității de combatere a crizei COVID-19**” și codul SMIS 151239, Consiliul Județean Mehedinți a adoptat Hotărârea nr. 37 din 09.03.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr.29/2021 privind aprobarea proiectului „Spitalul modular mobil în județul Mehedinți pentru creșterea capacității de combatere a crizei COVID-19”, SMIS 151239, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul specific (OS) 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, modificată și completată prin HCJ nr. 3/10.01.2022.

Proiectul are ca obiectiv general creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului Mehedinți, prin asigurarea disponibilității paturilor și infrastructurii de sănătate suplimentare, inclusiv aparaturii și dispozitivelor / echipamentelor medicale in vederea obținerii unui răspuns in timp util si eficient al sistemului medical public la criza COVID-19 și vizează crearea unei unități medicale mobile si dotarea acesteia cu necesarul de infrastructura suplimentara/ logistica/ aparatura/echipamente pentru tratamentul pacienților cu infecție COVID-19.

Odată cu semnarea contractului de finanțare nr. 1447/18.05.2022, s-a demarat implementarea activităților proiectului conform calendarului, realizându-se achiziția de servicii „Elaborare studiu de fezabilitate, studii de teren”, pentru ca apoi, pe baza specificațiilor tehnice detaliate în studiul de fezabilitate realizat, să fie lansata procedura simplificată pentru achiziția publică „Proiectare + Asistență tehnică + Execuție -> Construcție modulară unitate mobilă SJU DTS”.

Astfel, s-a lansat anunțul de participare SCN 1123510 din 13.04.2023 pentru „**Proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Spital modular mobil in judetul Mehedinti pentru cresterea capacitatii de combatere a crizei COVID-19”**” cu data limită de depunere a ofertelor 03.05.2023 ora 15:00, nedepunându-se nicio ofertă.

S-a reluat apelul, prin SCN 1125080 din 17.05.2023, având data limită de depunere a ofertelor 06.06.2023, iar ca urmare a solicitărilor de clarificări, s-a prelungit termenul de depunere a ofertelor până pe data de 12.06.2023 ora 15:00, fără însă a se depune vreo ofertă.

În consecință, procedura simplificată a fost anulată în ambele cazuri, fiind evident că participarea la procesul de achiziție publică nu a fost atractivă pentru potențialii ofertanți.

Luând în considerare faptul că până în prezent contractul de lucrări „Proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Spital modular mobil in judetul Mehedinti pentru cresterea capacitatii de combatere a crizei COVID-19””, cu o durată estimată de minim 8 luni, nu a fost atribuit, este evident că proiectul sus-menționat nu se poate finaliza și nu pot fi atinse nici obiectivele acestuia până la data de 31.12.2023- termenul de finalizare a perioadei de implementare a proiectului, conform contractului de finanțare.

Prin urmare, **echipa de implementare a proiectului, a solicitat**, prin adresa înregistrată la Consiliul județean sub nr. 8195 din 22.06.2023, Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Proiectelor Și Investițiilor Europene, **un punct de vedere referitor la eligibilitatea cheltuielilor după 31.12.2023** pentru spitalul modular mobil destinat pacienților cu infecție COVID-19, în condițiile tendinței de scădere a deceselor COVID-19, scăderii spitalizărilor legate de COVID-19 și a internărilor în secțiile de terapie intensivă, nivelurilor ridicate ale imunității populației la SARS-CoV-2, precum și anunțului făcut de OMS în luna mai 2023, respectiv că pandemia COVID-19 nu mai reprezintă o urgență de sănătate publică de interes internațional.

Prin adresa nr. 109049/03.07.2023, Direcția Generală Program Dezvoltare Durabilă din cadrul MIPE ne informează, ca potrivit Ordinului 904/30.08.2021 pentru modificarea Ghidului solicitantului, că **o cheltuială trebuie să fie angajată de beneficiar și plătită de acesta în condițiile legii între 01.02.2020 și 31.12.2023 și trebuie să respecte condițiile conform HG nr. 399/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru a putea fi rambursată.**

Totodată, prin adresa nr. 9208/11.07.2023, UAT Județul Mehedinți a solicitat Spitalului Județean Mehedinți, partener în acest proiect, o informare asupra cazurilor de infectări, respectiv numărul de pacienți spitalizați diagnosticați cu COVID-19, în perioada 01.01.-30.06.2023.

Prin adresa nr. 18777/12.07.2023, Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin ne-a informat ca, potrivit datelor din sistemul informatic, au fost 108 pacienți diagnosticați cu COVID-19 care au fost spitalizați.

Având în vedere scăderea spitalizărilor și a internărilor în secțiile de terapie intensivă legate de COVID-19 și în județul Mehedinți și

luând în considerare atât faptul că aproape întreaga valoare a proiectului aprobat, de 16.758.713,36 lei, devine neeligibilă, prin efectuarea și plata cheltuielilor după 31.12.2023 - în condițiile în care participarea la procesul de achiziție publică nu este atractiv pentru potențialii ofertanți - , cât și presiunea deja existentă pe bugetele proprii ale celor 2 parteneri în proiect UAT Județul Mehedinți și SJU Drobeta Turnu Severin,

suntem puși în postura de a înceta contractul de finanțare nr. 1447/18.05.2022, precum și de a înceta aplicabilitatea Hotărârii nr. 37 din 09.03.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr.29/2021 privind aprobarea proiectului „Spitalul modular mobil în județul Mehedinți pentru creșterea capacității de combatere a crizei COVID-19”, SMIS 151239, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul specific (OS) 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, modificată și completată prin HCJ nr. 3/10.01.2022.

Față de cele prezentate, supunem spre dezbaterea și aprobarea Consiliului județean, proiectul de hotărâre pentru rezilierea Contractului de finanțare 1447/18.05.2022 aferent proiectului cu titlul „Spital modular mobil în județul Mehedinți pentru creșterea capacității de combatere a crizei COVID-19” și codul SMIS 151239.

**Direcția Managementul Proiectelor,**

**Dezvoltare Durabilă, Turism**

Director executiv,

Av. Renatta Nanciu







**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**  
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, cod 220134  
Tel. +40 372 521 102 Fax: +40 372 521 112  
E-mail: [cjmehedinti@cjmehedinti.ro](mailto:cjmehedinti@cjmehedinti.ro)

Nr. 8195 din 22.06.2023

Direcția Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism

Către: **MINISTERUL PROIECTELOR ȘI INVESTIȚIILOR EUROPENE**  
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare

Ref. la: Proiectul SMIS 151239 – Spital modular mobil în județul Mehedinți pentru creșterea capacității de combatere a crizei COVID-19

UAT Județul Mehedinți implementează proiectul cu codul SMIS 151239 – Spital modular mobil în județul Mehedinți pentru creșterea capacității de combatere a crizei COVID-19, finanțat în cadrul POIM Axa Prioritara 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul specific 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” - acțiuni de tip B.

Proiectul are ca obiectiv general creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului Mehedinți, prin asigurarea disponibilității paturilor și infrastructurii de sănătate suplimentare, inclusiv aparaturii și dispozitivelor / echipamentelor medicale în vederea obținerii unui răspuns în timp util și eficient al sistemului medical public la criza COVID-19 și vizează crearea unei unități medicale mobile și dotarea acestora cu necesarul de infrastructura suplimentară/logistica/aparatura/echipamente pentru tratamentul pacienților cu infecție COVID-19.

Pentru „Proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Spital modular mobil în județul Mehedinți pentru creșterea capacității de combatere a crizei COVID-19”” s-a lansat anunțul de participare SCN 1123510 din 13.04.2023 cu data limită de depunere a ofertelor 03.05.2023 ora 15:00, nedepunându-se nicio ofertă.

S-a reluat apelul, prin SCN 1125080 din 17.05.2023, având data limită de depunere a ofertelor 06.06.2023, iar ca urmare a solicitărilor de clarificări, s-a prelungit termenul de depunere a ofertelor până pe data de 12.06.2023 ora 15:00, fără însă a se depune vreo ofertă.

Astfel, procedura simplificată a fost anulată în ambele cazuri, fiind evident că participarea la procesul de achiziție publică nu a fost atractivă pentru potențialii ofertanți.

Luând în considerare faptul că până în prezent (19.06.2023) contractul de lucrări „Proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Spital modular mobil în județul Mehedinți pentru creșterea capacității de combatere a crizei COVID-19””, cu o durată estimată de minim 8 luni, nu a fost atribuit, este evident că proiectul sus-menționat nu se poate finaliza și nu pot fi atinse nici obiectivele acestuia până la data de 31.12..2023- termenul de finalizare a perioadei de implementare a proiectului, conform contractului de finanțare.

Așadar, vă rugăm să ne transmiteți punctul dumneavoastră de vedere referitor la eligibilitatea cheltuielilor după 31.12.2023 pentru spitalul modular mobil destinat pacienților cu infecție COVID-19, în condițiile tendinței de scădere a deceselor COVID-19, scăderii spitalizărilor legate de COVID-19 și a

internărilor în secțiile de terapie intensivă, nivelurilor ridicate ale imunității populației la SARS-CoV-2, precum și anunțului făcut de OMS în luna mai 2023, respectiv că pandemia COVID-19 nu mai reprezintă o urgență de sănătate publică de interes internațional, **având în vedere și situațiile proiectelor similare derulate la nivel național.**

Precizăm totodată că, UAT Județul Mehedinți are în implementare proiecte în infrastructura de sănătate pentru care contribuția proprie și acoperirea tuturor cheltuielilor neeligibile reprezintă un efort considerabil pentru bugetul județului, iar presiunea unor cheltuieli neeligibile suplimentare nu este de dorit.

Cu deosebită considerație,

Președinte,

Av Aladin Georgescu



Director executiv,

Av. Renatta Nanciu

Șef serviciu,

Ing. Amalia Vișan

Subiect **Raspuns adresa nr. 8195/22.06.2023 SMIS 151239**  
Expedito **<sabina.reinholtz@mfe.gov.ro>**  
Destinat **<cjmehedinti@cjmehedinti.ro>**  
Copie (CC) **<amalia.vlsan@gmail.com>, <rares.blagu@mfe.gov.ro>, <virginia.matei@mfe.gov.ro>, <iantos.fernando@mfe.gov.ro>, <andrei.chivu@mfe.gov.ro>, <carina.negulescu@mfe.gov.ro>**  
Data **2023-07-03 14:37**  
Prioritate **Normală**



- Adresa cheltuieli eligibile modular Mehedinti.pdf (~86 KO)

Buna ziua,  
Transmit in atasament raspunsul la adresa dumneavoastra nr. 8195/22.06.2023

Sabina REINHOLTZ  
Consilier AM-DGPEIM-DMP-SMPM  
Tel. 0739.011.117  
Directia Generala Programe Europene Infrastructura Mare  
Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1 - 1B, Victoria Office  
Intrarea str. Menutului, nr. 7  
Sector 1, Bucuresti

CONSILIUL JUDEȚULUI MEHEDINTI  
NR. 8841  
2023 LUNA 07 IUA 04

*Dir. Management*  
04.07.2023

*A. Hran*  
4.07.2023



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAM DEZVOLTARE DURABILĂ

NR. 884/2023  
INA 07 ZIUA 07



Către: Domnul Aladin Georgescu, Președinte  
Spre știință: Consiliul Județean Mehedinți  
Ref: Domnului Rareș Blagu, Director  
Direcția Regională Infrastructură Craiova  
Proiect "Spital modular mobil în județul Mehedinți pentru creșterea capacității de combatere a crizei COVID-19", SMIS 2014+ 151239

Stimate domnule președinte,

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 8195/22.06.2023, înregistrată la MIPE sub nr. 109049/03.07.2023, prin care ne solicitați punctul de vedere cu privire la eligibilitatea cheltuielilor după 31.12.2023, vă comunicăm următoarele:

În conformitate cu Ghidul solicitantului "Consolidarea Capacității de Gestionare a Crizei Sanitare Covid-19", Axa prioritară 9, Obiectivul specific 9.1. aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 613/2020, cap. 2.3 Eligibilitatea cheltuielilor, „pentru a fi eligibile în vederea finanțării prin POIM, toate cheltuielile trebuie să fie defalcate în bugetul cererii de finanțare, să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 399/2015, să corespundă obiectivelor POIM și să fie incluse în Cererea de finanțare aprobată”.

Totodată, pentru ca o cheltuială să fie eligibilă, conform HG nr. 399/2015, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiții, printre care:

- ✓ să fie în conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finanțare, încheiat între autoritatea de management sau organismul intermediar și beneficiar, cu respectarea art. 65 alin. (11), art. 70, art. 71, art. 125 alin. (1) și art. 140 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
- ✓ să fie în conformitate cu prevederile programului;

Astfel, Ordinul nr. 904/30.08.2021 pentru modificarea Ghidului solicitantului prevede la Secțiunea 2.2 Eligibilitatea proiectului, litera a) următoarele: „a. Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menționate în prezentul Ghid, iar perioada de implementare a proiectului este corelată cu perioada de eligibilitate a cheltuielilor (01.02.2020-31.12.2023).”

În concluzie, facem precizarea, conform Ordinului mai sus specificat, că pentru a putea fi rambursată, o cheltuială trebuie să fie angajată de către beneficiar și plătită de acesta în condițiile legii între 01.02.2020 și 31.12.2023 și trebuie să respecte condițiile conform HG nr. 399/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Vă reamintim că, în conformitate cu dispozițiile din Contractul de finanțare nr. 1447/18.05.2022, aveți obligația și responsabilitatea să asigurați managementul și implementarea Proiectului în concordanță cu prevederile acestui contract, ale legislației europene și naționale aplicabile.

Cu stimă,

Oana Marie Arat  
Director General  
Direcția Generală Program Dezvoltare Durabilă



**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**  
str. nr. 89, Drobeta Turnu Severin, cod 220134  
Tel. +40 372 521 102 Fax: +40 372 521 112  
E-mail: [cimehedinti@cimehedinti.ro](mailto:cimehedinti@cimehedinti.ro)

Nr. 9208./ 11.07.2023

**CATRE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TR SEVERIN**

Vă rugăm sa ne comunicați daca în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2023 s-au mai înregistrat cazuri de infectari cu virusul COVID, respectiv numarul de pacienti diagnosticati cu COVID 19 care au fosat spitalizati .

Vă multumim,

**PRESEDINTE,**  
**AV. ALADIN GEORGERSCU**



**DMPDDT,**  
**Ing. Amalia Visan**

TX Result Report

P 1  
 11/07/2023 14:18  
 Serial No. A7R0021037823  
 TC: 261970

Addressee	Start Time	Time	Prints	Result	Note
990252321498	11-07 14:17	00:00:43	001/001	OK	

Note TMR:Timer Tx, POL:Polling, ORG:Original Size Setting, FME:Frame Erase Tx,  
 PGS:Page Separation Tx, MIX:Mix of Original Tx, CALL:Manual Tx, CSAT:CSAT,  
 FWD:Forward, P:PC-FAX, BND:Double-Sided Binding Direction, Sp:Special Original,  
 FCODE:F-code, Rfx:Re-Tx, RLV:Relay, MGA:Confidential, BOL:Bulletin, SIP:SIP Fax,  
 IPADR:IP Address Fax, I-FAX:Internet Fax

Result OK: Communication OK, S-OK: Stop Communication, PW-OFF: Power Switch OFF,  
 TEL: RX from TEL, NG: Other Error, CONT: Continue, No Ans: No Answer,  
 Refuse: Receipt Refused, Busy: Busy, M-Full:Memory Full, LOVR:Receiving length Over,  
 PWR:Receiving page Over, FIL:File Error, DC:Decode Error, MDN:MDN Response Error,  
 DSN:DSN Response Error, PRINT:Compulsory Memory Document Print,  
 DEL:Compulsory Memory Document Delete, SEND:Compulsory Memory Document Send.



**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**  
 str. nr. 89, Drobeta Turnu Severin, cod 220134  
 Tel. +40 372 521 102 Fax: +40 372 521 112  
 E-mail: [cimehedinti@cimehedinti.ro](mailto:cimehedinti@cimehedinti.ro)

Nr. 9208./ 11.07.2023

**CATRE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TR SEVERIN**

Vă rugăm sa ne comunicați dacă în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2023 s-au mai înregistrat cazuri de infectari cu virusul COVID, respectiv numarul de pacienti diagnosticati cu COVID 19 care au fosat spitalizati .


Vă multumim,

**PRESEDINTE,**  
**AV. ALADIN GEORGE**



**DMPDDT,**  
**Ing. Amalia Visan**

*AV*



**SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU - SEVERIN  
JUDETUL MEHEDINTI**  
Str. Bulevardul Mihai Viteazul nr. 6D  
Cod fiscal : 4222239 , Cont : RO10TREZ4615041XXX000198  
Banca : Trezoreria Drobeta Tr. Severin  
Telefon : 0252/313751 ; Fax : 0252/321498  
e-mail: oficial@spitjudseverin.ro



ISO 9001 certificat nr.507C

**CATRE CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI**


**SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA  
DROBETA TURNU SEVERIN**  
**12. IUL. 2023**  
NR. 18777


Raspuns la adresa Nr. 9208 din 11.07.2023:

Prin prezenta va punem la dispozitie numarul de pacienti COVID in perioada 1 ianuarie 2023 – 30 Iunie 2023, infomatii extrase din softul informatic al SJU – MH:

<b>Nr. de pacienti diagnosticati cu COVID 19 care au fost spitalizati</b>	<b>108</b>
---	------------

Manager,  
Bobilca Mariana Elena  
  


Sef,  
Serviciul Informatica, Evaluare si  
Statistica Medicala  
An. Pr. Negru Cosmin Florin  


Intocmit,  
Serviciul Informatica, Evaluare si  
Statistica Medicala  
Ing. Bostina Raul Stelian  




**CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**  
Calea Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți,  
România  
Tel: 0372521113, 0372521102  
Fax: 0372521112  
e-mail: [cjmehedinti@cjmehedinti.ro](mailto:cjmehedinti@cjmehedinti.ro)

## HOTARARE

**privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr.29/2021 privind aprobarea proiectului „Spitalul modular mobil în județul Mehedinți pentru creșterea capacității de combatere a crizei COVID-19”, SMIS 151239, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul specific (OS) 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, modificată și completată prin H.C.J. nr.3/10.01.2022**

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2679 din 28.02.2022 al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți, și Raportul de specialitate nr. 2680 din 28.02.2022 al Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabila, Turism a aparatului de specialitate al consiliului județean, prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr.29 din 29.03.2021, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr.3 din 10.01.2022;

Ținând cont de:

- Solicitarea de clarificare 4 nr.10036/28.01.2022 a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene;
- Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin nr. 7264/ 04.03.2022;

În temeiul dispozițiilor art. 104 - alin.(1) - lit. m), ale 173 - alin. 1 - lit. b), ale art. 182 alin. (1) și alin.(3) i ale art.196 - alin.(1) - lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

## CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI HOTARAȘTE:

**Art. 1** Se modifică și se completează Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr.29/2021 privind aprobarea proiectului „Spitalul modular mobil în județul Mehedinți pentru creșterea capacității de combatere a crizei COVID-19”, SMIS 151239, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul specific (OS) 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, modificată și completată prin H.C.J. nr.3/10.01.2022, după cum urmează:

1. După art.1 se introduce un nou articol, art.1<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

**„Art. 1<sup>1</sup> Se aprobă durata proiectului de 34 luni și perioada de implementare a proiectului de la data de 01.03.2021 pana la data de 31.12.2023”.**

2. Se modifică cuprinsul articolului 2 din H.C.J. nr.29/29.03.2021, astfel:



„Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 16.758.713,36 lei cu TVA, adică 3.436.909,28 euro cu TVA, din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă reprezintă 14.399.147,98 lei cu TVA, adică 2.953.005,06 euro cu TVA și valoarea neeligibilă reprezintă 2.359.565,39 lei cu TVA, adică 483.904,22 euro cu TVA, din care contribuția Consiliului Județean Mehedinți este de 2.000 lei cu TVA, adică 410,16 euro cu TVA și contribuția Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin este de 2.357.565,39 lei cu TVA, adică 483.494,06 euro cu TVA”, conform anexelor 1, 2, 3 și 4 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

3. După art.3 se introduce un nou articol, art.3<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

„ Art. 3<sup>1</sup> Se aprobă Caracteristicile principale și indicatorii fizici conform Anexei 5 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.”


Art. 2 Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr. 3/10.01.2022 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții, prezenta hotărâre va fi comunicată, Instituției Prefectului Județului Mehedinți precum și părților interesate.

Adoptată astăzi, 09.03.2022, în Municipiul Drobeta Turnu Severin cu un nr. de 30 voturi ”pentru”.

**PREȘEDINTE,**

Av. Aladin Gigi Georgescu



**CONTRASEMNEAZĂ:  
SECRETARUL GENERAL al JUDEȚULUI,**

Jr. Ștefan Ladislau Mednyanszky

Nr. 37  
Red. 2 ex.