



Nr. 99 din 20.08.2024

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării Etapei a II-a a proiectului „Modernizare / reconfigurare spații interioare și eficientizare energetică a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin” - Cod SMIS 324467 în cadrul Programului PROGRAMUL REGIONAL SUD-VEST OLTENIA 2021-2027, în scopul finalizării integrale și a susținerii cheltuielilor necesare în acest sens - co-finanțare, cheltuieli neeligibile

Având în vedere referatul de aprobare nr. 10.319 / 2024 al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți și raportul de specialitate comun nr.10353/2024 al Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism, al Direcției Buget - Finanțe, Achiziții Publice și al Direcției Tehnice - Investiții, prin care se propune aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Modernizare / reconfigurare spații interioare și eficientizare energetică a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin” în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, în scopul finalizării integrale și a cheltuielilor necesare în acest sens;

Ținând cont de prevederile art.173 alin. (1) lit. d) coroborat cu alin. (5) lit. c), ale art. 182 alin.1 și ale art. 196 alin.1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă implementarea etapei a II-a a proiectului „Modernizare/ reconfigurare spații interioare și eficientizare energetică a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin” în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, în scopul continuării execuției și finalizării integrale a obiectivului de investiții.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de **52.372.778,42** lei cu TVA, din care contribuția proprie a Unității Administrativ Teritoriale Județul Mehedinți este de 25.305.126,18 lei, din care suma de **24.752.725,15** lei cu TVA reprezintă

cheltuielile neeligibile ale proiectului și suma de **552.401,03** lei cu T.V.A aferentă contribuției de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, ce reprezintă cofinanțarea proiectului „Modernizare / reconfigurare spații interioare și eficientizare energetică a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”.

Art.3. Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, prezenta hotărâre se va comunica celor interesați, precum și Instituției Prefectului – județul Mehedinți.

Adoptată astăzi, _____, în Municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți.

INIȚIATOR:
PREȘEDINTE,
Av. Aladin-Gigi Georgescu



AVIZEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Jr. Ștefan-Ladislau Mednyanszky





Nr. 10.319 din 20.08.2024

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea implementării Etapei a II-a a proiectului „Modernizare / compartimentare spații interioare și eficientizare energetică a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin” -Cod SMIS 324467 în cadrul Programului PROGRAMUL REGIONAL SUD-VEST OLTENIA 2021-2027, în scopul finalizării integrale și a susținerii cheltuielilor necesare în acest sens- co-finanțare, cheltuieli neeligibile

UAT Județul Mehedinți a scris o nouă cerere de finanțare pentru implementarea proiectului „Modernizare / compartimentare spațiiinterioare si eficientizare energetica a Spitalului Judetean de Urgenta DrobetaTurnu Severin” – Etapa II cod SMIS 324467 în cadrul Programului Regional 2021-2027 /Apelul de proiecte PRSVO/301/PRSVO_P3/OP2/RSO2.1/PRSVO_A14.

Având în vedere punctul nr. 1 din Scrisoarea de solicitare de clarificări la documentația de contractare nr. 24025579/13.08.2024 a ADR SV Oltenia, se impune adoptarea și transmiterea Hotărârii de Consiliu Județean de aprobare a proiectului pentru Etapa a II-a.

Valoarea proiectului pentru Etapa a II-a este de **53.372.778,42 lei** din care:

- ✓ **27.620.053,27 lei** valoare nerambursabilă;
- ✓ **24.752.725.15 lei** valoare neeligibilă;

Din cele prezentate mai sus rezultă că necesarul de finanțare pentru implementarea etapei a II-a a proiectului ce revine UAT județul Mehedinți este **25.305.126,18 lei** din care :

- ✓ **552.401,03 lei**, valoare eligibilă reprezentând **2,0%** din valoarea cheltuielilor eligibile;
- ✓ **24.752.725.15lei**, valoare neeligibilă;

toate sumele includ TVA.

Luând în considerare necesitatea și importanța deosebită acordată modernizării infrastructurii sanitare în județul Mehedinți, precum și finalizarea cu succes a proiectului sus-menționat, solicităm dezbaterea și aprobarea în plenul Consiliului județean a proiectului de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Modernizare / compartimentare spații interioare și eficientizare energetică a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin” în cadrul Programului PROGRAMUL REGIONAL SUD-VEST OLTENIA 2021-2027, în scopul finalizării integrale și a susținerii cheltuielilor necesare în acest sens – co-finanțare, cheltuieli neeligibile.

INIȚIATOR:
PREȘEDINTE,
av. Aladin-Gigi Georgescu



Nr. 10353 din 20 08.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea implementării Etapei a II-a a proiectului „Modernizare / recompartimentare spații interioare și eficientizare energetică a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin” - Cod SMIS 324467 în cadrul Programului PROGRAMUL REGIONAL SUD-VEST OLTENIA 2021-2027, în scopul finalizării integrale și a susținerii cheltuielilor necesare în acest sens co-finanțare, cheltuieli neeligibile

UAT Județul Mehedinți a implementat proiectul „Modernizare / recompartimentare spații interioare și eficientizare energetică a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, cod SMIS 126303, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, POR/2018/3/3.1/B/2/SV, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice.

Obiectivele specifice proiectului au fost următoarele:

1. Scăderea consumului actual de energie necesară funcționării clădirii ce găzduiește Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin și implicit a emisiilor de CO2 în atmosferă;
2. Îmbunătățirea calității actului medical și alinierea la standardele sanitare în vigoare.

Din cauza unor întârzieri în atribuirea contractului de proiectare și execuție de lucrări proiectul nu a putut fi finalizat/implementat până la data de 31.12.2023, dată la care s-a încheiat Programul Operațional Regional 2014-2020.

În vederea finalizării lucrărilor la obiectivul de investiții ”Modernizare / recompartimentare spații interioare și eficientizare energetică corp C1 a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin” și asigurării funcționalității proiectului, Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mehedinți în conformitate cu prevederile Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 a Autorității de Management Programul Operațional Regional 2014-2020, a solicitat etapizarea proiectului ”Modernizare / recompartimentare spații interioare și eficientizare energetică a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin.

Prin NOTA OI nr. 23036053/20-12-2023 privind etapizarea proiectului „Modernizare / recompartimentare spații interioare și eficientizare energetică a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, contract nr. 4796/17.10.2019, cod SMIS 126303, UAT JUDEȚUL Mehedinți a fost înștiințat de faptul că proiectul, la care facem referire, se încadrează în dispozițiile Instrucțiunii 207/31.10.2023 și poate să beneficieze de finanțare în cadrul Programului Regional 2021-2027.

UAT Județul Mehedinți a scris o nouă cerere de finanțare pentru implementarea proiectului „Modernizare / recompartimentare spații interioare și eficientizare energetică a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin” – Etapa II cod SMIS 324467 în cadrul Programului Regional 2021-2027 / Apelul de proiecte PRSVO/301/PRSVO_P3/OP2/RSO2.1/PRSVO_A14.

Având în vedere punctul nr. 1 din Scrisoarea de solicitare de clarificări la documentația de contractare nr. 24025579/13.08.2024 a ADR SV Oltenia, se impune emiterea și transmiterea Hotărârii de Consiliu Județean de aprobare a proiectului pentru Etapa a II-a.

Valoarea proiectului pentru Etapa a II-a este de **53.372.778,42 lei** din care:

✓ **27.620.053,27 lei valoare nerambursabilă;**

✓ **24.752.725.15 valoare neeligibilă;**

Din cele prezentate mai sus rezultă că necesarul de finanțare pentru implementarea etapei a II-a a proiectului ce revine UAT județul Mehedinți este **25.305.126,18 lei** din care :

- ✓ **552.401,03 lei valoare eligibilă reprezentând 2,0% din valoarea cheltuielilor eligibile;**
- ✓ **24.752.725.15 valoare neeligibilă;**

toate sumele includ TVA.

În vederea semnării unui nou contract de finanțare pentru proiectul la care facem referire, conform Scrisorii de solicitare de clarificări la documentația de contractare nr. 24025579/13.08.2024 a ADR SV Oltenia, înregistrată la Consiliul Județean Mehedinți cu nr. 10218/24.08.2024, se impune emiterea și transmiterea Hotărârii de Consiliu Județean de aprobare a proiectului pentru Etapa a II-a.

Față de cele prezentate, supunem dezbaterii și aprobării Consiliului Județean proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Modernizare / reconfigurare spații interioare și eficientizare energetică a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin” în cadrul Programului PROGRAMUL REGIONAL SUD-VEST OLTENIA 2021-2027, în scopul finalizării integrale și a susținerii cheltuielilor necesare în acest sens – co-finanțare, cheltuieli neeligibile.

**Direcția Managementul Proiectelor,
Dezvoltare Durabilă, Turism**

Director executiv,
Av. Renatta Nanciu



**Direcția Buget Finanțe,
Achiziții publice**

Director executiv,
Ec. Loredana Maria Vijulie



**Direcția tehnică – Investiții
Dezvoltare teritorială**

Director executiv,
Ing. Daniela Drăghia



Întocmit,


Manager de Proiect,
Ing. Strinoiu Bogdan Tiberiu





PROCEDURA OPERATIONALĂ Contractarea proiectelor în cadrul PR Sud-Vest Oltenia 2021 - 2027
PO/AM/08/CON - ed.II, rev. 2

Programul Regional 2021-2027 / Apelul de proiecte
PRSV0/301/PRSV0_P3/OP2/RSO2.1/PRSV0_A14



Anexa 4

Nr. 24025579 / 13-08-2024

SCRISOARE SOLICITARE CLARIFICĂRI LA DOCUMENTAȚIA DE CONTRACTARE

SMIS: 324467

Titlul proiectului: Modernizare / recompartimentare spații interioare și eficientizare energetică a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin

Catre: UAT JUDETUL MEHEDINTI

Adresa: Municipiul Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinti

Telefon/E-mail: 0751933309 / cjmehedinti@cjmehedinti.ro

În atenția: Domnului Aladin Gigi Georgescu - Presedinte

De la: AM PR SUD-VEST OLTENIA

Ref: Solicitare documente etapa de contractare

Stimate Domnule Presedinte,

Ca urmare a analizei documentatiei de contractare pentru proiectul „Modernizare / recompartimentare spații interioare și eficientizare energetică a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, precum și a răspunsului înregistrat la ADR SV Oltenia cu nr. 24023150/26.07.2024, beneficiar UAT JUDETUL MEHEDINTI, cu codul SMIS 324467, depus în cadrul apelului de proiecte nr. PRSV0/301/PRSV0_P3/OP2/RSO2.1/PRSV0_A14 (apel de proiecte etapizate), vă rugăm să clarificați următoarele aspecte:

1. Va rugam transmiteti Hotărârea Consiliului Județean de aprobare a proiectului pentru solicitantul de finanțare și membrii parteneriatului - pentru Etapa II a proiectului.
2. Va rugam sa corectati sectiunea Structura grup din cererea de finantare, deoarece se mentioneaza detalii despre alt proiect, respectiv despre „Modernizare și reabilitare DJ 562 - Gemeni - DN 56A - (Obârșia de Câmp)-intersecție DJ 562 cu DN 56A - DN 56B + DJ 564 - intersecție DJ 562 (Scăpău) intersecție DJ 562A (Pătulele) intersecție DN 56A (Nicolae Bălcescu)”.
3. Va rugam sa retransmiteti Planul de monitorizare din Anexa 2:
 - Se va corecta la RCO19 - criteriul de validare - efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor
 - Nu se completeaza Tinta finala indicator de rezultat pt nici unul din indicatorii din tabel
 - Nu se completeaza Tinta finala indicator de realizare decat pt RCO19
 - Sectiunea Plan de monitorizare din cererea de finantare trebuie sa fie corelata cu planul de monitorizare din anexa (IDENTIC). Fara valori intermediare in planul de monitorizare.



Vă rugăm să transmiteți clarificările menționate mai sus în 5 zile lucratoare, pana la data primirii de 22.08.2024.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact din partea AM PR SV Oltenia este Mona Cirstea telefon/fax: 0251.411869, 0251.414904, 0251.418240, 0351.403900, e-mail: mona.cirstea@adroltenia.ro

Cu stimă,
Director General al Direcției Generale AM PR SV Oltenia,
Ștefan Cătălin Catană

Stefan-Catalin
Catana

Digitally signed by Stefan-Catalin
Catana
Date: 2024.08.13 13:25:08 +03'00'

Avizat,
Sef Departament Evaluare si Contractare Proiecte PR
Catalin Cioboata

Claudia-Mona
Cirstea

Digitally signed by Claudia-Mona
Cirstea
Date: 2024.08.13 13:24:45 +03'00'

Verificat,
Sef Compartiment Contractare Proiecte PR
Mona Cirstea

Cristina-Mariana
Badiu

Digitally signed by Cristina-Mariana
Badiu
Date: 2024.08.13 13:24:45 +03'00'

Intocmit,
Ofiter ES AM PR
Cosmin Dumitrescu

Dumitrescu
Cosmin-Traian

Digitally signed by
Dumitrescu Cosmin-Traian
Date: 2024.08.13 11:16:45
+03'00'

Dumitrescu
Cosmin-Traian

Digitally signed by
Dumitrescu Cosmin-
Traian
Date: 2024.08.13 15:01:18
+03'00'

Anexa 1 la Instrucțiunea AMPOR 207/31.10.2023

NOTA OI privind etapizarea proiectului „Modernizare / recompartimentare spații interioare și eficientizare energetică a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, contract nr. 4796/17.10.2019, cod SMIS 126303, Beneficiar UAT JUDEȚUL MEHEDINȚI, PI 3.1B

ADR SV Oltenia nr. 23036053/20-12-2023

☛ Către: Luiza RADU, Director General
Șef AMPOR

Email : silvia.bratu@mfe.gov.ro
florin.carmaciu@mfe.gov.ro
monitorizare.por@mfe.gov.ro

☛ De la: Ovidiu Bălan, Șef OI POR 2014-2020
Agenția pentru Dezvoltare Sud-Vest Oltenia

☛ Ref: Etapizarea proiect finanțat în cadrul POR 2014-2020

Urgent x Spre informare Spre comentarii Rugăm răspundeți Pentru comunicare

Stimată doamnă Director General,

Georgescu
Aladin-Gigi
Digitaly signed by Georgescu
Aladin-Gigi
Date: 2023.12.27 10:05:53 +02:00

În urma solicitării beneficiarului UAT JUDEȚUL MEHEDINȚI înregistrată la ADR SV Oltenia cu nr. 17460/07.12.2023 în cadrul proiectului mai sus menționat, confirmăm încadrarea prezentei solicitări în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr.207/31.10.2023.

	Contract finanțare în vigoare
Valoare totala proiect	100.931.707,80
Valoare eligibila proiect	70.608.465,69
Valoare solicitata proiect	69.196.296,38
Durata -luni	82
Data expirării	31.12.2023

Vă informăm că în urma verificării documentelor înaintate de UAT JUDEȚUL MEHEDINȚI, respectiv solicitarea beneficiarului înregistrată la OI cu nr.23033924/07.12.2023, au rezultat următoarele:

Stadiul implementării proiectului	<p>Până la data prezentei beneficiarul a transmis 16 rapoarte de progres și au fost întocmite 6 rapoarte de vizită. Conform ultimului raportului de progres stadiul implementării proiectului este de 41.50%.</p> <p>Contractele de achiziție din cadrul proiectului care au fost atribuite:</p> <ul style="list-style-type: none">- contract servicii de informare și publicitate nr. 970/23.01.2020 încheiat cu SC COMPANIA PENTRU SERVICII PUBLICE MEHEDINTI.- contract servicii supervizare prin diriginti de șantier nr. 5442/10.05.2021 încheiat cu SC POPP & asociații Management SRL.- contract servicii proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări nr. 304/07.01.2022 încheiat cu Asocieria SC CONCELEX SRL, SC COCELEX ENGINEERING SRL, SC CONSTRUCTII ERBASU SA.- contract servicii verificare tehnică de calitate PT nr. 2855/02.03.2022 încheiat cu SC SAT CCH Development
-----------------------------------	---



Modificări ale contractului de finanțare:

- Notificarea 1, înregistrată la ADR SV Oltenia cu nr. 32277/29.11.2019, privind planificarea în timp a achizițiilor și comasarea achiziției executiei lucrărilor cu achiziția serviciilor proiectare și asistența tehnică din partea proiectantului. A fost actualizată cererea de finanțare prin notificarea 1 în mysmis.
- Notificarea 2, înregistrată la ADR SV Oltenia cu nr. 4132/18.02.2020, privind modificarea echipei implementare.
- Notificarea 3, înregistrată la ADR SV Oltenia cu nr. 8703/27.03.2020, privind actualizarea anexa 4 – grafic CR/CP. Prin notificarea 2 mysmis a fost actualizată cererea de finanțare cu notificările 2 și 3 transmise în format clasic pe hârtie.
- Notificarea 3 mysmis, înregistrată la ADR SV Oltenia cu nr. 22170/22.07.2020, privind încarcarea DALI revizuit.
- Notificarea 4 mysmis, înregistrată la ADR SV Oltenia cu nr. 36479/05.11.2020, privind actualizarea anexa 4 – grafic CR/CP.
- Notificarea 5 mysmis, înregistrată la ADR SV Oltenia cu nr. 9776/19.03.2021, privind actualizarea calendarului achiziției și activității, corectarea valorii estimate achiziției serviciilor proiectare, asistența tehnică proiectant și executia lucrărilor, modificarea denumirii achiziției dirigenție șantier, corelarea secțiunilor activității previzionate cu planul achiziției.
- Notificare 6 mysmis, înregistrată la ADR SV Oltenia cu nr. 2390/26.01.2022, privind actualizarea echipei implementare, calendarului achiziției.
- Notificare 7 mysmis, înregistrată la ADR SV Oltenia cu nr. 27050/28.09.2022 privind actualizarea echipei implementare.
- Notificare 8 mysmis, înregistrată la ADR SV Oltenia cu nr. 23005349/24.02.2023 privind OG 64, pt crearea rezervei implementare.
- Act adițional 1 Creșterea grantului acordat de la 42,92% la 98% din cheltuielile eligibile, majorarea valorii eligibile nerambursabile de la 27.503.058,24 lei la 62.801.279,61 lei.
- Act adițional 2
 1. Prolungirea perioadei de implementare cu 13 luni, de la 69 de luni la 82 de luni, respectiv de la data de 15.11.2022 până la data de 31.12.2023.
 2. Modificarea secțiunii Descrierea investiției din cererea de finanțare.
 3. Modificarea secțiunii Plan de achiziții din cererea de finanțare..
 4. Modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului. În urma corelării bugetului proiectului cu devizul general din DALI revizuit valoarea totală a proiectului crește pe neeligibil cu 6.564.388,32 lei. Astfel valoarea totală a proiectului devine 83.925.767,46 lei iar valoarea cheltuielilor neeligibile 19.842.829,08 lei. Restul valorilor rămân neschimbate (valoare total eligibilă, valoare eligibilă nerambursabilă, FEDR, buget de stat, valoare cheltuielilor eligibile beneficiar).
- Act adițional 3
 1. Modificarea bugetului proiectului în sensul corelării cu oferta constructorului:
- Valoarea totală a proiectului nu s-a modificat



	<p>- Valoarea totala eligibila a scazut cu 5.025.722,76 lei de la 64.082.938,38 lei la 59.057.215,62 lei.</p> <p>- Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR a scazut cu 4.271.864,35 lei de la 54.470.497,64 lei la 50.198.633,29 lei</p> <p>- Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național a scazut cu 653.343,95 lei de la 8.330.781,97 lei la 7.677.438,02 lei.</p> <p>- Valoarea cofinantarii eligibile a beneficiarului a scazut cu 100.514,46 lei de la 1.281.658,77 lei la 1.181.144,31 lei.</p> <p>- Valoarea neeligibilă a crescut cu 5.025.722,76 de la 19.842.829,08 lei la 24.868.551,84 lei</p> <p>- Act Aditonal 4 OUG64 -Majorarea valorii totale a proiectului ca urmare a aplicarii prevederilor OUG 64/2022. Valoarea totala eligibila s-a majorat cu 11.551.250,07 lei, de la 59.057.215,62 lei la 70.608.465,69 lei.</p> <p>Valoarea totala neeligibila s-a majorat cu 5.454.690,27 lei, de la 24.868.551,84 lei la 30.323.242,11 lei.</p> <p>Valoarea totala a proiectului s-a majorat cu 17.005.940,34 lei, de la 83.925.767,46 lei, la 100.931.707,80 lei.</p>
Scopul solicitării de modificare a contractului	Etapizarea proiectului finanțat în cadrul POR 2014-2020
Motivarea solicitării	<p>Cauza principala a nefinalizării proiectului la 31.12.2023 a fost intarzierea atribuirii contractului de proiectare plus lucrari care initial era prevazut a se semna in septembrie 2020 dar a fost atribuit pe data de 07.01.2022 cu durata de executie de 849 de zile si data de finalizare 31.06.2024.</p> <p>Beneficiarul estimeaza ca termen de finalizare in etapa II, data de 31.12.2025, in vederea asigurarii functionalitatii proiectului.</p>

Nr crt	Puncte de verificare	DA	NU	NA
1	Solicitarea Beneficiarului respectă prevederile Instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023, art. I și II	x		
2	Proiectul nu a beneficiat de fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013	x		
3	Proiectul are două etape identificabile financiar, respectiv cheltuielile din perioada de programare 2014-2020 au fost autorizate și plătite separat de cheltuielile care urmează a fi declarate/autorizate în perioada de programare 2021-2027 ¹	x		
4	Există pistă de audit separată, detaliată și completă care asigură că aceleași categorii de cheltuieli nu sunt declarate de două ori la Comisia Europeană și/sau nu sunt decontate de două ori de autoritatea de management, respectiv cheltuielile incluse într-o cerere de rambursare/plată aferentă etapei I nu sunt incluse în nicio cerere de rambursare/plată aferentă celei de a doua etape și este evitat în acest mod riscul dublei finanțări	x		
5	A doua etapă a operațiunii este eligibilă pentru cofinanțare în perioada de programare 2021-2027 în temeiul Regulamentului (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, și al regulamentelor specifice fondurilor corespunzătoare în cursul perioadei de programare 2021-2027 și este conformă cu toate normele aplicabile pentru perioada 2021-2027	x		

¹ Se verifică în condițiile în care cererea de rambursare finală a fost plătită și Notificarea prevăzută în art. 8, alin. (19) din contractul de finanțare - Anexa 1 - Condiții Specifice POR 2014-2020 a fost inițiată, verificată de OI, iar fluxul acesteia a fost închis. În caz contrar, se va solicita beneficiarului o declarație în acest sens

6	Proiectul se încadrează într-o acțiune programată în cadrul unui obiectiv specific relevant și este atribuit unui tip de intervenție prevăzut în anexa nr. I la Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare ²	x		
7	Beneficiarul a confirmat OI până la data de 20.08.2023, prin reprezentantul legal al acestuia, intenția de a solicita etapizarea proiectului	x		
8	Proiectul nu reprezintă un instrument financiar	x		
9	Contractul de finanțare nu se află în procedură de reziliere/încetare	x		
10	Proiectul a realizat un progres financiar de minimum 5% din valoarea contractului de finanțare, până la data de 30 septembrie 2023	x		
11	Proiectul a respectat graficul de implementare și nu înregistrează întârzieri de 12 luni față de ultimul grafic de implementare valabil aprobat la 30 septembrie 2023	x		
12	Proiectul nu este finanțat exclusiv prin intermediul unor scheme de ajutor de stat regional și/sau de minimis, cu excepția celor care vizează promovarea transferului tehnologic, specializarea inteligentă sau dezvoltarea incubatoarelor de afaceri	x		
13	Anexa 15 la contractul de finanțare este încarcată în SMIS și semnată de reprezentantul legal al beneficiarului	x		
14	Proiectul este inclus în Lista proiectelor etapizate POR 2014-2020, art. 118 /118 a din Regulamentul nr. 1060/2021	x		
15	(După caz) AM pentru Programul Regional SV Oltenia 2021-2027 a confirmat preluarea etapei a II-a de implementare a proiectului/posibilitatea preluării în cadrul acestui program (se va menționa și documentul/comunicarea relevantă în acest sens)	x		
16	Beneficiarul a depus odată cu solicitarea de modificare a proiectului o nouă hotărâre a consiliului local/consiliului județean/hotărârea organelor de conducere a unității de cult/hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Declarație de angajament (după caz) cu privire la aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul Programului (se va menționa Programul în cadrul căruia se va finanța etapa a II-a de implementare), în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – co-finanțare, cheltuieli neeligibile.	x		
17	Complementaritatea proiectului cu un alt proiect finanțat în cadrul POR /un alt proiect, menționat în cererea de finanțare (se va menționa titlul, codul SMIS, Programul, după caz). În cazul proiectelor complementare, se va analiza în ce măsură etapizarea solicitată pentru proiect afectează finalizarea celui/celor complementare și se vor face mențiunile corespunzătoare în cadrul Notei OI, sau alte propuneri, în funcție de situație.			x
18	Justificarea comunicată de beneficiar este fundamentată prin memorii justificative și poartă semnăturile autorizate	x		

Verificarea pe teren (daca este cazul)

Nu este cazul.

OBSERVAȚII:

² Pentru proiectele cu o valoare mai mare de 1 mil euro, etapizate în temeiul art. 118a din Regulamentul 1060/2021. Se verifică în baza documentelor depuse de Beneficiar în acest sens, odată cu solicitarea de etapizare.



CONCLUZIE:

În urma analizei solicitării de modificare transmisă de UAT JUDEȚUL MEHEDINȚI cu nr. 17460/07.12.2023 înregistrată la OI cu nr. 23033924/07.12.2023, confirmăm încadrarea acestei solicitări în dispozițiile Instrucțiunii nr.207/31.10.2023 și finalizarea procedurii de modificare a contractului de finanțare, în vederea etapizării proiectului.

Etapa a II-a a implementării proiectului este preconizată a beneficia de finanțare în cadrul Programului Regional SV Oltenia 2021-2027 ~~/POS/POIS~~

Termenul estimat de finalizare a etapei a II-a este 31.12.2025.

Cu stimă,

Șef OI POR,
Ovidiu BĂLAN

Virgil-
Ovidiu
Balan

Digitally signed
by Virgil-Ovidiu
Balan
Date: 2023.12.22
11:46:00 +0200

Avizat – Director DJITL
Lavinia CREȚU

Rodica-Laura
Buzatu

Semnat digital de Rodica-Laura
Buzatu
Data: 2023.12.22 11:54:39
+0200

Vizat - Șef DMVP POR
Daniela Murgan

Ionelia Dinu

Verificat - Șef CVTMP POR,
Mihai Munteanu

Alexandru-Mihai
Munteanu

Semnat digital de Alexandru-Mihai
Munteanu
Data: 2023.12.21 09:13:40+0200

Întocmit – ofițer monitorizare
Ringo Negoita

Ringo Negoita

Semnat digital de Ringo
Negoita
Data: 2023.12.20 17:52:51
+0200