



## **CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**

Calea Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți, România  
Tel: +40 372521102

Fax: +40 372521112

Nr. 30 din 18.03.2021

### **PROIECT DE HOTĂRÂRE**

pentru rezilierea contractului finanțare nr. 4065/21.03.2019 aferent proiectului SMIS 117040 „Reabilitare/Modernizare DJ607C, DN6-Podeni-Mălărișca-Balta (DJ670), L=37,157 km” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Luând în considerare corespondența purtată în legătură cu creșterea valorii proiectului SMIS 117040 „Reabilitare/Modernizare DJ607C, DN6-Podeni-Mălărișca-Balta (DJ670), L=37,157 km”, respectiv:

-solicitarea UAT Județul Mehedinți nr. 17098 din 22.12.2020, adresată Ministerului Finanțelor Publice și transmisă spre știință Ministerului Lucrărilor Publice – Direcția Generală Programul Operațional Regional și Agenției de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, privind acordarea de sprijin financiar pentru acoperirea diferenței de 47.235.351,61 lei fără TVA pentru investiția sus-menționată;  
-adresa nr. 832/26.01.2021 către ADR SV Oltenia, prin care revenim la adresa 17098/22.12.2021 cu rugămintea de a ne sprijini în gasirea unei soluții pentru a putea continua implementarea proiectului SMIS 117040;  
-raspunsul ADR SV Oltenia nr. 3244/01.02.2021, înregistrat la Consiliul Județean Mehedinți sub nr. 1147/02.02.2021, prin care ni se suntem informați că orice modificare a contractului de finanțare nu poate conduce în niciun caz la creșterea valorii finanțării nerambursabile și/sau a procentului pe care aceasta îl reprezintă din valoarea totală eligibilă a proiectului și ca modificarea valorii totale a proiectului se poate realiza exclusiv din contribuția proprie, prin majorarea valorii neeligibile a proiectului, iar implementarea în condiții optime a proiectului poate continua doar în măsura în care sunt identificate surse de finanțare suplimentare care să asigure suplimentarea contribuției proprii a Consiliului Județean Mehedinți,

Având în vedere Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți nr. 3325/17.03.2021, și Raportul Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism nr. 3326/17.03.2021,

În temeiul dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. b) coroborat cu alin. (3) și ale art. 182 coroborat cu art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;



## **CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**

Calea Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți, România  
Tel: +40 372521102

Fax: +40 372521112

### **CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**

#### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă rezilierea contractului finanțare nr. 4065/21.03.2019 aferent proiectului SMIS 117040 „Reabilitare/Modernizare DJ607C, DN6-Podeni-Mălărișca-Balta (DJ670), L=37,157 km” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

**Art.2.** Hotărârea nr. 15/14.02.2019 privind modificarea și completarea HCJ nr. 73/27.06.2018 privind aprobarea proiectului Reabilitare/Modernizare DJ607C, DN6-Podeni-Mălărișca-Balta (DJ670), L=37,157 km și a cheltuielilor legate de proiect își încetează aplicabilitatea.

**Art.3.** Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Mehedinți vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri..

**Art.4.** Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții, prezenta hotărâre se va comunica Agenției pentru Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Drobeta Turnu Severin, celor interesați și Instituției Prefectului-Județul Mehedinți.

**Adoptată astăzi, .....2021, în municipiul Drobeta Turnu Severin.**

**INIȚIATOR:**

**PREȘEDINTE,**  
**Av. Aladin Gigi Georgescu**

**AVIZEAZĂ:**

**SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
**Jr. Ștefan Ladislau Mednyanszky**



## **CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**

**Calea Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți, România  
Tel: +40 372521102**

**Fax: +40 372521112**

Nr. 3325 din 17.03.2021

### **REFERAT DE APROBARE**

pentru rezilierea contractului finanțare nr. 4065/21.03.2019 aferent proiectului SMIS 117040 „Reabilitare/Modernizare DJ607C, DN6-Podeni-Mălărișca-Balta (DJ670), L=37,157 km” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Pentru proiectul cu codul SMIS 117040 și titlul Reabilitare/Modernizare DJ607C, DN6-Podeni-Mălărișca-Balta (DJ670), L=37,157 km, finanțat în cadrul Apelului de proiecte POR 2017/6/6.1/SUERD/1, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării AP 1b - Legături rutiere, feroviare și aeriene, Consiliul Județean Mehedinți a adoptat Hotărârea nr. 15/14.02.2019 privind modificarea și completarea HCJ nr. 73/27.06.2018 privind aprobarea proiectului Reabilitare/Modernizare DJ607C, DN6-Podeni-Mălărișca-Balta (DJ670), L=37,157 km și a cheltuielilor legate de proiect, în valoare totală de 65,971,100.74 lei, din care cheltuieli totale eligibile actualizate proiect reprezintă 65,214,261.07 lei, iar cheltuielile totale neeligibile proiect reprezintă 756,839.67 lei.

Odată cu semnarea contractului de finanțare nr. 4065/21.03.2020, s-a demarat implementarea activităților conform calendarului și au fost recepționate documentații tehnico-economice din care a rezultat o diferență valorică la faza DTAC/ PT&CS+DE față de faza SF de **47.235.351,61** lei fără TVA, din care C+M – 44.557.215,36 lei fără TVA, justificată prin modificarea indicilor de cost în construcții, inflației între momentul elaborării SF și data finalizării PT. Indicele de cost în construcții pentru perioada scursă între data realizării DT faza SF: 05.2016 și data finalizării DT faza DTAC / PTT&DE: 03.2020, arată o creștere de cca (134.0 – 99.9) = 34.1%.

Astfel, asigurarea sumelor pentru acoperirea diferenței de 47.235.351,61 lei fără TVA pentru investiția Reabilitare/Modernizare DJ607C, DN6-Podeni-Mălărișca-Balta (DJ670), L=37,157 km, pune o presiune extrem de mare pe bugetul propriu al Consiliului Județean Mehedinți, existând riscul major de a bloca financiar instituția și implicit a stopa implementarea proiectelor atât de necesare populației județului Mehedinți, prin neplata facturilor.

În această situație, în condițiile în care bugetul pe anul 2020 al Consiliului Județean Mehedinți a fost diminuat la 50% din nivelul anului 2019 și nici bugetul pe anul 2021 nu este generos, luând în considerare criza economică accentuată de criza COVID-19 și ținând cont de corespondența purtată în legătură cu creșterea valorii proiectului SMIS 117040 „Reabilitare/Modernizare DJ607C, DN6-Podeni-Mălărișca-Balta (DJ670), L=37,157 km”, respectiv:

- solicitarea UAT Județul Mehedinți nr. 17098 din 22.12.2020, adresată Ministerului Finanțelor Publice și transmisă spre știință Ministerului Lucrărilor Publice – Direcția Generală Programul Operațional Regional și Agenției de Dezvoltare Sud-Vest



## **CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**

**Calea Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți, România**

**Tel: +40 372521102**

**Fax: +40 372521112**

Oltenia, privind acordarea de sprijin financiar pentru acoperirea diferenței de 47.235.351,61 lei fără TVA pentru investiția sus-menționată;

- adresa nr. 832/26.01.2021 către ADR SV Oltenia, prin care revenim la adresa 17098/22.12.2021 cu rugămintea de a ne sprijini în găsirea unei soluții pentru a putea continua implementarea proiectului SMIS 117040;

- raspunsul ADR SV Oltenia nr. 3244/01.02.2021, înregistrat la Consiliul Județean Mehedinți sub nr. 1147/02.02.2021, prin care ni se suntem informați că orice modificare a contractului de finanțare nu poate conduce în niciun caz la creșterea valorii finanțării nerambursabile și/sau a procentului pe care aceasta îl reprezintă din valoarea totală eligibilă a proiectului și ca modificarea valorii totale a proiectului se poate realiza exclusiv din contribuția proprie, prin majorarea valorii neeligibile a proiectului, iar implementarea în condiții optime a proiectului poate continua doar în măsura în care sunt identificate surse de finanțare suplimentare care să asigure suplimentarea contribuției proprii a Consiliului Județean Mehedinți,

suntem puși în postura de a înceta contractul de finanțare nr. 4065/21.03.2020, precum și de a înceta aplicabilitatea Hotărârii nr. 15/14.02.2019 privind modificarea și completarea HCJ nr. 73/27.06.2018 privind aprobarea proiectului Reabilitare/Modernizare DJ607C, DN6-Podeni-Mălărișca-Balta (DJ670), L=37,157 km și a cheltuielilor legate de proiect.

În altă ordine de idei, UAT Județul Mehedinți a depus în cadrul POR 2014-2020 – componenta SUERD și aplicația având codul SMIS 120094 și titlul „Reabilitare/Modernizare DJ 606A pe tronsonul cuprins între DJ 561A (Plopi) și DN 6 (Balota), județul Mehedinți”, care, în urma verificării conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare, a fost declarat admisă în următoarea etapă a procesului de evaluare și selecție, respectiv evaluarea tehnică și financiară.

Cheltuielile totale ale proiectului SMIS 120094 sunt în valoare de 48,540,312.95 lei, din care cheltuieli totale eligibile actualizate proiect reprezintă 48,168,350.49 lei, iar cheltuielile totale neeligibile proiect reprezintă 371,962.46 lei.

UAT Județul Mehedinți, prin Direcția Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism a făcut demersurile către Agenția de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia pentru a analiza posibilitatea și oportunitatea finanțării prin POR 2014-2020 a aplicației SMIS 120094 și titlu Reabilitare/Modernizare DJ 606A pe tronsonul cuprins între DJ 561A (Plopi) și DN 6 (Balota), județul Mehedinți, pentru care se pot asigura resursele financiare corespunzătoare (2% și neeligibil) din bugetul Consiliului județean.



## ***CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI***

**Calea Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți, România**  
**Tel: +40 372521102**

**Fax: +40 372521112**

Față de cele prezentate, vă solicit aprobarea proiectului de hotărâre pentru rezilierea contractului de finanțare nr. 4065/21.03.2019 aferent proiectului SMIS 117040 „Reabilitare/Modernizare DJ607C, DN6-Podeni-Mălărișca-Balta (DJ670), L=37,157 km” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

INIȚIATOR:  
PREȘEDINTE,  
Av. Aladin Gigi Georgescu





## **CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**

Calea Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți, România  
Tel: +40 372521102

Fax: +40 372521112

Nr. 3326 din 17.03.2021

### **RAPORT DE SPECIALITATE**

pentru rezilierea contractului finanțare nr. 4065/21.03.2019 aferent proiectului SMIS 117040 „Reabilitare/Modernizare DJ607C, DN6-Podeni-Mălărișca-Balta (DJ670), L=37,157 km” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Pentru proiectul cu codul SMIS 117040 și titlul Reabilitare/Modernizare DJ607C, DN6-Podeni-Mălărișca-Balta (DJ670), L=37,157 km, finanțat în cadrul Apelului de proiecte POR 2017/6/6.1/SUERD/1, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării AP 1b - Legături rutiere, feroviare și aeriene, componenta 1 - Apel : POR/205/6/1/Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene/1/Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene, Consiliul Județean Mehedinți a adoptat Hotărârea nr. 15/14.02.2019 privind modificarea și completarea HCJ nr. 73/27.06.2018 privind aprobarea proiectului Reabilitare/Modernizare DJ607C, DN6-Podeni-Mălărișca-Balta (DJ670), L=37,157 km și a cheltuielilor legate de proiect, în valoare totală de 65,971,100.74 lei, din care cheltuieli totale eligibile actualizate proiect reprezintă 65,214,261.07 lei, iar cheltuielile totale neeligibile proiect reprezintă 756,839.67 lei.

Odată cu semnarea contractului de finanțare nr. 4065/21.03.2020, s-a demarat implementarea activităților conform calendarului, respectiv activitatea II.2. Activitatea de pregătire a PT, cu subactivitatea II.2.1. Organizarea procedurii, atribuirea și încheierea contractului de servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului și apoi subactivitatea II.2.2. Recepția serviciilor de proiectare – PT.

Ulterior semnării contractului de servicii de proiectare nr. 16885/06.12.2019, încheiat între UAT Județul Mehedinți și Asocieria Best Consulting and Design SRL și SEARCH Corporation SRL, în data de 23.07.2019, la nivelul UAT Județul Mehedinți au fost recepționate următoarele documentații:

- proiect tehnic de execuție, caiete de sarcini și detalii de execuție;
- documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire;
- documentație tehnică pentru organizarea execuției;
- documentații tehnice în vederea obținerii avizelor/acordurilor, semnate și stampilate de către verficatorul de proiecte atestat.

Ca urmare a recepției, s-a constatat că față de valoarea totală a investiției de 55.416.402,70 lei fara TVA, din care C+M - 49.724.883,00 lei fără TVA – conform deviz general la faza SF (stabilite în prețuri luna mai anul 2016), valoarea confidențială rezultată la faza DTAC/ PT&CS+DE este în total general de 102.651.754,31 lei fără TVA, din care C+M – 94.282.098,36 lei fără TVA, stabilite în prețuri luna martie anul 2020.



## **CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**

**Calea Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți, România**  
**Tel: +40 372521102**

**Fax: +40 372521112**

Diferența valorică faza DTAC/ PT&CS+DE – faza SF este în cuantum de 47.235.351,61 lei fără TVA, din care C+M – 44.557.215,36 lei fără TVA, se explică prin modificarea indicilor de cost în construcții, inflației între momentul elaborării SF și data finalizării PT. Indicele de cost în construcții pentru perioada scursă între data realizării DT faza SF: 05.2016 și data finalizării DT faza DTAC / PTT&DE: 03.2020, arată o creștere de cca  $(134.0 - 99.9) = 34.1\%$ .

Astfel, asigurarea sumelor pentru acoperirea diferenței de 47.235.351,61 lei fără TVA pentru investiția Reabilitare/Modernizare DJ607C, DN6-Podeni-Mălărișca-Balta (DJ670), L=37,157 km, pune o presiune extrem de mare pe bugetul propriu al Consiliului Județean Mehedinți, existând riscul major de a bloca financiar instituția și implicit a stopa implementarea proiectelor atât de necesare populației județului Mehedinți, prin neplata facturilor.

În această situație, în condițiile în care bugetul pe anul 2020 al Consiliului Județean Mehedinți a fost diminuat la 50% din nivelul anului 2019 și nici bugetul pe anul 2021 nu este generos, luând în considerare criza economică accentuată de criza COVID-19 și ținând cont de corespondența purtată în legătură cu creșterea valorii proiectului SMIS 117040 „Reabilitare/Modernizare DJ607C, DN6-Podeni-Mălărișca-Balta (DJ670), L=37,157 km”, respectiv:

- solicitarea UAT Județul Mehedinți nr. 17098 din 22.12.2020, adresată Ministerului Finanțelor Publice și transmisă spre știință Ministerului Lucrărilor Publice – Direcția Generală Programul Operațional Regional și Agenției de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, privind acordarea de sprijin financiar pentru acoperirea diferenței de 47.235.351,61 lei fără TVA pentru investiția sus-menționată;

- adresa nr. 832/26.01.2021 către ADR SV Oltenia, prin care revenim la adresa 17098/22.12.2021 cu rugămintea de a ne sprijini în gasirea unei soluții pentru a putea continua implementarea proiectului SMIS 117040;

- raspunsul ADR SV Oltenia nr. 3244/01.02.2021, înregistrat la Consiliul Județean Mehedinți sub nr. 1147/02.02.2021, prin care ni se suntem informați că orice modificare a contractului de finanțare nu poate conduce în niciun caz la creșterea valorii finanțării nerambursabile și/sau a procentului pe care aceasta îl reprezintă din valoarea totală eligibilă a proiectului și ca modificarea valorii totale a proiectului se poate realiza exclusiv din contribuția proprie, prin majorarea valorii neeligibile a proiectului, iar implementarea în condiții optime a proiectului poate continua doar în măsura în care sunt identificate surse de finanțare suplimentare care să asigure suplimentarea contribuției proprii a Consiliului Județean Mehedinți,

ne vedem în postura de a înceta contractul de finanțare nr. 4065/21.03.2020, precum și de a înceta aplicabilitatea Hotărârii nr. 15/14.02.2019 privind modificarea și completarea HCJ nr. 73/27.06.2018 privind aprobarea proiectului



## **CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**

**Calea Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți, România**  
**Tel: +40 372521102**

**Fax: +40 372521112**

Reabilitare/Modernizare DJ607C, DN6-Podeni-Mălărișca-Balta (DJ670), L=37,157 km și a cheltuielilor legate de proiect.

În altă ordine de idei, UAT Județul Mehedinți a depus în cadrul POR 2014-2020 – componenta SUERD și aplicația având codul SMIS 120094 și titlul „Reabilitare/Modernizare DJ 606A pe tronsonul cuprins între DJ 561A (Plopi) și DN 6 (Balota), județul Mehedinți”, care, în urma verificării conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare, a fost declarat admisă în următoarea etapă a procesului de evaluare și selecție, respectiv evaluarea tehnică și financiară.

Cheltuielile totale ale proiectului SMIS 120094 sunt în valoare de 48,540,312.95 lei, din care cheltuieli totale eligibile actualizate proiect reprezintă 48,168,350.49 lei, iar cheltuielile totale neeligibile proiect reprezintă 371,962.46 lei.

Rezultatele preconizate în urma implementării activităților proiectului sunt:

- lungime drum județean modernizat - 19.305 km;
- lungime pistă simplă de biciclete construită - 1.950 km;
- suprafață trotuare - 1950 mp;
- aliniamente de arbori situate de-a lungul cailor de transport și investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice extreme – 9.850 km,
- categorii de elemente suplimentare destinate siguranței circulației:
- parapet metalic 2440 m;
- marcaj longitudinal 19.32 km echivalenți;
- indicatoare rutiere 222 buc.

Grupul tinta vizat:

1. populația din județul Mehedinți, ce va avea acces la coridoarele de legătură cu rețeaua TEN T;
2. segmentul elevi, cei cărora trebuie să le fie asigurat transportul de la domiciliul la sediul unității de învățământ. Prin acest aspect se atinge ținta din Strategia 2020, rata abandonului școlar timpuriu: max 10%;
3. persoanele care au nevoie de servicii medicale și sociale;
4. personalul societăților comerciale care au puncte de lucru sau sediul social pe traseul propus investiției;
5. angajații, somerii, persoanele neocupate care ajung în zona industrială din municipiul Drobeta Turnu-Severin;
6. participanții la spectacolul și competiția aeronautice organizate pe aerodromul Balota, evenimente anuale cu o vechime și continuitate de 13 ani, la care doar în ediția 2020, în plină pandemie au participat aproximativ 1500 persoane;
7. turiștii.





## **CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**

**Calea Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți, România**  
**Tel: +40 372521102**

**Fax: +40 372521112**

Pe teritoriul județului Mehedinți, populația deservită de DJ 606A, conform datelor INS centralizate în anul 2017 (transmise prin adresa INS Directia Judeteana de Statistica Mehedinți nr. 8860/10.08.2017), este de 19801 locuitori, astfel: Hinova – 2891, Prunișor – 1879, Livezile – 1438, Simian – 10316, Târna - 3277.

UAT Județul Mehedinți, prin Direcția Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism a făcut demersurile către Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia pentru a analiza posibilitatea și oportunitatea finanțării prin POR 2014-2020 a aplicației SMIS 120094 și titlu Reabilitare/Modernizare DJ 606A pe tronsonul cuprins între DJ 561A (Plopi) și DN 6 (Balota), județul Mehedinți, pentru care se pot asigura resursele financiare corespunzătoare (2% și neeligibil) din bugetul Consiliului județean.

Față de cele prezentate, supunem spre dezbateră și aprobarea Consiliului județean, proiectul de hotărâre pentru rezilierea contractului finanțare nr. 4065/21.03.2019 aferent proiectului SMIS 117040 „Reabilitare/Modernizare DJ607C, DN6-Podeni-Mălărișca-Balta (DJ670), L=37,157 km” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

**DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR, DIRECȚIA TEHNICĂ-INVESTIȚII**  
**DEZVOLTARE DURABILĂ, TURISM** **DEZVOLTARE TERITORIALĂ,**

Director executiv,  
Prof. Ing. Silvia Iuliana Trancă

Director executiv,  
ing. Daniela Drăghia

Întocmit,  
Șef serviciu,

Ing. Amalia Livia Vișan

## CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

### HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCJ nr. 73/27.06.2018 privind aprobarea proiectului  
“Reabilitare/Modernizare DJ 607C DN6 – Cireșu-Podeni-Malarișca- Balta (DJ 670)  
L=37,157 km” și a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Mehedinți, înregistrată sub nr. 1479/06.02.2019 și Raportul Comun al Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism, Direcției Economice și Direcției Tehnică – Investiții, Dezvoltare Teritorială, înregistrat sub nr. 1478/06.02.2019;

Luând în considerare Solicitățile de clarificări cu numerele 6 și 9 ale ADR NV;

Ținând cont de prevederile art. 14, art. 91 alin. (6) lit. a) și art. 97 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

## CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

### HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea HCJ nr. 73/27.06.208 privind aprobarea proiectului “Reabilitare/Modernizare DJ 607C DN6 – Cireșu-Podeni-Malarișca- Balta (DJ 670) L=37,157 km”, a titlului și a cheltuielilor legate de proiect și va avea următorul conținut:

*Art. 1. Se aprobă proiectul “Reabilitare/Modernizare DJ 607C, DN6 - Podeni-Malarișca- Balta (DJ 670) L=37,157 km” și cheltuielile legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, nr. apelului de proiecte: POR/6/1/Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene.*

*Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Reabilitare/Modernizare DJ 607C, DN6 -Podeni-Malarișca- Balta (DJ 670) L=37,157 km”, în cuantum de 65.971.100,74 lei (inclusiv TVA).*

*Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ Teritoriale Județul Mehedinți, în valoare totală de 2.061.124,92 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 756.839,67 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.304.285,25 lei, reprezentând cofinanțarea*

proiectului "Reabilitare/Modernizare DJ 607C, DN6 - Podeni-Malarișca- Balta (DJ 670) L=37,157 km".

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Reabilitare/Modernizare DJ 607C, DN6 - Podeni-Malarișca- Balta (DJ 670) L=37,157 km", pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din fonduri proprii.

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere ale proiectului "Reabilitare/Modernizare DJ 607C, DN6 - Podeni-Malarișca- Balta (DJ 670) L=37,157 km" pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor suporta de către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mehedinți.

Art. 7. Se împuternicește domnul Aladin Gigi Georgescu să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Unității Administrativ Teritoriale Județul Mehedinți și al partenerilor.

Art. 8. Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții prezenta hotărâre se va comunica celor interesați, precum și Instituției Prefectului - județul Mehedinți.

Adoptată astăzi, 14.02. 2019, în municipiul Drobeta Turnu Severin.

PREȘEDINTE,  
Av. Aladin Gigi



CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETARUL JUDEȚULUI,  
Jr. Mednyanszky Ștefan Ladislau

Nr. 15  
Red. 2 ex.

Aladin-  
Gigi  
George  
scu

Digitally signed by  
Aladin-Gigi Georgescu  
DN: c=RO, o=JUDETUL  
MEHEDINTI, cn=Aladin-  
Gigi Georgescu,  
serialNumber=GAG13,  
givenName=Aladin-  
Gigi, sn=Georgescu,  
2.5.4.97=4337344  
Date: 2019.02.15  
13:10:57 +02'00'

## CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

### HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului "Reabilitare/Modernizare DJ 607C DN6-Cireșu-Podeni-Malarișca-Balta (DJ 670) L=37,157 km" și a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Mehedinți, înregistrată sub nr. 7554/18.06.2018 și Raportul Comun al Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism, Direcției Economice și Direcției Tehnică – Investiții, Dezvoltare Teritorială, înregistrat sub nr. 7553/18.06.2018;

Ținând cont de prevederile art. 14, art. 91 alin. (6) lit. a) și art. 97 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

### CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă proiectul privind aprobarea proiectului "Reabilitare/Modernizare DJ 607C DN6-Cireșu-Podeni-Malarișca- Balta (DJ 670) L=37,157 km" și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, nr. apelului de proiecte: POR/6/1/Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Reabilitare/Modernizare DJ 607C DN6-Cireșu-Podeni-Malarișca- Balta (DJ 670) L=37,157 km", în cuantum de 65.971.100,74 lei (inclusiv TVA).

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ Teritoriale Județul Mehedinți, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 2.041.524,89 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "Reabilitare/Modernizare DJ 607C DN6-Cireșu-Podeni-Malarișca- Balta (DJ 670) L=37,157 km".

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Reabilitare/Modernizare DJ 607C DN6-Cireșu-Podeni-Malarișca- Balta (DJ 670) L=37,157 km", pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din fonduri proprii.

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere ale proiectului "Reabilitare/Modernizare DJ 607C DN6-Cireșu-Podeni-Malarișca- Balta (DJ 670) L=37,157 km" pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor suporta de către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mehedinți.

Art. 7. Se împuternicește domnul Aladin Gigi Georgescu să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Unității Administrative Teritoriale Județul Mehedinți și al partenerilor.

Art. 8. Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții prezenta hotărâre se va comunica celor interesați, precum și Instituției Prefectului - județul Mehedinți.

Adoptată astăzi, 27.06.2018, în municipiul Drobeta Turnu Severin.

PREȘEDINTE,  
Av. Aladin Gigi GEORGESCU



CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETARUL JUDEȚULUI,  
Jr. Mednyanszky Ștefan Ladislau

Nr. 73

Red. 2 ex.

Aladin-  
Gigi  
Georgescu

Digitally signed by Aladin-Gigi  
Georgescu  
DN: c=RO, o=JUDETUL  
MEHEDINTI, cn=Aladin-Gigi  
Georgescu,  
serialNumber=GAG13,  
givenName=Aladin-Gigi,  
sn=Georgescu,  
2.5.4.97=4337344  
Date: 2018.07.02 13:28:51  
+03'00'



## Acord de parteneriat

Model orientativ

nr. 9601 / 29.08.2017

pentru realizarea proiectului "Reabilitare/Modernizare DJ 607C DN6-Cireșu-Podeni-Malarișca-Balta (DJ 670) L=37,157 km"

**[REDACTAT], liderul de parteneriat, beneficiar al unui proiect, este responsabil cu asigurarea implementării proiectului și a respectării tuturor prevederilor contractului de finanțare, sens în care acesta trebuie să aibă în vedere includerea în acordul de parteneriat, după caz, a oricăror prevederi pe care acesta le consideră necesare și care nu contravin, în niciun fel, prevederilor contractului de finanțare, legislației comunitare și naționale incidente.)**

## Art. 1. Părțile

1. *Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mehedinți, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, strada Traian nr. 89, județul Mehedinți, codul fiscal 4337344, având calitatea de Lider de proiect (UAT Județ), astfel:*

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată<sup>1</sup>: RO23TREZ46121400216XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria operativa Municipiul Drobeta Turnu Severin/strada Piața Radu Negru, Nr. 1, DrobetaTurnu Severin, județul Mehedinți

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare<sup>2</sup>: RO73TREZ4612145020101XXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : Trezoreria operativa Municipiul Drobeta Turnu Severin/strada Piața Radu Negru, Nr. 1, DrobetaTurnu Severin, județul Mehedinți

2. *Unitatea Administrativ Teritorială comuna Balta, cu sediul în comuna Balta, județul Mehedinți, codul fiscal 7536902, având calitatea de Partener 2;*

---

<sup>1</sup> Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

<sup>2</sup> Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

3. *Unitatea Administrativ Teritorială comuna Cireșu, cu sediul în comuna Cireșu, județul Mehedinți, codul fiscal 4484469, având calitatea de Partener 3,*
4. *Unitatea Administrativ Teritorială comuna Ilovița, cu sediul în comuna Ilovița, județul Mehedinți, codul fiscal 4337310, având calitatea de Partener 4,*
5. *Unitatea Administrativ Teritorială comuna Podeni, cu sediul în comuna Podeni, județul Mehedinți, codul fiscal 4484477, având calitatea de Partener 5,*

au convenit următoarele:

#### Art. 2. Obiectul

- (1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: "Reabilitare/Modernizare DJ 607C DN6-Cireșu-Podeni-Malarișca- Balta (DJ 670) L=37,157 km", care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării, Prioritatea de investiție 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T(\*), inclusiv a nodurilor multimodale, Obiectiv specific: creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene, apel de proiecte (*Cod generat MySMIS și denumire*) cod MySMIS 117040 "Reabilitare/Modernizare DJ 607C DN6-Cireșu-Podeni-Malarișca- Balta (DJ 670) L=37,157 km", precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.
- (2) Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanțare.

#### Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

- (1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare:

Organizația	Roluri și responsabilități
Lider de parteneriat (Partener 1)	<i>1.1 Activitatea de pregătire a proiectului</i> <i>1.1.1. Contractarea și recepția serviciilor de proiectare - Studiu de Fezabilitate;</i> <i>1.1.2. Obținerea C.U.;</i> <i>1.1.3. Obținerea avizelor și acordurilor conform CU și Ghidului solicitantului;</i>

- I.1.4. Realizarea documentelor cadastrale;*
- I.1.5. Pregătire și depunere Cerere de finanțare și documente suport(anexe).*
- II.1. Activitatea de obținere avize/acorduri/AC
  - II.1.1. Obținerea avizelor/acordurilor/AC;*
- II.2. Activitatea de pregătire a PT
  - II.2.1. Organizarea procedurii, atribuirea și încheierea contractului de servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului*
  - II.2.2. Recepția serviciilor de proiectare - PT*
- II.3. Încheierea contractului de finanțare
  - II.3.1. Încheierea contractului de finanțare*
- II.4 Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție, precum și încheierea contractelor cu operatorii economici
  - II.4.1. Organizarea procedurii, atribuirea și încheierea contractului de servicii de informare și publicitate*
  - II.4.2. Organizarea procedurii, atribuirea și încheierea contractului de servicii de dirigenție de șantier*
  - II.4.3. Organizarea procedurii, atribuirea și încheierea contractului/contractelor de lucrări*
- II.5 Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și management de proiect
  - II.5.1. Monitorizarea contractelor de achiziție încheiate*
  - II.5.2. Managementul de proiect*
- II.6. Realizarea lucrărilor de construcție
  - II.6.1. Predarea amplasamentului/amplasamentelor și emiterea ordinului/ordinelor de începere*
  - II.6.2. Execuția lucrărilor*
  - II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor*
- II.7. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier
  - II.7.1. Prestarea serviciilor de supervizare a lucrărilor prin dirigenți de șantier*
  - II.7.2. Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului*
- II.8. Activitatea de raportare în cadrul proiectului
  - II.8.1. Activitatea de raportare în cadrul proiectului*
- II.9. Activitatea de solicitare cerere de plată și/sau rambursare a cheltuielilor proiectului
  - II.9.1. Activitatea de solicitare cerere de plată și/sau rambursare a cheltuielilor proiectului*
- II.10. Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului
  - II.10.1. Realizare și transmitere 2 comunicate de*

presă privind începerea și finalizarea proiectului

Il.10.2. Realizare și transmitere 2 comunicate de presă privind progresul proiectului

Il.10.3. Realizare și plasare panouri temporare -6 panouri temporare, fata dubla, dimensiune 3x2m;

Il.10.4. Realizare și plasare plăci permanente: 6 buc. Dimensiune 1,5x2m;

Il.10.5. Organizare și desfășurare 2 conferințe de presă

Il.10.6. Postare anunțuri /informări privind progresul implementării proiectului pe site-ul Beneficiarului și avizierele partenerilor

Il.11. Auditarea proiectului

Il.11.1. Auditarea proiectului - realizată de compartimentul de specialitate al Consiliului Județean Mehedinți

Il.12. Activitatea de întocmire și depunere a cererii de rambursare finale

Il.12.1. Activitatea de întocmire și depunere a cererii de rambursare finale.

Partener 2

I.1 Activitatea de pregătire a proiectului -

A transmis către Liderul de proiect - Partener 1 următoarele documente:

- Hotărârea Guvernului publicată în Monitorul Oficial privind proprietatea publică asupra întregii suprafețe incluse în proiect terenului și / sau infrastructurii, conform prevederilor Codului civil și ale Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare (extras) - copie conform cu originalul după M.O. 678 Bis - Anexa 8 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Balta, pentru drumurile laterale ce intersectează DJ și se vor amenaja conform OG 43/1997, cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârea de constituire a Consiliului Local Balta;
- Hotărârea judecătorească de validare a mandatului primarului;
- Copie conform cu originalul după un document de identificare al primarului;
- Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea Model B;
- Declarație teren și infrastructură - Model C;
- Declarație angajament - Model D.

---

## II.6. Realizarea lucrărilor de construcție

### *II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor*

## II.10 Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului

### *II.10.5. Organizare și desfășurare 2 conferințe de presă*

### II.10.6. Postare anunțuri/informări privind progresul implementării proiectului pe site-ul Beneficiarului și avizierele partenerilor

---

## Partener 3

### I.1 Activitatea de pregătire a proiectului -

A transmis către Liderul de proiect - Partener 1 următoarele documente:

- Hotărârea Guvernului publicată în Monitorul Oficial privind proprietatea publică asupra întregii suprafețe incluse în proiect terenului și / sau infrastructurii, conform prevederilor Codului civil și ale Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare (extras) - copie conform cu originalul după M.O. 678 Bis - Anexa 18 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cîreșu, pentru drumurile laterale ce intersectează DJ și se vor amenaja conform OG 43/1997, cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârea de constituire a Consiliului Local Cîreșu;
- Hotărârea judecătorească de validare a mandatului primarului;
- Copie conform cu originalul după un document de identificare al primarului;
- Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea Model B;
- Declarație teren și infrastructură - Model C;
- Declarație angajament - Model D.

## II.6. Realizarea lucrărilor de construcție

### *II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor*

## II.10 Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului

### *II.10.5. Organizare și desfășurare 2 conferințe de*

---



---

*presă*

II.10.6. Postare anunțuri/informări privind progresul implementării proiectului pe site-ul Beneficiarului și avizierele partenerilor

---

Partener 4

I.1 Activitatea de pregătire a proiectului -

A transmis către Liderul de proiect - Partener 1 următoarele documente:

- Hotărârea Guvernului publicată în Monitorul Oficial privind proprietatea publică asupra întregii suprafețe incluse în proiect terenului și / sau infrastructurii, conform prevederilor Codului civil și ale Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare (extras) - copie conform cu originalul după M.O. 678 Bis - Anexa 37 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ilovița, pentru drumurile laterale ce intersectează DJ și se vor amenaja conform OG 43/1997, cu modificările și completările ulterioare.Hotărârea de constituire a Consiliului Local Ilovița;
- Hotărârea judecătorească de validare a mandatului primarului;
- Copie conform cu originalul după un document de identificare al primarului;
- Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea Model B;
- Declarație teren și infrastructură - Model C;
- Declarație angajament - Model D.

II.6. Realizarea lucrărilor de construcție

*II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor*

II.10 Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului

*II.10.5. Organizare și desfășurare 2 conferințe de presă*

II.10.6. Postare anunțuri/informări privind progresul implementării proiectului pe site-ul Beneficiarului și avizierele partenerilor

---

Partener 5

I.1 Activitatea de pregătire a proiectului -

A transmis către Liderul de proiect - Partener 1 următoarele documente:

- Hotărârea Guvernului publicată în Monitorul

---

Oficial privind proprietatea publică asupra întregii suprafețe incluse în proiect terenului și / sau infrastructurii, conform prevederilor Codului civil și ale Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare (extras) - copie conform cu originalul după M.O. 678 Bis - Anexa 48 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Podeni, pentru drumurile laterale ce intersectează DJ și se vor amenaja conform OG 43/1997, cu modificările și completările ulterioare.

- Hotărârea de constituire a Consiliului Local Podeni;
- Hotărârea judecătorească de validare a mandatului primarului;
- Copie conform cu originalul după un document de identificare al primarului;
- Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea Model B;
- Declarație teren și infrastructură - Model C;
- Declarație angajament - Model D.

## II.6. Realizarea lucrărilor de construcție

### II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor

## II.10 Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului

### II.10.5. Organizare și desfășurare 2 conferințe de presă

### II.10.6. Postare anunțuri/informări privind progresul implementării proiectului pe site-ul Beneficiarului și avizierele partenerilor

---

## (2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

---

Organizația	Contribuția (unde este cazul)
-------------	-------------------------------

Lider de parteneriat (UAT Judet)	<p><i>Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și %) 1.307.517,56 lei, reprezentând 2% din total cheltuieli eligibile</i></p> <p><i>Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %) 591.820,32 lei, reprezentând 100% din total cheltuieli neeligibile</i></p> <p><i>Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %)</i></p> <p><i>1.899.337,88 lei, reprezentând 2,88% din valoarea totală a proiectului</i></p>
Partener 2 (UAT Balta)	Nu este cazul.
Partener 3 (UAT Cireșu)	Nu este cazul.
Partener 4 (UAT Ilovița)	Nu este cazul.
Partener 5 (UAT Podeni)	Nu este cazul.

(3) Plățile

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. În acest sens, se vor include în acordul de parteneriat prevederi precum următoarele:

- a) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de parteneriat și toate documentele justificative, inclusiv dosarul achizițiilor publice derulate de aceștia;
- b) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de rambursare/plată către OI/autoritatea de management<sup>3</sup>, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, și în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) și (2) din acordul de parteneriat.
- c) liderul de parteneriat și partenerii - instituții publice își cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament și creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> A se vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016;

<sup>4</sup> A se vedea art. 8 alin (1) din OUG nr. 40/2015).

---

#### **Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat**

Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

#### **Art. 5. Drepturile și obligațiile liderului de parteneriat (Partener 1 - UAT Județ)**

##### **A. Drepturile liderului de parteneriat**

- (1) Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție.

##### **B. Obligațiile liderului de parteneriat**

- (1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.
- (2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.
- (3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.
- (4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către OI/autoritatea de management a cererilor de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.
- (5) Liderul de parteneriat are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
- (6) În cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

- (7) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.
- (8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.
- (9) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.

#### **Art. 6. Drepturile și obligațiile partenerilor**

##### **A. Drepturile Partenerilor 2-5**

- (1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2 sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obținute din procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.
- (2) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare.
- (3) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / OI POR.

##### **B. Obligațiile Partenerilor 2-5**

- (4) Partenerii au obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare în domeniul achizițiilor publice, ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, informării și publicității în implementarea activităților proprii.
- (5) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de parteneriat documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.
- (6) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.
- (7) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată
- (8) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.
- (9) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligația să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor.



- (10) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.
- (11) În cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.
- (12) Partenerii au obligația de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
- (13) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.
- (14) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent și autorizat în condițiile legii toate documentele și/sau informațiile solicitate și să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.
- (15) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.
- (16) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.
- (17) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.
- (18) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.
- (19) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.
- (20) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM

#### **Art. 7. Achiziții publice**

- (1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare, a condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

#### **Art. 8. Proprietatea**

- (1) Părțile au obligația să mențină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun, dacă este cazul, și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data efectuării plății finale/ de dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.
- (2) Înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, a mijloacelor de transport

în comun, dacă este cazul etc. ce au facut obiectule proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final. Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor, a mijloacelor de transport în comun, dacă este cazul, ce au facut obiectul finanțării nerambursabile, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate. Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plății finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.

#### Art. 9. Confidențialitate

(1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

#### Art. 10 Legea aplicabilă

- (1) Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.
- (2) Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

#### Art. 11 Dispoziții finale

- (1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

Întocmit în 6 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

#### Semnături

Lider de parteneriat (Partener 1)	Georgescu Aladin Gigi, Președinte	Semnătura 29.08.2017, Drobeta Turnu Severin
Partener 2 (UAT Balta)	Stoican Constantin, Primar	Semnătura 29.08.2017, Drobeta Turnu Severin
Partener 3 (UAT Cireșu)	Țirlui Doru, Primar	Semnătura 29.08.2017, Drobeta Turnu Severin
Partener 4 (UAT Ilovița)	Pătășanu Ștefan, Primar	Semnătura 29.08.2017, Drobeta Turnu Severin
Partener 5 (UAT Podeni)	Roată Mihai, Primar	Semnătura 29.08.2017, Drobeta Turnu Severin

Catre: Consiliul Judetean Mehedinti  
Domnului Presedinte Aladin Georgescu  
Referior: Informatii legate de implementarea contractului Reabilitare/Modernizare DJ607C, DN6-Podeni-Malarisca-Balta (DJ670), L=37,157 km, cod SMIS 117040

Stimate Domnule Presedinte,

Agenta pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia  
Nr. 324  
Ziu: 01 Luna: 02 Anul: 2021  
Somnătura

In vederea clarificării aspectelor precizate in solicitarea dumneavoastra nr. 17098/22.12.2020, prin care ne informati cu privire la dificultatile intampinate in implementarea contractului Reabilitare/Modernizare DJ607C, DN6-Podeni-Malarisca-Balta (DJ670), L=37,157 km, cod SMIS 117040, dorim sa va aducem la cunoastinta urmatoarele informatii:

Avand in vedere mentiunile prezentate in adresa, legate de diferentele valorice foarte mari care au apărut intre faza SF-elaborat in 05.2016 si faza DTAC/PT -elaborat in 03.2020, consideram ca ar fi util sa dispuneti verificarea si detalierea costurilor care au stat la baza acestor majorari semnificative, pentru a asigura corectitudinea informatiilor din cele doua documente.

Referitor la situatia privind modificarea valorii totale a proiectului, in conformitate cu prevederile contractului de finantare nr.4065/21.03.2019, in Anexa 1 - Conditii specific, Sectiunea I- Conditii specifice aplicabile Programului Operational Regional 2014-2020, Articolul 8- Completarea Conditiiilor generale cu privire la modificarea contractului de finantare se precizeaza urmatoarele aspecte:

*Alin 2 - Orice modificare a Contractului de finantare sau a Proiectului nu poate in nici un caz conduce la cresterea valorii finantării nerambursabile și/sau a procentului pe care aceasta îl reprezintă din valoarea totală eligibilă a Proiectului specificată la art. 3, alin. (2) din cadrul Condițiilor generale.*

*Alin 7 - Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv din contribuția proprie, prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului, și documente din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din resurse proprii, fondurile suplimentare necesare, precum și disponibilitatea acestor fonduri.*

In acest context, in opinia noastra, implementarea in conditii optime a contractului „Reabilitare/Modernizare DJ607C, DN6-Podeni-Malarisca-Balta (DJ670), L=37,157 km”, finantat in cadrul POR 2014-2020, poate continua doar in masura in care vor fi identificate surse de finantare suplimentare care sa asigure suplimentarea contributiilor proprii a Consiliului Judetean Mehedinti.

Dorim sa va mentionam ca, in cadrul POR 2021-2027 sunt prevazute actiuni care vizeaza finantarea unor proiecte pentru modernizarea si reabilitarea rețelei de drumuri județene care sa asigure conectivitatea directa sau cu rețeaua TEN-T dar si construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrazi sau drumuri expres.

In speranta ca informatiile prezentate mai sus va vor fi de folos, dorim sa va asiguram, domnule Presedinte, de intreaga noastra consideratie.

Cu stima,  
Marilena BOGHEANU  
Director General ADR SV Oltenia



Director Directie PRC  
Marilena Alecu

Simona Covrescu  
Sef compartiment CIP

ADR S VOL TENIA  
0040-251-411869 0040-251-418240 0040-251-414904

Agencia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia

Aleea Teatrului nr. 1, Craiova, 200402, ROMANIA  
Tel: 0040-251-411869; 0040-251-418240, 0040-251-414904  
Fax: 0351-463966, 0351-463967  
E-mail: office@adrsvoltenia.ro, Web: http://www.adrsvoltenia.ro

CONSILIUL JUD. MEHEDINTI

NR. 1147

2021 LUNA 02 ZIUA 02

Catre: Consiliul Judetean Mehedinti  
Domnului Presedinte Aladin Georgescu

Referitor: Informatii legate de implementarea contractului Reabilitare/Modernizare DJ607C, DN6-Podeni-Malarisca-Balta (DJ670), L=37,157 km, cod SMIS 117040

Stimate Domnule Presedinte,

In vederea clarificării aspectelor precizate in solicitarea dumneavoastra nr. 17098/22.12.2020, prin care ne informati cu privire la dificultatile intampinate in implementarea contractului Reabilitare/Modernizare DJ607C, DN6-Podeni-Malarisca-Balta (DJ670), L=37,157 km, cod SMIS 117040, dorim sa va aducem la cunoastinta urmatoarele informatii:

Avand in vedere mentiunile prezentate in adresa, legate de diferentele valorice foarte mari care au apărut intre faza SF-elaborat in 05.2016 si faza DTAC/PT-elaborat in 03.2020, consideram ca ar fi util sa dispuneti verificarea si detaliera costurilor care au stat la baza acestor majorari semnificative, pentru a asigura corectitudinea informatiilor din cele doua documente.

Referitor la situatia privind modificarea valorii totale a proiectului, in conformitate cu prevederile contractului de finantare nr.4065/21.03.2019, in Anexa 1 - Conditii specific, Sectiunea I- Conditii specifice aplicabile Programului Operational Regional 2014-2020, Articolul 8- Completarea Conditiiilor generale cu privire la modificarea contractului de finantare se precizeaza urmatoarele aspecte:

**Alin 2 - Orice modificare a Contractului de finantare sau a Proiectului nu poate in nici un caz conduce la cresterea valorii finantării nerambursabile și/sau a procentului pe care aceasta îl reprezintă din valoarea totală eligibilă a Proiectului specificată la art. 3, alin. (2) din cadrul Conditiiilor generale.**

**Alin 7 - Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv din contributia proprie, prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat sa transmita, impreuna cu cererea de modificare a Contractului, si documente din care sa reiasa angajamentul acestuia ca va asigura, din resurse proprii, fondurile suplimentare necesare, precum si disponibilitatea acestor fonduri.**

In acest context, in opinia noastra, implementarea in conditii optime a contractului „Reabilitare/Modernizare DJ607C, DN6-Podeni-Malarisca-Balta (DJ670), L=37,157 km”, finantat in cadrul POR 2014-2020, poate continua doar in masura in care vor fi identificate surse de finantare suplimentare care sa asigure suplimentarea contributiei proprii a Consiliului Judetean Mehedinti.

Dorim sa va mentionam ca, in cadrul POR 2021-2027 sunt prevazute actiuni care vizeaza finantarea unor proiecte pentru modernizarea si reabilitarea retelei de drumuri judetene care sa asigure conectivitatea directa sau cu reseaua TEN-T dar si construirea unor noi segmente de drum judetean pentru conectarea la autostrazi sau drumuri expres.

In speranta ca informatiile prezentate mai sus va vor fi de folos, dorim sa va asiguram, domnule Presedinte, de intreaga noastra consideratie.

Cu stima,

Marilena BOGHEANU

Director General ADR S VOL TENIA



Director Directie PRC  
Marilena Alecu

Simona Covrescu  
Sef compartiment CIP

Domnule Aladin Georgescu  
A. Moldoveanu  
A. Visan  
Domnule Aladin Georgescu

03.02.2021

02.02.2021  
Al. Presedinte  
Al. Alecu  
Al. Covrescu





**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**  
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, cod 220134  
Tel. +40 372 521 102 Fax: +40 372 521 112  
E-mail: [cjmehedinti@cjmehedinti.ro](mailto:cjmehedinti@cjmehedinti.ro)

Nr. 832 din 26.01.2021

Către,

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia – Organism Intermediar  
În atenția doamnei Marilena Bogheanu - Director General

Revenim la adresa noastră nr. 17098/22.12.2020 - atașată prezentei, prin care solicităm sprijin financiar Ministerului Finanțelor Publice, pentru acoperirea diferenței cheltuielilor corespunzătoare contractului de finanțare nr. 4065/21.03.2019, aferent proiectului SMIS: 117040 Titlul proiect: *Reabilitare/Modernizare DJ607C, DN6-Podeni-Mălărișca-Balta (DJ670), L=37,157 km* în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cu rugămintea de a ne sprijini în găsirea unei soluții pentru a putea continua implementarea acestui important proiect.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm de întreaga noastră considerație!

Cu stimă,

Președinte,

Av. Aladin Georgescu

Director Executiv,

Prof. Ing. Silvia Trancă



Întocmit:  
Șef serviciu,

Ing. Amalia Vișan





**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**  
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, cod 220134  
Tel.: +40 372 521 102 Fax: +40 372 521 112;  
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

Nr. 17098 din 22.12.2020

Către,

Ministerul **FINANTELOR PUBLICE**

Spre știință:

Ministerului **LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI  
ADMINISTRAȚIEI - DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAMUL  
OPERAȚIONAL REGIONAL**  
Agenției pentru Dezvoltare Sud Vest Oltenia

Ref. la: Solicitare sprijin financiar acoperire diferență cheltuieli contract finanțare nr. 4065/21.03.2019 aferent proiectului SMIS: 117040 Titlul proiect: *Reabilitare/Modernizare DJ607C, DN6-Podeni-Mălărișca-Balta (DJ670), L=37,157 km* în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

În cadrul Apelului de proiecte POR 2017/6/6.1/SUERD/1, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării AP 1b - Legături rutiere, feroviare și aeriene, din care 2 proiecte sunt în faza de contractare pe componenta 1 - Apel : POR/205/6/1/Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene/1/Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene, UAT Județul Mehedinți are în implementare proiectul cu titlul Reabilitare/Modernizare DJ607C, DN6-Podeni-Mălărișca-Balta (DJ670), L=37,157 km, cod proiect 117040.

Proiectul vizează reabilitarea/modernizarea a 37,157 km drum județean conectat la rețeaua TEN-T și deservește o populație de 3679 locuitori.  
Valoare totală a proiectului este de 65,971,100.74 lei, din care cheltuieli totale eligibile actualizate proiect reprezintă 65,214,261.07 lei, iar cheltuielile totale neeligibile proiect reprezintă 756,839.67 lei.

Odată cu semnarea contractului de finanțare nr. 4065/21.03.2020, pentru proiectul SMIS 117040 Reabilitare/Modernizare DJ607C, DN6-Podeni-Mălărișca-Balta (DJ670), L=37,157 km, s-a demarat implementarea activităților conform calendarului, respectiv activitatea II.2. Activitatea de pregătire a PT, cu subactivitatea II.2.1. Organizarea procedurii, atribuirea și încheierea contractului de servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului și apoi subactivitatea II.2.2. Recepția serviciilor de proiectare -PT.



**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**  
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, cod 220134  
Tel.: +40 372 521 102 Fax: +40 372 521 112;  
E-mail: [cjmehedinti@cjmehedinti.ro](mailto:cjmehedinti@cjmehedinti.ro)

Ulterior semnării contractului de servicii de proiectare nr. 16885/06.12.2019, încheiat între UAT Județul Mehedinți și Asocieria Best Consulting and Design SRL și SEARCH Coroproration SRL, în data de 23.07.2019, la nivelul UAT Județul Mehedinți au fost recepționate următoarele documentații:

- proiect tehnic de execuție, caiete de sarcini și detalii de execuție;
- documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire;
- documentație tehnică pentru organizarea execuției;
- documentații tehnice în vederea obținerii avizelor/acordurilor, semnate și ștampilate de către verificatorul de proiecte atestat.

Ca urmare a recepției, s-a constatat că față de valoarea totală a investiției de **55.416.402,70 lei fara TVA**, din care C+M - **49.724.883,00 lei fără TVA** – conform deviz general la faza SF (stabilite în prețuri luna mai anul 2016), valoarea confidențială rezultată la faza DTAC/PT&CS+DE este în total general de **102.651.754,31 lei fără TVA**, din care C+M – **94.282.098,36 lei fără TVA**, stabilite în prețuri luna martie anul 2020.

Diferența valorică faza DTAC/ PT&CS+DE – faza SF este în cuantum de 47.235.351,61 lei fără TVA, din care C+M – 44.557.215,36 lei fără TVA, se explică prin modificarea indicilor de cost în construcții, inflației între momentul elaborării SF și data finalizării PT. Indicele de cost în construcții pentru perioada scursă între data realizării DT faza SF: 05.2016 și data finalizării DT faza DTAC / PTT&DE: 03.2020, arată o creștere de cca  $(134.0 - 99.9) = 34.1\%$ .

În prezent, în condițiile în care se optează pentru cereri de plată, UAT Județul Mehedinți trebuie să asigure fluxul de numerar atât în ceea ce privește asigurarea contribuției proprii de 2%, dar și acoperirea cheltuielilor neeligibile – deloc neglijabile, dar imperios necesare pentru asigurarea funcționalității investițiilor, mai ales în cazul infrastructurii publice de sănătate, pentru cele 16 proiecte de infrastructură finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și 1 proiect de infrastructură rutieră finanțat prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria.

Totodată, pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile aferente celor 6 proiecte vizând infrastructura de sănătate, UAT Județul Mehedinți a făcut un credit în valoare de 54.518.019,11 lei.

Astfel, asigurarea sumelor pentru acoperirea diferenței de 47.235.351,61 lei fără TVA pentru investiția Reabilitare/Modernizare DJ607C, DN6-Podeni-Mălărișca-Balta (DJ670), L=37,157 km, pune o presiune extrem de mare pe bugetul propriu al Consiliului Județean Mehedinți, existând riscul major de a bloca financiar instituția și implicit a stopa implementarea proiectelor atât de necesare populației județului Mehedinți, prin neplata facturilor.



**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**  
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, cod 220134  
Tel.: +40 372 521 102 Fax: +40 372 521 112;  
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

În această situație, în condițiile în care bugetul pe anul 2020 al Consiliului Județean Mehedinți a fost diminuat la 50% din nivelul anului 2019, vă rugăm să ne sprijiniți financiar cu suma de 47.235.351,61 lei fără TVA, pentru a continua implementarea proiectelor și evita blocajul financiar.

Cu speranța că veți găsi înțelegere pentru situația expusă, vă mulțumim și așteptăm răspunsul dvs. în cel mai scurt timp posibil, asigurându-vă de întreaga noastră considerație!

Președinte,




Aladin Georgescu

Director executiv,

prof. ing. Silvia Iuliana Trancă

Subiect **Re: Fwd: Fw: SMIS: 117040 - solicitare sprijin financiar**  
Expedito <registratura@mfinante.gov.ro>  
Expedito <Mihaela.Rotaru@mfinante.gov.ro>  
Destinatar <cjmehedinti@cjmehedinti.ro>  
Data 2020-12-22 15:02



- SMIS 117040 - solicitare sprijin financiar.pdf (~189 KO)

Acest e-mail a fost primit la Ministerul Finantelor Publice - registratura  
si înregistrat cu nr. **REG - 41082/22.12.2020**  
Cu stima

From: cjmehedinti@cjmehedinti.ro  
To: registratura@mfinante.gov.ro, info@mlpda.ro, office@adroltenia.ro  
Date: 22.12.2020 13:44  
Subject: Fwd: Fw: SMIS: 117040 - solicitare sprijin financiar

Buna ziua!

Va transmitem atasat solicitarea de sprijin financiar a Consiliului  
Judetean Mehedinti pentru acoperirea diferentei de cheltuieli in cadrul  
Contractului de finantare nr. 4065/21.03.2019 aferent proiectului SMIS:  
\_117040\_ Titlul proiect: \_Reabilitare/Modernizare DJ607C,  
DN6-Podeni-Mălărișca-Balta (DJ670), L=37,157\_ \_km\_ finantat prin  
Programul Operațional Regional 2014-2020.


Multumim!

Sarbatori fericite!

Cu stima,

Cabinet Presedinte - Consiliul Judetean Mehedinti

Subiect **RE: Fw: SMIS: 117040 - sollicitare sprijin financiar**  
Expeditor Info <info@mdrap.ro>  
Destinatar <cjmehedinti@cjmehedinti.ro>  
Răspunde la <info@mdrap.ro>  
Data 2020-12-22 15:31



Bună ziua,

Confirmăm primirea adresei dumneavoastră, înregistrată la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației - Serviciul Comunicare cu nr. 172650 / 22.12.2020.

Punctul de Informare  
Serviciul Comunicare  
Bd. Libertatii nr. 16, Latura Nord, sector 5, cod 050706, Bucuresti  
Tel. +40-372.111.409  
E-mail: [info@mlpda.ro](mailto:info@mlpda.ro)  
Site: [www.mlpda.ro](http://www.mlpda.ro)  
Facebook: MinisterulDezvoltarii  
Twitter: eDezvoltare  
YouTube: eDezvoltare  
Buletin  
Slideshare: eDezvoltare  
Issuu  
LinkedIn  
Wikipedia  
Fonduri europene pentru APL  
<http://data.gov.ro/organizati/online/mlpda>

MLPDA consideră implementarea Regulamentului General privind Protecția Datelor o prioritate a sa, protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal fiind un drept fundamental, indiferent de cetățenia sau de locul de reședință al persoanelor fizice, iar orice prelucrare a acestor date, furnizate prin intermediul acestui e-mail, deservește activităților instituției și se efectuează în conformitate cu prezentul Regulament, indiferent dacă procesul de prelucrare în sine are loc sau nu în cadrul Uniunii, în conformitate cu scopurile prelucrării, așa cum sunt prevăzute în art. 6, "Legalitatea prelucrării".

Având în vedere cele de mai sus, vă informăm că în conținutul email-ului există date cu caracter personal generale și organizaționale precum: nume, prenume, funcție, loc de muncă, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon, etc., ce sunt prelucrate pentru un scop determinat, explicit și legitim, conform art. 4, alin. (2) și art. 5 al RGPD și nu sunt preluate, ulterior într-un mod incompatibil cu acesta, astfel încât orice diseminare ulterioară a acestor date reprezintă o prelucrare ulterioară de date cu caracter personal pentru care este nevoie de Consimțământul persoanei vizate. Datele ce privesc persoanele juridice și, în special, întreprinderii cu personalitate juridică, inclusiv numele și tipul de persoană juridică și datele de contact ale persoanei juridice, nu sunt considerate date cu caracter personal conform RGPD. Toate informațiile și atașamentele incluse în acest email sunt confidențiale și sunt furnizate doar pentru uzul persoanelor vizate cărora le este destinat. Dacă ați primit acest email din greșeală, va rugăm să ne anunțați și să-l ștergeți din sistemul dumneavoastră MLPDA a întreprins măsurile de securitate pentru ca acest mesaj și informațiile furnizate în el, să fie fără viruși sau erori. Cu toate acestea email-urile nu sunt sigure și nu putem garanta că nu pot apărea erori. Astfel, orice persoană ce ne contactează prin email trebuie să fie conștient de existența acestor riscuri și trebuie să ia la cunoștință faptul că MLPDA nu este responsabil pentru erorile sau omisiunile din acest email și neagă orice responsabilitate pentru daunele ce pot apărea ca urmare a utilizării email-ului. De asemenea, dacă doriți informații referitoare la RGPD, sau dacă doriți să aveți acces sau să schimbați informațiile dumneavoastră personale, furnizate prin intermediul acestui email, sau dacă doriți să fiți șterși din baza noastră de date, conform Capitolului III al Regulamentului 679/2016, „Drepturile persoanei vizate”, vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor, la adresele: [andreea.nicolae@mlpda.ro](mailto:andreea.nicolae@mlpda.ro) sau [datapersonale@mlpda.ro](mailto:datapersonale@mlpda.ro)

-----Original Message-----

From: [cjmehedinti@cjmehedinti.ro](mailto:cjmehedinti@cjmehedinti.ro) <[cjmehedinti@cjmehedinti.ro](mailto:cjmehedinti@cjmehedinti.ro)>  
Sent: Tuesday, December 22, 2020 1:43 PM  
To: [registratura@mfinante.gov.ro](mailto:registratura@mfinante.gov.ro); [info@mlpda.ro](mailto:info@mlpda.ro); [office@adroltenia.ro](mailto:office@adroltenia.ro)

Subject: Fwd: Fw: SMIS: 117040 - solicitare sprijin financiar

Buna ziua!

Va transmitem atasat solicitarea de sprijin financiar a Consiliului Judetean Mehedinti pentru acoperirea diferentei de cheltuieli in cadrul Contractului de finantare nr. 4065/21.03.2019 aferent proiectului SMIS:

\_117040\_ Titlul proiect: \_Reabilitare/Modernizare DJ607C, DN6-Podeni-Mălărișca-Balta (DJ670), L=37,157 \_km\_ finantat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Mulumim!

Sarbatori fericite!

Cu stima,

Cabinet Presedinte - Consiliul Judetean Mehedinti