



Nr. 57 din 05.04. 2023

PROIECT

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr.56/2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127843 și a cheltuielilor legate de proiect, modificată și completată

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4595 / 05.04.2023 al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți și Raportul de specialitate comun al Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism și Direcției Tehnice-Investiții, Dezvoltare Teritorială și înregistrat cu nr. 4596 / 05.04.2023, prin care se propune modificarea H.C.J. nr.56/2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127843 și a cheltuielilor legate de proiect, modificată și completată;

Luând în considerare:

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr.56/2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127843 și a cheltuielilor legate de proiect;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Mehedinți;

În temeiul art.173 alin.(1) lit.b coroborat cu alin.(3) lit.f), ale art.182 alin(1), ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se modifică art.2 din H.C.J. nr.56/31.05.2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127843 și a cheltuielilor legate de proiect, care va avea următorul conținut:

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127843 în cuantum de **11.813.761.16 lei** (inclusiv TVA).

Art. 2. Se modifică art.3 din H.C.J. nr.56/31.05.2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secției Boli Infecțioase din cadrul

Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127843 și a cheltuielilor legate de proiect, care va avea următorul conținut:

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ Teritoriale Județul Mehedinți, în valoarea totală de 4.277.357.04 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 4.126.628.95 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 150.728,09 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127843.

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr.56/31.05.2019 rămân în vigoare.

Art. 4. Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții prezenta hotărâre se va comunica părților interesate, precum și Instituției Prefectului Județului Mehedinți.

Adoptată astăzi, _____, în municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți.

Inițiator,

PREȘEDINTE

Av. Aladin Gigi Georgescu

AVIZEAZĂ,

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI

Jr. Mednyanszky Ștefan Ladislau



Nr. 4595 din 05.04 2023

REFERAT DE APROBARE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 56/2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127843 și a cheltuielilor legate de proiect, modificată și completată

În cadrul proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127843, prin adresa nr.114/02.02.2023, înregistrată la Consiliul Județean Mehedinți cu nr.1472/02.02.2023, Contractantul Asocieria S.C. PROMEK TOOLS S.R.L. – S.C. FAST ECO S.A. – S.C. SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L. prin lider de asocierie S.C. PROMEK TOOLS S.R.L. a solicitat actualizarea prețului manoperei în cadrul contractului, ca urmare a modificărilor introduse prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.168/2022.

S-a solicitat un punct de vedere din partea ADR SUD VEST OLTENIA care, prin adresa nr.23004325/15.02.2023, înregistrată la Consiliul Județean Mehedinți cu nr.2247/16.02.2023 a precizat că este posibilă modificarea prețului contractului ca urmare a majorării salariului minim pe economie, respective **se poate majora doar tariful orar corespunzător salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, până la maxim 24,194 lei/oră pentru numărul de ore evaluate inițial, corespunzătoare restului rămas de executat.**

În timpul întâlnirii de lucru din data de 22.03.2023 echipa de implementare a analizat și aprobat majorarea prețului la manoperă conform O.U.G. nr.168/2022 cu suma de 1.343.582,35 lei (fără TVA) – 1.598.862.99 lei (cu TVA) și încheierea unui act adițional la contractul de proiectare și execuție nr.17294/2020, care să includă majorarea prețului la manoperă, aprobat prin referatul nr.3353/10.03.2023, întocmit ca urmare a ședinței de lucru din data de 22.03.2023 și minutei aferente.

Față de cele prezentate este necesară asigurarea sumelor corespunzătoare majorării prețului manoperei, respectiv modificarea:


1. Devizului și valorii proiectului, adică valoarea totală a proiectului devine 11.813.761.16 lei cu TVA, din care suma pe care trebuie să o asigure Consiliul Județean Mehedinți reprezintă 4.277.357,04 lei cu T.V.A., reprezentând cheltuieli neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.
2. Valoarea contractului de proiectare și execuție nr.17294/2020 se majorează cu 1.343.582,35 lei fără T.V.A. la care se adaugă T.V.A. 19%.

Aceste modificări sunt necesare solicitării unui act adițional la contractul de finanțare nr. 4645/24.07.2019 în vederea atingerii obiectivului proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea

Ambulatoriului Secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127843, finanțat prin Programul Operațional regional 2014-2020.

Față de cele prezentate, solicit aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 56/2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127843 și a cheltuielilor legate de proiect, modificată și completată.

INIȚIATOR:
PREȘEDINTE,
Av. Aladin Gigi Georgescu





ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, cod 220134
Tel. +40 372 521 102 Fax: +40 372 521 112
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

Nr. 4596 din 05.04 /2023

RAPORT

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 56/2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127843 și a cheltuielilor legate de proiect, modificată și completată

În cadrul proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127843, prin adresa nr.114/02.02.2023, înregistrată la Consiliul Județean Mehedinți cu nr.1472/02.02.2023, Contractantul Asocieria S.C. PROMEK TOOLS S.R.L. – S.C. FAST ECO S.A. – S.C. SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L. prin lider de asocierie S.C. PROMEK TOOLS S.R.L. a solicitat actualizarea prețului manoperei în cadrul contractului, ca urmare a modificărilor introduse prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.168/2022.

S-a solicitat un punct de vedere din partea ADR SUD VEST OLTENIA care, prin adresa nr.23004325/15.02.2023, înregistrată la Consiliul Județean Mehedinți cu nr.2247/16.02.2023 a precizat că este posibilă modificarea prețului contractului ca urmare a majorării salariului minim pe economie, respective **se poate majora doar tariful orar corespunzător salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, până la maxim 24,194 lei/oră pentru numărul de ore evaluate inițial, corespunzătoare restului rămas de executat.**

În timpul întâlnirii de lucru din data de 22.03.2023 echipa de implementare a analizat și aprobat majorarea prețului la manoperă conform O.U.G. nr.168/2022 cu suma de 1.343.582,35 lei (fără TVA) – 1.598.862.99 lei (cu TVA) și încheierea unui act adițional la contractul de proiectare și execuție nr.17294/2020, care să includă majorarea prețului la manoperă, aprobat prin referatul nr.3353/10.03.2023, întocmit ca urmare a ședinței de lucru din data de 22.03.2023 și minutei aferente.

Față de cele prezentate este necesară asigurarea sumelor corespunzătoare majorării prețului manoperei, respectiv modificarea:

3. Devizului și valorii proiectului, adică valoarea totală a proiectului devine 11.813.761.16 lei cu TVA, din care suma pe care trebuie să o asigure Consiliul Județean Mehedinți reprezintă 4.277.357,04 lei cu T.V.A., reprezentând cheltuielile neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.
4. Valoarea contractului de proiectare și execuție nr.17294/2020 se majorează cu 1.343.582,35 lei fără T.V.A. la care se adaugă T.V.A. 19%.

Aceste modificări sunt necesare solicitării unui act adițional la contractul de finanțare nr. 4645/24.07.2019 în vederea atingerii obiectivului proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127843, finanțat prin Programul Operațional regional 2014-2020.

Față de cele prezentate, solicit aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 56/2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127843 și a cheltuielilor legate de proiect, modificată și completată.

**Direcția Managementul Proiectelor,
Dezvoltare Durabilă, Turism**
Director executiv,
Av. Renatta Nanciu



**Direcția tehnică – Investiții
Dezvoltare teritorială**
Director executiv,
Ing. Daniela Drăghia





ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, cod 220134
Tel. : +40 372 521102 /Fax: +40 372 521112
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.J. nr.56/31.05.2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127843 și a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere Referatul de aprobare nr.16648/29.11.2022 al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți și Raportul de specialitate comun al Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism și Direcției Tehnice-Investiții, Dezvoltare Teritorială înregistrat cu nr.16649/29.11.2022, prin care se propune modificarea H.C.J. nr.56/31.05.2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127843 și a cheltuielilor legate de proiect;

Luând în considerare:

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr.56/31.05.2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127843 și a cheltuielilor legate de proiect;

În temeiul art.173 alin.(1) lit.b) coroborat cu alin.(3) lit.f), ale art.182 alin(1), ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se modifică art.2 din H.C.J. nr.56/31.05.2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127843 și a cheltuielilor legate de proiect, care va avea următorul conținut:

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127843 în cuantum de **10.214.898,17 lei (inclusiv TVA)**.

Art. 2. Se modifică art.3 din H.C.J. nr.56/31.05.2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127843 și a cheltuielilor legate de proiect, care va avea următorul conținut:

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ Teritoriale Județul Mehedinți, în valoarea totală de **2.829.222,13 lei**, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de **2.678.494,04 lei**, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de **150.728,09 lei**, reprezentând cofinanțarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127843.

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr.56/31.05.2019 rămân în vigoare.

Art. 4. Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții prezenta hotărâre se va comunica părților interesate, precum și Instituției Prefectului Județului Mehedinți.

Adoptată astăzi, 29.11.2022, în municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, cu un număr de 25 voturi „pentru”.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE

Av. Aladin Gigi Georgescu



SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI

Jr. Mednyanszk Ștefan Ladislau

Nr. 181
Red. 3 ex.



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, cod 220134
Tel. +40 372 521 102 Fax: +40 372 521 112
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

Nr. 4539 din 04.04, 2023

Se aprobă,
Președinte,
Av. Aladin GEORGESCU



REFERAT,

privind modificarea contractului de lucrări nr. 17294 din 29.12.2020 pentru obiectivul de investiții
**„Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului secției Boli Infecțioase din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”**

Domnule Președinte,

În cadrul proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, cod SMIS 127843, prin adresa nr.3489/14.03.2023, Contractantul Asocieria S.C. PROMOEX TOOLS S.R.L. – S.C. FAST ECO S.A. – S.C. SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L. prin lider de asociere S.C. PROMEK TOOLS S.R.L. a solicitat actualizarea prețului manoperei în cadrul contractului, ca urmare a modificărilor introduse prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.168/2022.

S-a solicitat un punct de vedere din partea ADR SUD VEST OLTENIA care, prin adresa nr.23004325/15.02.2023, înregistrată la Consiliul Județean Mehedinți cu nr.2247/16.02.2023 a precizat că este posibilă modificarea prețului contractului ca urmare a majorării salariului minim pe economie, respectiv **se poate majora doar tariful orar corespunzător salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, până la maxim 24,194 lei/oră pentru numărul de ore evaluate inițial, corespunzătoare restului rămas de executat.**

Ca urmare a discuțiilor din timpul întâlnirii de lucru a echipei de proiect din data de 22.03.2023, ținând cont și de Articolul 34 din Contractul de achiziție de lucrări (proiectare și execuție) pentru obiectivul de investiții „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin” contract nr. 17294 din 29.12.2020 are ca temei legal Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, unde se prevede că **„Legea Contractului este legea română.”**, cât și de prevederile art.222 alin.4 - **„ajustarea prețului, fără a îndeplini condițiile prevăzute la alin.(2) și (3), este aplicabilă direct în**

cazul în care au loc modificări legislative, s-a propus majorarea prețului la manoperă, respectiv a prețului contractului cu suma de 1.343.582,35 lei (fără TVA) – 1.598.862,99 lei (cu TVA).

Astfel, sunt necesare următoarele modificări în cadrul Contractului nr. 17294 din 29.12.2020:

La capitolul „Diverse și neprevăzute” se suplimentează cu suma de 1.343.582,35 lei fără T.V.A.


Față de cele prezentate, vă rugăm să dispuneți măsurile necesare încheierii actului adițional pentru proiectul „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, cod SMIS 127843, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Anexăm la prezentul referat următoarele documente:

- Minuta ședinței de implementare a proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin” nr.3909/22.03.2023;
- Adresa ADR SUD VEST OLTENIA nr.23004325/15.02.2023, înregistrată la Consiliul Județean Mehedinți cu nr.2247/16.02.2023;

De asemenea, vă rugăm să dispuneți și măsurile necesare actualizării Hotărârii de aprobare a proiectului, valorii acesteia și a principalilor indicatori tehnico-economici, în conformitate cu actualizarea devizului general al proiectului.


Director executiv adj.,
Av. Renatta Nanciu



Manager proiect,
Ec. Iliana Cătălin Gabriel



Manager financiar,
Ec. Mangu Adela



Responsabil Tehnic,
Ing. Albu Mircea



Program Operațional Regional 2014-2020

Axa 8, Prioritatea de Investiții 8.1,

Obiectiv specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunicare și a celor de nivel secundar în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii

COD PROIECT: 127843

TITLU PROIECT: „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”

MINUTA

ȘEDIȚA DIN 22.03.2023

SEDIUL CONSILIULUI JUDEȚEAN MEHEDINȚI

PARTICIPANȚI:

- ILINA GABRIEL
- MEDNYANSZKY ȘTEFAN LADISLAU
- NANCIU RENATTA
- ALBU MIRCEA
- MANGU ADELA
- ISUF LOREDANA
- MITROI FELICIA
- RADULESCU FLORIN
- CIOCARDA MARINELA
- STOIAN GEORGE
- SILVIU TAMIS

Domnul Secretar Mednyansky Ștefan Ladislau propune majorarea prețului contractului cu creșterea manoperei conform O.U.G. nr.168/2022, care intră pe modificări legislative, în alte categorii de modificări, conform Legii nr.98/2016.

Domnul Rădulescu Florin menționează că pentru majorarea prețului contractului s-au avut în vedere prevederile art.222 alin.4 - „ajustarea prețului, fără a îndeplini condițiile prevăzute la alin.(2) și (3), este aplicabilă direct în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul acordului cadru/contractului ” din Legea nr.98/2016.

Domnul Secretar Mednyansky Ștefan Ladislau completează și arată următoarele: Contractul de achiziție de lucrări (proiectare și execuție) pentru obiectivul de investiții „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin” nr. 17294 din 29.12.2020 are ca temei legal Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, iar la punctul 34 Legea, se prevede că „Legea Contractului este legea română.”

Astfel, luând în considerare și adresa ADR Sud Vest Oltenia nr.23004325/15.03.2023 cu instrucțiuni privind majorarea manoperei ca urmare a intrării în vigoare a O.U.G. nr.168/2022, respectiv „se poate majora doar tariful orar corespunzător salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, până la maxim 24,194 lei/oră pentru numărul de ore evaluate inițial, corespunzătoare restului rămas de executat”, domnul Secretar Mednyansky Ștefan Ladislau propune majorarea prețului la manoperă, respectiv a prețului contractului cu suma de 1.343.582,35 lei (fără TVA) – 1.568.862,99 lei (cu TVA).

Menționează faptul că verificarea valorii manoperei rămase de executat s-a efectuat de către responsabilul tehnic – domnul Albu Mircea.

Dupa analizarea documentelor de catre echipa de implemntare se supune la vot, se aproba cu unanimitate de voturi.

- ILINA GABRIEL _____
- MEDNYANSZKY ȘTEFAN LADISLAU _____
- NANCIU REATTA _____
- ALBU MIRCEA _____
- SILVIU TAMIS _____
- MANGU ADELA _____
- STOIAN GEORGE _____
- ISUF LOREDANA _____
- MITROI FELICIA _____
- RADULESCU FLORIN _____
- CIOCARDA MARINELA _____

Cod Unic de Inregistrare: RO 25255271


Nr de ordine in registrul comertului: J03/346/09.03.2009

Adresa: BASCOV, Str. Serelor, Nr. 48A, judet Arges

Email: office@promektools.ro

Telefon : 0248/206.081

Fax : 0248/206.082



Nr. 114/02.02.2023

02.02.2023

Al. Secretar General
Mr. Măgareș P.
Mr. Jebraica
Mr. Bucet-Franta
M. M.

CĂTRE: CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

În atenția: Manager Proiect: DL Gabriel Ilina

Responsabil Tehnic cu Execuția: DL Mircea Albu

REFERITOR: Contractul nr. 17294/29.12.2020 având ca obiect *Proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”*

Subiect: *Revenire la Adresa Nr.107/04.01.2023 care face referire la necesitatea de actualizare a prețului la manoperă conform O.U.G. 168/2022*

Prin prezenta, revenim la solicitarea noastră transmisă prin adresa 107/04.01.2023, înregistrată la Dumneavoastră cu numărul 100/05.01.2023 și vă rugăm să actualizăm prețul manoperei în cadrul contractului ca urmare a modificărilor introduse prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 168/2022.

Insistăm asupra acestei solicitări având în vedere faptul că singura actualizare a prețurilor de care beneficiem la data prezentei, este actualizarea aferentă creșterii prețurilor la materiale (conform O.U.G. 15/2022), Contractul nefiind ajustat conform O.U.G. 64/2022, care prevede ajustarea prețurilor atât la materiale cât și la manoperă.


Cu deosebit respect,

CONTRACTANT,
Asocierea S.C. PROMEK TOOLS S.R.L.- S.C. FAST ECO S.A.- S.C. SEIRA RAV

ASOCIEREA AUTOMATIC S.R.L.
prin lider: **S.C. PROMEK TOOLS S.R.L.**
LIDER: **Director General**
Ing. Pandora Teodor
PROMEK TOOLS S.R.L. Nr. J03/346/2009
OBIECTIV:
MODERNIZAREA, REABILITAREA SI DOTAREA AMBULATORIULUI
SECȚIEI BOLI INFECȚIOASE ÎN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN
DE URGENȚĂ DROBETA TURNU SEVERIN.



Nr.inregistrare 23004325/15.02.2023



Email: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

Către: UAT Județul Mehedinți
Domnului Președinte Aladin Georgescu

De la: Alexandru Stanescu – Director General
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia

Ref: Raspuns solicitare punct de vedere adresa nr.
1744/08.02.2023, Proiect cod SMIS 127842

Urgent Spre informare Spre comentarii Rugăm răspundeți Pentru comunicare

Stimate Domnule Președinte,

Ca urmare a adresei dvs. nr. 1744/08.02.2023 prin care ne solicitați un punct de vedere cu privire la modificarea prețului contractului ca urmare a majorării salariului minim pe economie și în condițiile în care în contract există formula de ajustare prevăzută în OG 15/2021, precizăm că această modificare este posibilă, cu respectarea celor de mai jos:

⚡ **Instrucțiunea ANAP 1/2021**, la art. 8 se menționează următoarele:

- alin. 1: „ O modificare va fi considerată nesubstanțială în conformitate cu prevederile art. 164 alin. (4) din anexa la H.G. 395/2016 și art. 158 alin. (4) din anexa la H.G. 394/2016, în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în **creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului**, urmând ca prețul contractului să fie ajustat, chiar dacă în contract/ acord-cadru nu există clauze de revizuire în acest sens. În acest sens, autoritatea/ entitatea contractantă va verifica cel puțin următoarele:

- publicarea actului normativ privind modificarea legislativă, respectiv emiterea actului administrativ, a avut loc după data de clarificare.
- în cazul în care, contractul include o formulă de ajustare a prețului, iar această formulă include un indice care reflectă evoluția costurilor respective, se va lua în considerare doar ajustarea prin aplicarea formulei.
- contractul nu are prevederi explicite contrare în această privință; existența unui preț ferm sau a unui preț forfetar nu este în sine o prevedere contrară unei asemenea ajustări.
- actul normativ/actul administrativ nu extinde în mod considerabil obiectul contractului, dar are efect asupra costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.
- ajustarea se limitează la strictul necesar pentru a acoperi creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului ca efect al actului normativ/actului administrativ, după intrarea în vigoare a acestuia.



f) dacă ajustarea ar fi fost aplicată tuturor ofertelor admisibile, identitatea ofertantului câștigător nu ar fi fost modificată sau ar fi atras și alți participanți la procedura de atribuire.

- alin.2 - Creșterea salariului de bază minim brut pe țară, garantat în plată, sau după caz, a salariului de bază minim brut pentru un anumit domeniu de activitate economică aplicabil (denumit în continuare salariul minim), este un caz particular al prevederilor alin. (1) (a se vedea exemplul din anexa nr.3 din prezenta instrucțiune) și trebuie luate în considerare și următoarele:

a) creșterea salariului minim poate influența atât costurile directe cu personalul din cadrul contractului cât și costurile de materiale, utilaje, transport sau costuri indirecte ale contractantului, generate exclusiv de executarea contractului, în raport cu componenta salarială din aceste costuri.

b) creșterea salariului minim poate influența costurile subcontractanților; prețul contractului nu va fi însă ajustat dacă acordul de subcontractare prevede că subcontractantul suportă asemenea modificări de costuri.

c) sarcina probei este a contractantului.”

⚡ **Speta cu nr. 1131 din instrumentul Biblioteca de Spete de pe siteul ANAP** în care se precizează: „astfel, în cazul în care operatorul economic înregistrează costuri suplimentare pentru că trebuie să plătească angajaților săi având salariul minim pe economie sume mai mari ca urmare a creșterii nivelului salariului minim pe economie prin hotărâre a Guvernului, diferența de costuri va fi acoperită de autoritatea contractantă iar suma alocată profitului, așa cum a fost prezentată în formularul F3, rămâne neafectată, neschimbată. (...) Totodată, autoritatea/ entitatea contractantă trebuie să urmărească respectarea prevederilor art. 164 alin. (4) din anexa la H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 158 alin. (4) din anexa la H.G. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale care stabilesc că prețul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului, profitul nefiind considerat un cost (...).”

⚡ **OUG 168/2022** care prevede: „Începând cu data de 1 ianuarie 2023 pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, la suma de 4.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie **24,194 lei/oră.**”

Prin urmare, consideram ca se poate majora doar tariful orar corespunzător salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, până la maxim 24,194 lei/ora pentru numărul de ore evaluate inițial, corespunzătoare restului ramaș de executat.

Facem precizarea că instituția noastră nu este în măsură să emită interpretări cu caracter general-obligatoriu ori îndrumări în legătură cu aplicarea dispozițiilor legale în materie de achiziții publice.

Prin urmare, vă recomandăm să vă adresați ANAP, instituție care are ca rol acordarea de suport operațional autorităților contractante în aplicarea corectă a legislației în acest domeniu. Considerațiile exprimate sunt rezultatul interpretării doar a informațiilor puse la dispoziție prin adresa dumneavoastră, autoritatea contractantă fiind obligată ca la luarea deciziei să țină cont de toate dispozițiilor legale aplicabile,



cu atât mai mult cu cât aceasta are la dispoziție toate documentele și informațiile necesare în vederea luării unei decizii corecte și fundamentate în acest sens.

Cu stimă,

**Director General ADR SV Oltenia,
Alexandru STANESCU**

**Alexandru
Stanescu**

Semnat digital de
Alexandru Stanescu
Data: 2023.02.15
15:05:56 +02'00'

**Avizat,
Dorian Delureanu
Șef OI POR Director Direcție PRC**

**Dorian-Manuel
Delureanu**

Semnat digital de Dorian-
Manuel Delureanu
Data: 2023.02.15 12:33:59
+02'00'

**Marilena Alecu
Director Direcție PRC**

**Marilena
Alecu**

Semnat digital de Marilena
Alecu
Data: 2023.02.15 09:34:41
+02'00'

**Întocmit,
Simona Covrescu
Șef Departament CATB**

**Flavia-Claudia
Gavaneanu**

Semnat digital de Flavia-Claudia
Gavaneanu
Data: 2023.02.15 09:25:51 +02'00'