



Nr. 141/26.10.2023

PROIECT

## HOTĂRÂRE

**privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr.130/14.09.2018 pentru aprobarea proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U – îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport” și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin H.C.J. nr.141/2018, H.C.J. nr.111/2019, H.C.J. nr.66/2020, H.C.J. nr.46/2021 și prin H.C.J. nr.54/2022**

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 14450/2023 al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți;

Raportul comun nr. 14451/2023 al Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism, al Direcției Buget - Finanțe, Achiziții Publice și al Direcției Tehnice, Investiții, Dezvoltare Teritorială, prin care se propune modificarea valorii totale a proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U – îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport”;

Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr.130/14.09.2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U – îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport” și a cheltuielilor legate de proiect;

Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr.141/28.09.2018 privind modificarea HCJ nr.130/2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U – îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport” și a cheltuielilor legate de proiect;

Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr.111/25.09.2019 privind modificarea HCJ nr.141 din 28.09.2018 de modificare a HCJ nr.130/2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U – îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport” și a cheltuielilor legate de proiect;

Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr.66/31.07.2020 privind modificarea HCJ nr. 111 din 25.09.2019 de modificare a HCJ nr.141 din 28.09.2018 de modificare a HCJ nr.130 din 14.09.2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U – îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport” și a cheltuielilor legate de proiect;

Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr.46/31.03.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr.130/14.09.2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U – îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport” și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin HCJ nr.141/2018, HCJ nr.111/2019 și prin HCJ nr.66/2020.

Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr.54/24.03.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr.130/14.09.2018 pentru aprobarea proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U – îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport” și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin HCJ nr.141/2018, HCJ nr.111/2019, HCJ nr.66/2020 și prin HCJ nr.46/2021

Luând în considerare Avizul de principiu nr.14408/18.10.2023 emis de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia cu privire la modificarea bugetului proiectului, în conformitate cu prevederile Ordinului MLPA nr. 1586/10.08.2022 .

Ținând cont de prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) coroborate cu alin. (5) lit. c), ale art. 182 alin.1 și ale art. 196 alin.1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

**CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI  
HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se modifică articolul 2 al Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr.130/14.09.2018 și va avea următorul cuprins:

„Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului **„Reabilitare, extindere și dotare U.P.U – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport”**, în cuantum de 18.676.222.69 lei cu T.V.A. din care valoarea eligibilă este de 8.232.841.29 lei cu T.V.A., iar valoarea neeligibilă este de 10.443.381,40 lei cu T.V.A.”

**Art.2** Se modifică articolul 3 al Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr.130/14.09.2018 și va avea următorul cuprins:

„Art.3 Se aprobă contribuția proprie a Unității Administrativ Teritoriale Județul Mehedinți, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 10.443.381,40 lei cu T.V.A., cât și contribuția de 2,01% din valoarea eligibilă a proiectului, în valoare de 165.480,11 lei reprezentând cofinanțarea proiectului **„Reabilitare, extindere și dotare U.P.U – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport”**.”

**Art. 3** Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr.130/14.09.2018 rămân neschimbate.

**Art. 4** Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții prezenta hotărâre se va comunica celor interesați, precum și Instituției Prefectului - județul Mehedinți.

**Adoptată astăzi, \_\_\_\_\_, în Municipiul Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți**

**INIȚIATOR:  
PREȘEDINTE,**

av. Aladin-Gigi Georgescu

**AVIZEAZĂ:  
SECRETARUL GENERAL JUDEȚULUI,**

jr.Ștefan-Ladislau Mednyanszky



Nr. 14450 din 19. 10. 2023

### REFERAT DE APROBARE

**privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr.130/14.09.2018 pentru aprobarea proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U – îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport” și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin H.C.J. nr.141/2018, H.C.J. nr.111/2019, H.C.J. nr.66/2020, H.C.J. nr.46/2021 și prin H.C.J. nr.54/2022**

Ca urmare a ultimelor modificări legislative în domeniul construcțiilor, pe de o parte, dar și a evoluției prețurilor costurilor de execuție, s-a actualizat devizul general aferent investiției „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U – îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport”, Cod SMIS 122298.

Astfel, noua valoare a proiectului va fi de **18.676.222,69 lei** (creștere cu 2.681.286,06 lei inclusiv TVA, valoarea rezervei de implementare, față de valoarea inițială de 15.994.936,63 lei), repartizată astfel:

- ✓ **8.232.841,29 lei** (creștere cu 1.412.632,72 lei, TVA inclus față de valoarea inițială de 6.820.208,57 lei), **valoare eligibilă**
- ✓ **10.443.381,40 lei** (creștere cu 1.268.653,34 lei, TVA inclus față de valoarea inițială de 9.174.728,06 lei), **valoare neeligibilă**

De asemenea, contribuția proprie a județului Mehedinți va fi de **10.608.861,51 lei**, defalcată astfel:

- ✓ **165.480,11 lei** (creștere cu 28.712,92 lei TV inclus față de valoarea inițială de 136.767,19 lei) reprezentând 2,01% din valoarea cheltuielilor eligibile;
- ✓ **10.443.381,40 lei** (creștere cu 1.268.653,34 lei, TVA inclus față de valoarea inițială de 9.174.728,06 lei), **valoare neeligibilă**

În aceste condiții, este necesară adoptarea unei noi hotărâri de consiliu județean.

INIȚIATOR,  
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN

av. Aladin-Gigi Georgescu



**Direcția Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism**

**Direcția Buget - Finanțe, Achiziții Publice**

**Direcția Tehnică, Investiții, Dezvoltare Teritorială**

Nr. 14451 din 19.10. 2023

### **RAPORT**

**privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr.130/14.09.2018 pentru aprobarea proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U – îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport” și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin H.C.J. nr.141/2018, H.C.J. nr.111/2019, H.C.J. nr.66/2020, H.C.J. nr.46/2021 și prin H.C.J. nr.54/2022**

Având în vedere actualizarea devizului general aferent investiției „**Reabilitare, extindere și dotare U.P.U – îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport**”, Cod SMIS 122298, survenită ca urmare a ultimelor modificări legislative în domeniul construcțiilor, pe de o parte, a atribuirii contractelor de execuție lucrări și prestări servicii.

De asemenea, pentru constituirea rezervei de implementare la nivelul proiectului Cod SMIS 122298, în conformitate cu prevederile art.16 din Ordinul MDLPA nr.1586/10.08.2022 s-a modificat bugetul proiectului (Anexa 3) prin introducerea unei noi linii bugetare la Activitatea 2: Activități realizate după depunerea cererii de finanțare/Subactivitatea 1: Realizarea investiției de baza- cheltuieli de natura ajustărilor de pret la construcții și instalații/Categoria de cheltuieli 15 - cheltuieli pentru investiția de bază/310- cheltuieli de natura ajustărilor de pret la construcții și instalații în valoarea totală de 2.681.286,06 lei inclusiv TVA din care:

- ✓ 1.412.632,72 lei, TVA inclus, valoare eligibilă
- ✓ 1.268.653,34 lei, TVA inclus, valoare neeligibilă

Valoarea eligibilă de 1.412.632,72 TVA inclus lei a fost constituită astfel:

- Capitolul 1- subcapitolul 1.2 Amenajarea terenului - 6.932,29 lei, fără TVA
- Capitolul 1- subcapitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului – 11.590,16 lei, fără TVA
- Capitolul 4 – Subcapitolul 4.1 Construcții și instalații – 1.159.240,59 lei, fără TVA
- Capitolul 5 – Alte cheltuieli – subcapitolul 5.1 Organizare de șantier - 9.323,28 lei, fără TVA
- TVA total: 225.546,40 lei

**Noua valoare a proiectului va fi de 18.676.222.69 lei** (creștere cu 2.681.286,06 lei inclusiv TVA, valoarea rezervei de implementare, față de valoarea inițială de 15.994.936,63 lei), repartizată astfel:

- ✓ **8.232.841,29 lei** (creștere cu 1.412.632,72 lei, TVA inclus față de valoarea inițială de 6.820.208,57 lei), **valoare eligibilă**

✓ **10.443.381,40 lei** (creștere cu 1.268.653,34 lei, TVA inclus față de valoarea inițială de 9.174.728,06 lei), **valoare neeligibilă**

De asemenea, contribuția proprie a județului Mehedinți va fi de **10.608.861,51 lei**, defalcată astfel:

✓ **165.480,11 lei** (creștere cu 28.712,92 lei TV inclus față de valoarea inițială de 136.767,19 lei) reprezentând 2,01% din valoarea cheltuielilor eligibile;

✓ **10.443.381,40 lei** (creștere cu 1.268.653,34 lei, TVA inclus față de valoarea inițială de 9.174.728,06 lei), **valoare neeligibilă**

În cadrul proiectului, până în prezent, din valoarea eligibilă alocată prin contractul de finanțare în suma de 6.820.208,57 lei au fost efectuate plăți în valoare de 5.533.901,71 lei reprezentând 81,13% din valoarea eligibilă alocată.

În conformitate cu art.12 alin (1) din OUG nr.64/2022 și art.17 din Anexa la OMDLPA nr.1586/10.08.2022, am solicitat încheierea unui act adițional la contractul de finanțare pentru constituirea rezervei de ajustare a valorii contractului de finanțare, precum și reconstituirea sumelor alocate anterior prin intermediul Notificării nr. 11 la contractul de finanțare nr. 3648/24.12.2018, document înregistrat la ADR SV OLTENIA cu nr. 23019894/03.08.2023.

Ca urmare a Avizului de principiu emis de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia cu privire la modificarea bugetului proiectului, în conformitate cu prevederile Ordinului MLPA nr. 1586/10.08.2022 (OUG 64/2022), înregistrat la Registratura Consiliului Județean Mehedinți cu nr.14408 din 18.10.2023, vă solicităm să aprobați **noua valoare a proiectului, care va fi 18.676.222.69 lei** (creștere cu 2.681.286,06 lei inclusiv TVA, valoarea rezervei de implementare, față de valoarea inițială de 15.994.936,63 lei), repartizată astfel:

✓ **8.232.841,29 lei** (creștere cu 1.412.632,72 lei, TVA inclus față de valoarea inițială de 6.820.208,57 lei), **valoare eligibilă**

✓ **10.443.381,40 lei** (creștere cu 1.268.653,34 lei, TVA inclus față de valoarea inițială de 9.174.728,06 lei), **valoare neeligibilă**.

Față de cele prezentate, supunem dezbaterii și aprobării Consiliului Județean Mehedinți proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr.130/14.09.2018 pentru aprobarea proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U – îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport” și a cheltuielilor legate de proiect.

Director executiv, av. Renatta Antoaneta Nanciu \_\_\_\_\_

Director executiv, ec. Loredana Maria Vijulie \_\_\_\_\_

Director executiv, ing. Daniela Drăghia \_\_\_\_\_

Întocmit,

ec. Mina Alina Burtea

# CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

## HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U. – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport”

și a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Mehedinți, înregistrată sub nr. 11552/12.09.2018 și Raportul Comun al Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism și Direcției Economice, înregistrat sub nr. 11551/12.09.2018;

Ținând cont de prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) coroborat cu alin. 3 lit. f) și art. 97 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

## CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

### HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă proiectul „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U. – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Axa prioritară 8. Prioritatea de investiții 8.1., Obiectiv specific 8.2., Operațiunea B, apelul de proiecte POR/180/8/2/Operațiunea 8.2.B : Unități de primiri urgențe.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U. – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport” în cuantum de 6.820.208,57 lei (inclusiv TVA).

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ Teritoriale Județul Mehedinți, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 136.767,19 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U. – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport”


Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U. – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din fonduri proprii.

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu al corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției.

Art. 6. Se împuternicește domnul Aladin Ciigi Georgescu să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Unității Administrativ Teritoriale Județul Mehedinți.

Art. 7. Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală. Relația cu Consiliul Județean. Petiții prezenta hotărâre se va comunica celor interesați, precum și Instituției Prefectului - județul Mehedinți.

Adoptată astăzi, 14 septembrie 2018, în municipiul Drobeta Turnu Severin.



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL JUDEȚULUI,

Jr. Mednyanszky Ștefan Ladislau

Nr. 130

Red. 3 exemplare

# CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

## HOTĂRÂRE

privind modificarea HCJ nr. 130 din 14.09.2018 de aprobare a proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U. – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport” și a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Mehedinți, înregistrată sub nr. 12020/20.09.2018 și Raportul Comun al Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism și Direcției Economice, înregistrat sub nr. 12019/20.09.2018; Ținând cont de prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și art. 97 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

## CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă modificarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 130/14.09.2018, care va avea următorul cuprins:

„Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U. – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport” , în cuantum de 9.683.506,41 lei (inclusiv TVA). ”

Art. 2. Se aprobă modificarea articolului 3 al Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 130/14.09.2018, care va avea următorul cuprins:

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ Teritoriale Județul Mehedinți în valoare totală de 3.000.065,03 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neglijabile ale proiectului în valoare de 2.863.297, 84 lei, cât și contribuția de 2,01% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 136.767,19 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U. – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport”.

Art. 3. Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 130/14.09.2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U. – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport” și a cheltuielilor legate de proiect rămân neschimbate.

Art. 4. Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții prezenta hotărâre se va comunica celor interesați, precum și Instituției Prefectului - județul Mehedinți.

Adoptată astăzi, 28.09. 2018, în municipiul Drobeta Turnu Severin.

PREȘEDINTE,

Av. Aladla Gigi GEORGESCU



Nr. 141.

Red. 2 ex.

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL JUDEȚULUI,

Jr. Mednyanszky Ștefan Ladislau





**R O M Ȃ N I A**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**  
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin,  
Tel.: +40 372/521102; Fax: +40 372/521112  
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

## HOTĂRĂRE

privind modificarea HCJ nr. 141 din 28.09.2018 de modificare a HCJ nr. 130 din 14.09.2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U. – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport” și a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți, înregistrat sub nr. 12568/25.09.2019 și Raportul comun al Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism și Direcției Economice, înregistrat sub nr. 12569/25.09.2019;

Ținând cont de prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 182 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

## CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI HOTĂRĂȘTE

**Art. 1.** Se modifică articolul 2 al Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 141/28.09.2018 și va avea următorul cuprins:

*„Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U. – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport”, în cuantum de 11.033.135,29 lei (inclusiv TVA).”*

**Art. 2.** Se modifică articolul 3 al Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 141/28.09.2018 și va avea următorul cuprins:

*„Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ Teritoriale Județul Mehedinți în valoare totală de 4.212.926,72 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 4.076.159,53 lei, cât și contribuția de 2,01 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 136.767,19 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U. – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport.”*

**Art. 3** Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 141/28.09.2018 și ale Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 130 din 14.09.2018 rămân neschimbate.

**Art. 4** Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Peții prezenta hotărâre se va comunica celor interesați, precum și Instituției Prefectului - județul Mehedinți.

Adoptată astăzi, 25.09.2019, în municipiul Drobeta Turnu Severin, cu 28 de voturi.

**PREȘEDINTE,**  
Av. Aladin Gigi Georgescu



Nr. 141  
Red. 2 ex.

**CONTRASEMNEAZĂ,**  
**SECRETARUL JUDEȚULUI,**  
Jr. Ștefan Ladislau Mednyanszky



**ROMANIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**  
str. Tralan nr. 89, Drobeta Turnu Severin,  
Tel.: +40 372/521102; Fax: +40 372/521112  
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

### **HOTĂRĂRE**

privind modificarea HCJ nr. 111 din 25.09.2019 de modificare a HCJ nr. 141 din 28.09.2018 de modificare a HCJ nr. 130/14.09.2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U. – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport” și a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți, înregistrat sub nr.10465 din 30.07.2020 și Raportul comun al Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism și Direcției Economice, înregistrat sub nr 10466/30.07.2020;

Luând în considerare Avizul Comisiei de avizare a documentațiilor tehnico-economice din cadrul Consiliului Județean Mehedinți numărul 10402 din 29.07.2020

Ținând cont de prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. A) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

### **CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI** **HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.** Se modifică articolul 2 al Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 111/25.09.2019 și va avea următorul cuprins:

**Art. 2.** Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U. – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport”, în cuantum de 11.415.254,97 lei (inclusiv TVA). ”

**Art. 3.** Se modifică articolul 3 al Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 111/25.09.2019 și va avea următorul cuprins:

**Art. 3.** Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ Teritoriale Județul Mehedinți în valoare totală de 4.505.046,32 lei, reprezentând echitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 4.458.279,13 lei, cât și contribuția de 2,01 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 136.767,19 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U. – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport.”

**Art. 4.** Se aprobă împărțirea contractului de achiziție publică ce are ca obiect “Proiectare și execuție lucrări reabilitare, extindere, dotare UPU și construirea unui heliport” în 3 (trei) achiziții:

1. Achiziție de proiectare plus lucrări pentru extindere și dotare UPU;
2. Achiziție de proiectare heliport;
3. Achiziție de lucrări heliport.

**Art. 5.** Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 111/25.09.2019 și ale Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 141 din 28.09.2018 rămân neschimbate

**Art. 6.** Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții, prezenta hotărâre se va comunica celor interesați, precum și Instituției Prefectului - județul Mehedinți.

Adoptată astăzi, 31.07.2020, în municipiul Drobeta Turnu Severin, cu 29 de voturi.

**PREȘEDINTE**  
Av. Aladin Gigi Georgescu



Nr. 66  
Red. 3 ex.

**CONTRASEMNEAZĂ,**  
**SECRETARUL JUDEȚULUI,**  
Jr. Ștefan Ladislau Mednyanszky



**R O M Â N I A**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**  
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin,  
Tel.: +40 372/521102; Fax: +40 372/521112  
E-mail: [cjmehedinti@cjmehedinti.ro](mailto:cjmehedinti@cjmehedinti.ro)

### **HOTĂRÂRE**

**privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr.130/14.09.2018  
privind aprobarea proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U –  
îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea  
unui heliport” și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin HCJ nr.141/2018,  
HCJ nr.111/2019 și prin HCJ nr.66/2020**

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 3909/2021 al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți;

Raportul comun nr. 3910/2021 al Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism și al Direcției Buget - Finanțe, Achiziții Publice , prin care se propune modificarea valorii totale a proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U – îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport”;

Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr.130/14.09.2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U – îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport” și a cheltuielilor legate de proiect;

Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr.141/28.09.2018 privind modificarea HCJ nr.130/2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U – îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport” și a cheltuielilor legate de proiect;

Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr.111/25.09.2019 privind modificarea HCJ nr.141 din 28.09.2018 de modificare a HCJ nr.130/2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U – îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport” și a cheltuielilor legate de proiect;

Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr.66/31.07.2020 privind modificarea HCJ nr. 111 din 25.09.2019 de modificare a HCJ nr.141 din 28.09.2018 de modificare a HCJ nr.130 din 14.09.2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U – îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport” și a cheltuielilor legate de proiect;

Ținând cont de prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) coroborate cu alin. (3) lit. f) și ale art. 182 alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

### **CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se modifică articolul 2 al Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr.130/14.09.2018 și va avea următorul cuprins:

„Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport”, în cuantum de 14.914.878,77 lei (inclusiv T.V.A.).”

**Art.2** Se modifică articolul 3 al Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr.130/14.09.2018 și va avea următorul cuprins:

„Art.3 Se aprobă contribuția proprie a Unității Administrativ Teritoriale Județul Mehedinți, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 8.094.670,20 lei, cât și contribuția de 2,01% din valoarea eligibilă a proiectului, în valoare de 136.767,19 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport”.”

**Art. 4** Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții prezenta hotărâre se va comunica celor interesați, precum și Instituției Prefectului - județul Mehedinți.

Adoptată astăzi, 31.03.2021, în municipiul Drobeta Turnu Severin cu un număr de 20 voturi „pentru”.

**PREȘEDINTE,**

av. Aladin Gigi Georgeșcu

**CONTRASEMNEAZĂ:  
SECRETARUL GENERAL JUDEȚULUI,**

jr.Ștefan Ladislau Mednyanszky

Nr. 46  
Red.3 ex.



**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**  
**str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, cod 220134**  
**Tel. : +40 372 521102 /Fax: +40 372 521112**  
**E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro**

### **HOTĂRÂRE**

**privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr.130/14.09.2018 pentru aprobarea proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U – îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport” și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin HCJ nr.141/2018, HCJ nr.111/2019, HCJ nr.66/2020 și prin HCJ nr.46/2021**

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 3926/2023 al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți;
- Raportul comun nr.3927/2023 al Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism, al Direcției Buget - Finanțe, Achiziții Publice și al Direcției Tehnice, Investiții, Dezvoltare Teritorială, prin care se propune modificarea valorii totale a proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U – îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport”;
- Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr.130/14.09.2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U – îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport” și a cheltuielilor legate de proiect;
- Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr.141/28.09.2018 privind modificarea HCJ nr.130/2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U – îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport” și a cheltuielilor legate de proiect;
- Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr.111/25.09.2019 privind modificarea HCJ nr.141 din 28.09.2018 de modificare a HCJ nr.130/2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U – îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport” și a cheltuielilor legate de proiect;
- Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr.66/31.07.2020 privind modificarea HCJ nr. 111 din 25.09.2019 de modificare a HCJ nr.141 din 28.09.2018 de modificare a HCJ nr.130 din 14.09.2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U – îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport” și a cheltuielilor legate de proiect;
- Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr.46/31.03.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr.130/14.09.2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U – îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport” și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin HCJ nr. 141/2018, HCJ nr.111/2019 și prin HCJ nr.66/2020<
- Minuta ședinței de lucru din data de 16.01.2023 a echipei de implementare a proiectului;
- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr.369/19.11.2021 privind completarea Dispoziției nr.219/08.06.2021 referitoare la constituirea echipei de implementare a proiectului Reabilitare, extindere și dotare U.P.U. – îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport;

Ținând cont de prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) coroborate cu alin. (3) lit. f) și

ale art. 182 alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

## CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1** Se modifică articolul 2 al Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr.130/14.09.2018 modificată prin HCJ nr.141/2018, HCJ nr.111/2019, HCJ nr.66/2020 și prin HCJ nr.46/2021 și va avea următorul cuprins:

„Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului **„Reabilitare, extindere și dotare U.P.U – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport”**, în cuantum de 15.994.936,63 lei (inclusiv T.V.A.).”

**Art.2** Se modifică articolul 3 al Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr.130/14.09.2018 modificată prin HCJ nr.141/2018, HCJ nr.111/2019, HCJ nr.66/2020 și prin HCJ nr.46/2021 și va avea următorul cuprins:

„Art.3 Se aprobă contribuția proprie a Unității Administrativ Teritoriale Județul Mehedinți, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 9.174.728,06 lei, cât și contribuția de 2,01% din valoarea eligibilă a proiectului, în valoare de 136.767,19 lei reprezentând cofinanțarea proiectului **„Reabilitare, extindere și dotare U.P.U – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport”**.”

**Art.3** Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr.130/14.09.2018 rămân neschimbate.

**Art. 4** Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții, prezenta hotărâre se va comunica celor interesați, precum și Instituției Prefectului – Județul Mehedinți.

Adoptată astăzi, 24.03.2023, în municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, cu un număr de 29 voturi „pentru”.

PREȘEDINTE

Av. Aladin Gigi Georgescu




CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI

Jr. Mednyanszky Ștefan Ladislau

Nr. 54  
Red. 3 ex.



➊ Către: UAT JUDEȚUL MEHEDINȚI,

Se transmite prin modulul  
comunicare

➋ De la: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia

➌ Ref: Contract de finantare nr. 3648/24.12.2018,  
beneficiar UAT JUDEȚUL MEHEDINȚI  
Cod MySMIS2014+: 122298 PI 8.1B,

Pagini: 1 pag

Urgent     Spre informare     Spre comentarii     Rugăm răspundeți     Pentru comunicare

Stimate Domnule Presedinte,

În urma analizei adresei dvs. transmisa în modulul Comunicare, înregistrată la ADR SV Oltenia cu nr. 23027121/13.10.2023 privind modificarea cererii de finanțare aferentă contractului de finanțare nr. 3648/24.12.2018 pentru proiectul „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U. - Îmbunătățirea calitatii și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport”, vă comunicăm avizul nostru de principiu cu privire la modificarea bugetului proiectului în conformitate cu prevederile Ordinului MLPA nr. 1586/10.08.2022 (OUG nr. 64/2022) cu următoarele recomandări:

- în etapa de contractare se va depune HCL privind valoarea totală a contractului de finanțare (ca urmare a creșterii conform OUG 64/2022);

- În etapa de contractare se va depune lista de echipamente/lucrări/servicii, actualizată.

Totodată, facem precizarea că toate considerațiile exprimate sunt rezultatul interpretării doar a informațiilor și documentelor puse la dispoziție, nefiind exclusă posibilitatea constatării ulterioare a unor nereguli, în cazul în care apar alte date suplimentare și care nu au fost luate în discuție la acest moment.

Vă rugăm să inițiați în MySMIS - modulul contractare fluxul aferent actului adițional, conform prevederilor contractuale în maxim 5 zile lucrătoare de la primirea prezentului aviz.

Prezentul aviz nu reprezintă modificarea prevederilor contractului de finanțare, pentru aceasta fiind necesar să inițiați în MySMIS - modulul contractare fluxul aferent actului adițional.

Aprobat,  
Sef OI POR  
Ovidiu Balan

Semnat digital de  
Virgil-Ovidiu Balan  
Data: 2023.10.16  
145619 +0300

Avizat Sef DMVP POR,  
Ionut Birca

Dan Ionut  
Birca

Semnat digital de Dan  
Ionut Birca  
Data: 2023.10.16  
134706 +0300

Verificat - Sef CVTMP POR,  
Daniela Murgan

Daniela  
Murgan

Semnat digital de  
Daniela Murgan  
Data: 2023.10.16  
134028 +0300

Intocmit,

Ringo Negoita

Ringo Negoita

Semnat digital de Ringo Negoita  
Data: 2023.10.16 11:53:51 +0300

Ringo Negoita

Semnat digital de Ringo Negoita  
Data: 2023.10.16 11:53:51 +0300