



ROMÂNIA  
CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI  
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, cod 220134  
Tel. : +40 372 521102 /Fax: +40 372 521112  
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

Nr. 17/II din 26.11. 2024

PROIECT

### HOTĂRÂRE

**privind modificarea și completarea H.C.J. nr.164/2023 privind aprobarea proiectului „Implementarea de măsuri active pentru conservarea biodiversității pe teritoriul Geoparcului Platoul Mehedinți și al ariilor naturale protejate cu care se suprapun” - Cod SMIS 155214, în cadrul POIM, și a cheltuielilor legate de proiect**

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți nr. 14644 / 26.11.2024 și Raportul de specialitate al Secretarului General al Județului Mehedinți nr. 14645 / 26.11.2024;
- Nota de fundamentare nr.2097/22.11.2024 a Direcției Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinți, înregistrată la Consiliul Județean Mehedinți cu nr.14530/22.11.2024, prin care se propune aprobarea unui nou termen de finalizare a proiectului „Implementarea de măsuri active pentru conservarea biodiversității pe teritoriul Geoparcului Platoul Mehedinți și al ariilor naturale protejate cu care se suprapun” - Cod SMIS 155214;

Luând în considerare:

- Instrucțiunea AM POIM nr.73/29.07.2024 pentru modificarea Instrucțiunii nr.70/09.11.2023 privind procesul de încadrare ca nefinalizate a proiectelor finanțate prin Axele Prioritare 3-11, în contextul necesității de punere în aplicare a regulilor de închidere a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-202, prin care Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare modifică termenul de finalizare al proiectului până la data de 31 decembrie 2025;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Mehedinți;

În temeiul art.173 alin.(1), lit.b) coroborat cu alin.(3) lit.f, art.173, alin.(1) lit.d), art.182 alin(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

HOTĂRĂȘTE

**Art.1** Se modifică și se completează art.1 al H.C.J. nr.164/2023 privind aprobarea proiectului „Implementarea de măsuri active pentru conservarea biodiversității pe teritoriu Geoparcului Platoul Mehedinți și al ariilor naturale protejate cu care se suprapun” - Cod SMIS 155214, în cadrul POIM, și a cheltuielilor legate de proiect, **prin prelungirea termenului de finalizare a proiectului până la data de 31 decembrie 2025.**

**Art.2.** Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se modifică și se completează corespunzător H.C.J. nr.164/2023, orice alte hotărâri contrarii urmând a-și înceta aplicabilitatea.

**Art.3.** Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județul Mehedinți, Direcției Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinți, precum și părților interesate.

Adoptată astăzi, \_\_\_\_\_, în municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți.

**Inițiator**

**PRESEDINTE**

**Av. Aladin-Gigi Georgescu**

**AVIZEAZĂ,**

**SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI**

**Jr. Ștefan-Ladislau Mednyanszky**



**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**  
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, cod 220134  
Tel. +40 372 521 102 Fax: +40 372 521 112  
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

Nr. 14644 din 26.11./2024

### **REFERAT DE APROBARE**

**privind modificarea și completarea H.C.J. nr.164/2023 privind aprobarea proiectului „Implementarea de măsuri active pentru conservarea biodiversității pe teritoriul Geoparcului Platoul Mehedinți și al ariilor naturale protejate cu care se suprapun” - Cod SMIS 155214, în cadrul POIM, și a cheltuielilor legate de proiect**

Prin Nota de Fundamentare nr.2097/22.11.2024 a Direcției Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinți, înregistrată la Consiliul Județean Mehedinți cu nr.14530/22.11.2024, se propune aprobarea unui nou termen de finalizare a proiectului „Implementarea de măsuri active pentru conservarea biodiversității pe teritoriul Geoparcului Platoul Mehedinți și al ariilor naturale protejate cu care se suprapun” - Cod SMIS 155214.

Aceasta a fost întocmită ca urmare a Instrucțiunii AM POIM nr.73/29.07.2024 pentru modificarea Instrucțiunii nr.70/09.11.2023 privind procesul de încadrare ca nefinalizate a proiectelor finanțate prin Axele Prioritare 3-11, în contextul necesității de punere în aplicare a regulilor de închidere a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-202, prin care Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare modifică termenul de finalizare al proiectului până la data de 31 decembrie 2025

Față de cele prezentate, propunem să analizați și să aprobați prelungirea termenului de finalizare a proiectului „Implementarea de măsuri active pentru conservarea biodiversității pe teritoriul Geoparcului Platoul Mehedinți și al ariilor naturale protejate cu care se suprapun” - Cod SMIS 155214, respectiv modificarea art.1 din H.C.J. nr.164/2023 privind aprobarea proiectului „Implementarea de măsuri active pentru conservarea biodiversității pe teritoriul Geoparcului Platoul Mehedinți și al ariilor naturale protejate cu care se suprapun” - Cod SMIS 155214, în cadrul POIM, și a cheltuielilor legate de proiect.

**INIȚIATOR:**  
**PREȘEDINTE,**  
**Av. Alădin-Gigi Georgescu**



**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**  
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, cod 220134  
Tel. +40 372 521 102 Fax: +40 372 521 112  
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

Nr. 146/2024 din 26.11./2024

## **RAPORT**

**privind modificarea și completarea H.C.J. nr.164/2023 privind aprobarea proiectului „Implementarea de măsuri active pentru conservarea biodiversității pe teritoriul Geoparcului Platoul Mehedinți și al ariilor naturale protejate cu care se suprapun” - Cod SMIS 155214, în cadrul POIM, și a cheltuielilor legate de proiect**

Prin Nota de Fundamentare nr.2097/22.11.2024 a Direcției Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinți, înregistrată la Consiliul Județean Mehedinți cu nr.14530/22.11.2024, se propune aprobarea unui nou termen de finalizare a proiectului „Implementarea de măsuri active pentru conservarea biodiversității pe teritoriul Geoparcului Platoul Mehedinți și al ariilor naturale protejate cu care se suprapun” - Cod SMIS 155214.

Aceasta a fost întocmită ca urmare a Instrucțiunii AM POIM nr.73/29.07.2024 pentru modificarea Instrucțiunii nr.70/09.11.2023 privind procesul de încadrare ca nefinalizate a proiectelor finanțate prin Axele Prioritare 3-11, în contextul necesității de punere în aplicare a regulilor de închidere a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-202, prin care Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare modifică termenul de finalizare al proiectului până la data de 31 decembrie 2025

Față de cele prezentate, propunem să analizați și să aprobați prelungirea termenului de finalizare a proiectului „Implementarea de măsuri active pentru conservarea biodiversității pe teritoriul Geoparcului Platoul Mehedinți și al ariilor naturale protejate cu care se suprapun” - Cod SMIS 155214, respectiv modificarea art.1 din H.C.J. nr.164/2023 privind aprobarea proiectului „Implementarea de măsuri active pentru conservarea biodiversității pe teritoriul Geoparcului Platoul Mehedinți și al ariilor naturale protejate cu care se suprapun” - Cod SMIS 155214, în cadrul POIM, și a cheltuielilor legate de proiect.

**Secretarul General al Județului**  
**Jr. Ștefan-Ladislau Mednyanszky**



ROMÂNIA  
CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI  
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, cod 220134  
Tel. : +40 372 521102 /Fax: +40 372 521112  
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

### HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Implementarea de măsuri active pentru conservarea biodiversității pe teritoriul Geoparcului Platoul Mehedinți și al ariilor naturale protejate cu care se suprapune” Cod SMIS 155214 și a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți nr.14182/13.10.2023 prin care se propune aprobarea proiectului „Implementarea de măsuri active pentru conservarea biodiversității pe teritoriul Geoparcului Platoul Mehedinți și al ariilor naturale protejate cu care se suprapune” Cod SMIS 155214 și a cheltuielilor legate de proiect și Raportul de specialitate al Secretarului General al Județului Mehedinți nr.14183/13.10.2023;

Luând în considerare Nota de fundamentare nr.1422/12.10.2023 a Direcției Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinți, înregistrată la Consiliul Județean Mehedinți cu nr.14070/12.10.2023;

Ținând cont și de Solicitarea de clarificare 6 a AM POIM;

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b) coroborat cu alin.(3) lit.f), ale art.182 alin(1), ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

### CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

#### HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Se aprobă proiectul „Implementarea de măsuri active pentru conservarea biodiversității pe teritoriul Geoparcului Platoul Mehedinți și al ariilor naturale protejate cu care se suprapune” Cod SMIS 155214 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, POIM/710/4/1, OS 4.1 Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate, Axa prioritară 4: Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, accesat de către Direcția Administrare Geoparc Platoul Mehedinți – structură cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Județean Mehedinți.

**Art.2.** Se aprobă valoarea totală a proiectului „Implementarea de măsuri active pentru conservarea biodiversității pe teritoriul Geoparcului Platoul Mehedinți și al ariilor naturale protejate cu care se suprapune” Cod SMIS 155214, în cuantum de 2.980.364,69 lei din care cheltuieli totale eligibile în valoare de 2.885.164,69 lei și cheltuieli totale neeligibile în valoare de 95.200 lei.

**Art.3.** Cheltuielile neeligibile ale proiectului în valoare de 95.200 lei și alte cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe parcursul implementării proiectului vor fi asigurate de către Consiliul Județean Mehedinți.

**Art.4.** Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județul Mehedinți, precum și părților interesate.

Adoptată astăzi, 16.10.2023, în municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, cu un număr de 30 voturi „pentru”.

**PREȘEDINTE**

Av. Aladin-Sig. Georgescu



**CONTRASEMNEAZĂ**

**SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI**

**Jr. Ștefan-Ladislau Mednyanszky**

Nr. 164  
Red. 3 ex.



Nr. 1097 din 22.11. 2024

22.11.2024  
N. Secretar General  
G. G. G.

### NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea unui nou termen de finalizare al proiectului „**Implementarea de măsuri active pentru conservarea biodiversității pe teritoriul Geoparcului Platoul Mehedinți și al ariilor naturale protejate cu care se suprapun**” Cod SMIS 155214 pana la 31 decembrie 2025

Direcția Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinți a depus în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, POIM/710/4/1, OS 4.1 Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate, Axa prioritara 4: Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, proiectul „**Implementarea de măsuri active pentru conservarea biodiversității pe teritoriul Geoparcului Platoul Mehedinți și al ariilor naturale protejate cu care se suprapun**”, cod SMIS 155214.

Având în vedere **Instrucțiunea AM POIM nr. 73/29.07.2024 pentru modificarea Instrucțiunii nr.70/09.11.2023 privind procesul de încadrare ca nefinalizate a proiectelor finanțate prin Axele Prioritare 3-11, în contextul necesității de punere în aplicare a regulilor de închidere a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020** prin care Autoritatea de Management pentru Programului Operațional Infrastructură Mare modifică termenul de finalizare al proiectului pâna la data de 31 decembrie 2025.

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să ne aprobați:

- **Prelungirea termenului de finalizare al proiectului „Implementarea de măsuri active pentru conservarea biodiversității pe teritoriul Geoparcului Platoul Mehedinți și al ariilor naturale protejate cu care se suprapun” cod SMIS 155214 pâna la data de 31 decembrie 2025;**

Față de cele prezentate, vă supunem spre analiză, dezbateră și aprobare.

Cu stimă,

**DIRECTOR,**  
**Ing. Cenușe Claudiu Andrei**





**INSTRUCȚIUNE**

nr. 73 / 29.10 / 2024

pentru modificarea Instrucțiunii nr. 70/ 09.11.2023

**privind procesul de încadrare ca nefinalizate a proiectelor finanțate prin Axele Prioritare 3 - 11, în contextul necesității de punere în aplicare a regulilor de închidere a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020**

Luând în considerare prevederile cadrului legal aferent exercițiului financiar multianual, respectiv:

- ✓ **Regulamentul (UE) nr. 1303/2013** al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
- ✓ **Regulamentul (UE) nr. 222/2020** de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele suplimentare și măsurile de implementare cu scopul de a oferi asistență pentru sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale, și reziliente a economiei (REACT-EU) ;
- ✓ **Regulamentul (UE) 2021/1.060** al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, cu modificările și completările ulterioare, este necesară asigurarea continuității în implementare pentru trasabilitatea și responsabilitatea în cadrul intervențiilor finanțate din fonduri europene, în vederea realizării obiectivelor și țintelor indicatorilor programelor operaționale 2014 - 2020;
- ✓ **Regulamentul (UE) nr. 1300/2013** al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de Coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006;
- ✓ **Comunicarea Comisiei Europene (2022/C474/01)** privind „Orientări referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II) (2014-2020)”;
- ✓ **Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2023** privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
- ✓ **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 112/2022** privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse





MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE  
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAM DEZVOLTARE DURABILĂ

- regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- ✓ Ordonanța Guvernului nr. 25/2024 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020
  - ✓ Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020;
  - ✓ Ghidurile aferente Axelor Prioritare 3 - 11;
  - ✓ Regulamentul de Organizare și Funcționare a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, aprobat prin Ordinul Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 3293/2023, cu modificările ulterioare,
  - ✓ prevederile contractelor de finanțare, conform cărora beneficiarii au obligația de a respecta Instrucțiunile emise de către AM POIM în implementarea proiectelor,

Autoritatea de Management pentru  
Programul Operațional Infrastructură Mare  
emite următoarea

**INSTRUCȚIUNE:**

**Art. 1** La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Prin proiect/operațiune nefinalizat/ă se înțelege un proiect/o operațiune care nu a fost finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023 și pentru care beneficiarii își angajează răspunderea realizării integrale a indicatorilor și obiectivelor din contribuție proprie și asigură funcționalitatea acestora până la data de 31 decembrie 2025.”

**Art. 2** La articolul 3, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Prin acordarea unui nou termen de finalizare până cel târziu la data de 31 decembrie 2025, beneficiarul are obligația de a realiza integral activitățile proiectului, de a se asigura că investiția/infrastructura în cauză este complet operațională și funcțională (finalizată din punct de vedere fizic), precum și că sunt îndeplinite toate cerințele și condiționalitățile necesare pentru cuantificarea țintelor aferente indicatorilor de realizare sau de rezultat (inclusiv obținerea de către beneficiar a calității de prosumator).”

**Art. 3** Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Până la data de 31 decembrie 2025, la finalizarea proiectului, beneficiarul va depune Raportul final de implementare, precum și Situația privind evidențierea valorii proiectului în contabilitatea beneficiarului întocmită conform prevederilor Ordinului MIPE nr. 1242/04.07.2019 privind aprobarea Instrucțiunii privind evidențierea valorii proiectului, semnată de reprezentantul legal, însoțită de documentele contabile care fac dovada înregistrării în contabilitatea proiectului a tuturor cheltuielilor aferente acestuia, sub sancțiunea restituirii integrale a sumelor rambursate în cadrul proiectului.”

**Art. 4** Termenul de finalizare al proiectului din Notificarea Autorității de management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (AM POIM) transmisă beneficiarilor în cauză se prorogă corespunzător.



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE  
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAM DEZVOLTARE DURABILĂ

**Art. 5** Prevederile prezentei Instrucțiuni intră în vigoare începând cu data publicării pe pagina de internet a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, [www.mfe.gov.ro](http://www.mfe.gov.ro), în cadrul secțiunii „Programe 2014- 2020/POIM”, cu indicarea clară a datei respective.

**Șeful Autorității de Management pentru  
Programul Operațional Infrastructură Mare**

**Andrei CHIVU,  
Director general**